



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem
sídlo: Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
zastupující: Ing. Karel Otava, starosta města
IČO: 00239402
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby: Ing. Alena Novotná, tel.: 325 510 221, e-mail: alena.novotna@mestolysa.cz
Ing. Karel Havlíček, tel.: 325 510 265, e-mail: karel.havlicek@mestolysa.cz

(dále jen Objednatel)

a

Green Vision s. r.o.
sídlo: Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves
zastoupený: Michal Friedrich, jednatel
kontaktní osoby: Michal Friedrich, tel.č. : +420 602 593 321; e-mail: greenvision@email.cz
IČ: 02719797
DIČ: CZ02719797
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., oddíl C, vložka 223054.

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 2

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.12.2021. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla na základě Změnového listu č. 2 a termín realizace z důvodu dlouhé čekací lhůty na stavební materiály.



III. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny víceprací, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto Dodatku č. 2 – ve Změnovém listu č. 2.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2.

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací	18.01.2022
2.1.2. Datum ukončení plnění díla:	29.07.2022

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	5 641 054,79 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 1	581 984,00 Kč
Cena víceprací bez DPH – Dodatek č. 2	291.750,00 Kč
Součet	6 514 788,79 Kč
DPH 21%	1 368 105,65 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 882 894,44 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č. 2 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila rada města Lysá nad Labem usnesením č. 381 dne 21. 6. 2022.

V Lysé nad Labem, dne 28. 6. 2022

za Objednatele
Ing. Karel Otava
starosta města

za Zhotovitele
Michal Friedrich
jednatel