

Dodatek č. 1

k Rámcové dohodě na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 - 2022

č. dodatku Objednatele: ČÚZK-06430/2022 č. dodatku Zhotovitele: CZBAP-1594

Smluvní strany:

Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální

se sídlem: Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
IČO: 00025712
DIČ: neplátce DPH
ID DS: uuaaatg
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Štencel, místopředseda

(dále jen „Objednatel“)

a

NESS Czech s.r.o.

se sídlem: V Parku 2335/20, 148 00, Praha
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
sp zn. oddíl C, vložka 17113
IČO: 45786259
DIČ: CZ45786259
ID DS: tzfpyed
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu (CZK): XXXXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXX
zastoupena: Miroslavou Zálešákovou a Jiřím Matznerem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Rámcové dohodě na rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022 ze dne 30. 11. 2018, č. sml. Objednatele: ČÚZK-12466/2018-24, č. sml. Zhotovitele: B181228 (dále jen „Dohoda“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany v souladu s článkem 24.2. Dohody.
- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je změna ceny za plnění dle Dohody v důsledku nutnosti provedení dalšího rozvoje ISKN, jehož potřeba vznikla v průběhu realizace. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je navýšení celkové ceny bez Vyhrazené změny závazku uvedené v čl. 15.1. Dohody o 3.652.000,- Kč bez DPH. Celková cena bez Vyhrazené změny závazku je tímto Dodatkem navýšena z původní částky 200.000.000,- Kč bez DPH na celkovou částku 203.652.000,- Kč bez DPH, tj. 246.418.920,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Celková cena plnění Dohody navýšená dle čl. 2.1 umožní Objednateli realizovat v souladu s článkem 2.5.1 Dohody další rozvoj ISKN.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3. Ustanovení Dohody, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a jsou pro smluvní strany i nadále závazná.
- 3.4. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, a že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření Dodatku.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Ing. Karel Štencel
Podepsal Ing. Karel Štencel
DN: cn=Ing. Karel Štencel, c=CZ,
o=ČR - Český úřad zeměměřický a
katastrální, ou=100050,
email=karel.stencel@cuzk.cz
Datum: 2022.06.24 14:07:52 +02'00'

Podpis:

Jméno: Ing. Karel Štencel

Funkce: místopředseda

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

Miroslava Zálešáková
Digitally signed by
Miroslava Zálešáková
Date: 2022.06.27
09:03:46 +02'00'

Podpis:

Jméno: Miroslava Zálešáková

Funkce: jednatelka NESS Czech s.r.o.

Jiří Matzner
Digitálně podepsal
Jiří Matzner
Datum: 2022.06.27
15:33:41 +02'00'

Podpis:

Jméno: Jiří Matzner

Funkce: jednatel NESS Czech s.r.o.