

**DOHODA**  
**o datu zahájení prací**  
dle Pod-článku 1.1.7 Obchodních podmínek

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.6.2022  
číslo smlouvy Objednatele: 15PU-001665  
číslo smlouvy Zhotovitele: 221016

Název související veřejné zakázky: „**Most ev.č. 55-019 přes řeku Rusavu v Hulíně**“  
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel.:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel.:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**REPONT, s.r.o.**

se sídlem: Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČO, DIČ: 268 63 057, CZ26863057  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 13.6.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „**Most ev.č. 55-019 přes řeku Rusavu v Hulíně**“, která nabyla účinnosti dne 14.6.2022.
2. Smluvní strany se podle Pod-článku 1.1.7 Obecných podmínek dohody na tomto datu zahájení prací: .... ~~1.-09-.2022~~

Ve Zlíně dne ..... ~~27 -06- 2022~~

Za Objednatele

Ve Valašském Meziříčí dne ..... ~~27 -06- 2022~~

Za Zhotovitele