

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 27. 01. 2022

č. SML-PMŠ/K01/01/2022

I. Smluvní strany

1. Podniky města Šumperka a.s.

se sídlem Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
zastoupená Ing Miroslavem Pospíšilem, předsedou správní rady
Zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1224
IČ: 65138163
DIČ: CZ65138163
(dále jen jako „**objednatel**“)

2. TESPO – Topenářské centrum s.r.o.

se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk
zastoupená Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23218
IČO: 25868349
DIČ: CZ25868349
bankovní spojení: KB Šumperk, 86-7472730257/0100
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 01. 2022 (dále jen „Smlouva“) je změna ceny díla, a to z důvodu víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy na uzavření Dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy:
 - v čl. 5. Cena díla odst. 5.1. se text upravuje následovně:
Původní cena za dílo: 4 764 919,38 Kč bez DPH
Vícepráce: 252 088,00 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 5 017 007,38 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku a souhlasí s ním.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
3. Dodatek je závazný ode dne podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek byl schválen usnesením správní rady č. 58/22 ze dne 23. 06. 2022.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

IV. Datum a podpisy zástupců smluvních stran

V Šumperku dne 28.06.2022

.....
Ing. Miroslav Pospíšil
předseda správní rady
Podniky města Šumperka a.s.

.....
Ing. Radomír Krmela
jednatel
TESPO – Topenářské centrum s.r.o.

Podniky města Šumperka a.s.
Slovanská 21
787 01 Šumperk

Dva páry kompenzátorů

Teplovody Prievidzská

Název a popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
Kotelny +strojovny			
Ohyb 90 st v 1 139,7 3,6/250 - 1*2 BA5 IPS (ramena1a2m)	8	6 785	54 280
Ohyb 90 st v 1 139,7 3,6/250 - 2*2 BA5 IPS (ramena2a2m)	8	9 081	72 648
Montáž trubní díly přivařovací UT DN 125	16	3 000	48 000
Zemní práce	24	3 215	77 160
Celkova cena			252 088

Celkova cena za zemní práce je cca 1.000.000,- , délka teplovodu cca 311 m**Cena za 1 m zemních prací průměrně cca 3215,- Kč/1m**

V Šumperku dne 10.06.2022

Ing.Krmela Radomír
krmela@tespo-su.cz
777/216662