

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 32802668-01 uzavřené dne 1.6.2022

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Obchodní firma: **DHI a.s.**
Na Vrších 1490/5
Sídlo: **100 00 Praha 10**
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604
Zapsán:
IČO: 64948200
DIČ: CZ64948200 Plátce daně: ANO
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-6010250297/0100

zastoupený  předsedou představenstva
 členem představenstva


Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických a organizačních:

(dále jen objednatel)

Objednatel:

Obchodní firma: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,**
Sídlo: **Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451 DIČ: CZ49099451
Název a adresa banky: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 3507-501/0100

zastoupený: Ing. David Votava – generální ředitel

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: 

(dále jen zhotovitel)

uzavírají následující dodatek ke smlouvě 32802668-01:

1. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DíLO

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je: úprava článku 2, odst. (3) smlouvy; a to následujícím způsobem:

2. Z předmětu díla Generelu zásobování skupinového vodovodu (SV) Roudnice pitnou vodou se vyjímá:

Etapa 10 Vyhodnocení technického stavu a plán obnovy objektů

Kde obsahem etapy 10 dle článku 2, odst.(13) mělo být zpracování kmenových listů, popisujících funkci a vybavení objektů jednotlivých vodojemů a čerpacích stanic včetně bodového hodnocení stavu objektu jak z hlediska stavebních částí, tak z hlediska technologie.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- (1) Platba za předmět celkového díla bude ponížena o odpovídající částku [REDACTED] Kč, což bude promítnuto do druhé dílčí fakturace. Níže uvedená částka dílčí fakturace je bez DPH. Ke každé dílčí fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění:
- (2) První dílčí fakturace bude beze změny.
- (3) Druhá dílčí fakturace bude ve výši [REDACTED] Kč (a ve vazbě na etapy 8 až 15 a 3-2 až 3-4 - provedena ke dni 15.12.2022


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran.
- (2) Původní smlouva DHI 32802668-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definována v tomto dodatku.
- (3)

V *Praxe* dne 09-06-2022

V *TEPLIČKA* dne 27-06-2022

Za objednatele:



předseda představenstva



DHI a.s.

člen představenstva

Za zhotovitele:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel