

Dodatek č. 4
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 10514_03

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.**II. Předmět plnění: *Beze změny*****TP 003 045, Bystřany, Nové Dvory - odstranění kan. výusti TP 17****III. Čas plnění: *Mění se***

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	30.4.2020	1+2	30.11.2020
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	[REDACTED]	3	[REDACTED]
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

Body IV. –X. Beze změny


XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.9 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : 28 -06- 2022

V Teplicích dne : 24 -06- 2022



Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Ing. Martin Opački, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník