

DODATEK Č. 6
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFOND: 500 352 0028

a

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kterou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kteřou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: [REDAKCE]

Korespondenční adresa: Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2020 na zhotovení stavby s názvem „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 6:

1. PŘEDMĚTU DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 8, 14, 27, 28, 32, 33 a 39 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
8	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

14	██████████	██████	██████████
27	██████████	██████████	██████████
28	██████████	██████	██████████
32	██████████	██████	██████████
33	██████████	██████████	██████████
39	██████████	██████	██████████
celkem	██████████	██████████	35 100 011,56 Kč

Cena díla po Dodatku č. 4.....**4 276 546 152,63 Kč**

Změna Ceny díla dle ZL č. 8, 14, 27, 28, 32, 33 a 39.....35 100 011,56 Kč

Celková změna Ceny díla dle Dodatku č. 6**35 100 011,56 Kč**

Nová Cena díla bez DPH4 311 646 164,19 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **4 311 646 164,19 Kč**

slovy: čtyři miliardy tři sta jedenáct milionů šest set čtyřicet šest tisíc sto šedesát čtyři korun českých devatenáct haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6.

3. SCHVÁLENÍ POSTAVENÍ A JEDNÁNÍ ██████████ JAKO SPRÁVCE STAVBY

3.1 Smluvní strany se zpětnou účinností dohodly a prohlašují, že | ██████████ ██████████
██████████

5.4 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Praze

Za S u b t e r r a a.s.:

Karel Švejda
28.06.2022 08:07
V zastoupení

2022.06.01
14:13:59 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.
Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.02
11:34:59 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně
Za OHLA ŽS, a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.31
10:48:49 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.31
15:37:38 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Pardubicích
Za EUROVIA CS, a.s.:

Digitálně podepsal I
DN: =CZ,
2.5.4.97-ENTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18181289,
serialNumber=#9250784
Datum: 2022.06.03 16:58:14 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční
stavby a mosty
na základě plné moci

V Praze
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.08
15:34:40 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.08
09:22:00 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva