

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 104 600 16

č. smlouvy zhotovitele: 16SM0056

ev. číslo registru VZ:

6405043

## „Oprava opěrné zdi v km 15,585 – 15,685 trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických: ;

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### Zhotovitel:

**Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o., a IM-stav Praha DS a.s.**

Založená společníky:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107  
(vedoucí společník)

Název: **IM-stav Praha DS a.s.**

Sídlo: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 017 32 625

DIČ: CZ01732625

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164  
(společník)

Smlouvou o společností ze dne 23. 6. 2016.

Zastoupená na základě plné moci obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem - obchodní společností:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zastoupená:

jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava opěrné zdi v km 15,585 – 15,685 trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 104 600 16, číslo smlouvy zhotovitele: 16SM0056 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Důvodem je, že organizací ŘSD ČR, správa Liberec, pověřeným majetkovým správcem dotčeného úseku silnice č. I/14, nebylo vyhověno žádosti zhotovitele o částečnou uzavírku a navržené dopravně inženýrské opatření na silnici I/14 v termínu od 3. 4. 2017 do 14. 5. 2017, bez nichž nelze realizovat výše uvedenou akci objednatele „Oprava opěrné zdi v km 15,585 – 15,685 trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou“. Důvodem pro nevyhovění žádosti je, že v zájmovém úseku silnice č. I/14 bude v 1. pololetí 2017 realizována prioritní plánovaná akce ŘSD ČR k zajištění bezpečnosti silničního provozu: „Sanace skalních svahů na silnici I/14 v lokalitě Hradsko“, jejíž realizace neumožňuje další omezení provozu, které vyžaduje akce objednatele: „Oprava opěrné zdi v km 15,585 – 15,685 trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou“.

## II. Změny smlouvy

### Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění, odstavec 4.1., se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

**zahájení: dnem podpisu Smlouvy o dílo**

**ukončení: do 1. 10. 2017**

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne 25. 4. 2017

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

V Praze dne 25. 4. 2017

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
IM-stav Praha s.r.o.  
jednatel