

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU**  
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10310\_S03  
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 6032

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

**1.2 ZHOTOVITEL:**

**B-PROJEKTY Teplice s.r.o.**

Kollárova 1879/11, 41501 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 38564

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatelem společnosti

Autorský dozor: [REDAKCE], manažer projektu

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 277355592/0300

IČ: 01782975

DIČ: CZ01782975

**Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.**

**II.**  
**Předmět smlouvy – nemění se**

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně souvisejících činností popsaných níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

**MO 027 225 Most, Svážná, Marie Majerové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
- účast na předání staveniště při zahájení stavby
- účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem
- kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu výměr změnového listu

atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.


**IV.  
Čas a místo plnění – mění se**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: █████.2022 a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.
- 4.2 Místem plnění autorského dozoru projektanta bude zejména místo realizace stavby, nebo sídlo zhotovitele AD podle povahy prováděných činností. Písemnosti související s plněním, vyhotovené zhotovitelem, budou objednateli předávány dle dle dohody, jinak v sídle objednatele.


**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne ... 27.06.2022 ...

V Teplicích dne: 16. 6. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
██████████ ředitel  
inženýrsko-projektových činností  
Objednatel



B-PROJEKTY Teplice s.r.o.  
██████████ jednatel/společnosti  
Zhotovitel