



S009P00S3TXN

DODATEK č. 2**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/000804/KOM/DS**

na realizaci projektu

Revitalizace plochy po hotelu Dukla

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění na základě písemné výzvy objednatele

mezi

Objednatel: **Město Blansko**
 Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
 Zastoupené: Mgr. Ivo Polákem, starostou města Blansko
 IČ: 00 27 99 43
 DIČ: CZ 00 27 99 43
 Plátce DPH: ano
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631/0100
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Rizner, tel.: 607 903 061,



(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**
 Sídlo: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
 IČ: 41604041
 DIČ: CZ41604041
 Plátce DPH: ano
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
 číslo účtu: 153213824/0300
 Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2539 dne 20.09.1991
 Tel.: 516 453 555
 Zastoupený: Ing. Petrem Vyskočilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“ nebo „generální dodavatel“)

I. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo č. 2016/000804/KOM/DS ze dne 24. 8. 2016 na realizaci akce „**Revitalizace plochy po hotelu Dukla**“. Tímto dodatkem č. 2 dochází k následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku V. – Lhůty a místo plnění

Znění odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

Dokončení a předání řádně provedeného díla..... do 30. 4. 2017

O přerušení a pokračování stavebních prací bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku, který bude podepsán oprávněnými osobami ve věcech technických.

II. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
- c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
- d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- e) Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí Rady města Blansko snesením č. 28 ze 50. schůze Rady města Blansko konané dne 24. 1. 2017.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Blansku dne 24. 4. 2017

V Boskovicích dne24. 4. 2017.....

Mgr. Ivo Polák – starosta
Město Blansko

Ing. Petr Vyskočil – jednatel společnosti
STAVKOM, spol. s r. o.