

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 26.7.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Kupující**“)

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: č.p. 88, 739 36 Bruzovice

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

jednající: Ing. Markéta Formánková, jednatelka

(dále jen „**Prodávající**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 26.7.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/100 – K (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Kupní smlouvy ze dne 26.7.2021, 001/OVZ/21/100 – K (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **dodávka a montáž protipožárních dveří v 1.PP Lůžkového bloku**.

1. V důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny.
2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní ustanovení **článku 2. Cena, odstavce 2.3.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

2.3 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve výši:

a.	Nabídková cena bez DPH	3.843.905,00 Kč
b.	DPH	807.220,05 Kč
c.	Celková cena celkem vč. DPH	4.651.125,05 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a navýšení ceny o 66.128,00 Kč bez DPH je zaznamenáno v evidenčním listu stavby a položkovém rozpočtu stavby, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – evidenční list stavby a položkový rozpočet stavby
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.06.29
09:46:02 +02'00'

Kupující
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Bruzovicích dne _____

Ing. Markéta Formánková
Digitálně podepsal Ing.
Markéta Formánková
Datum: 2022.06.21
12:17:18 +02'00'

Prodávající
Ing. Markéta Formánková
jednatelka

ZL - Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: VZ: DNS-05/20-OZ-01/21
"FN OSTRAVA - dodávka a montáž protipožárních dveří v 1.PP Lůžkového bloku"

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS

Číslo změny stavby:

ZL01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Název ZL:

VCP- 1. dodávka a montáž 4ks elektrických zámků, dodávka a montáž 1ks dveří

Změna:

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Smlouva o dílo č. 01-OVZ-21-100-K

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Cena: 3 777 777,- Kč bez DPH

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o., Brzovice 88, 739 38 Sedlčák, IČ: 26807947

FN Ostrava: Sylva Trojčková

Projektant:

Přílohy:

- 1) cenové nabídky
- 2)
- 3)

Počet paré:

Příjemce:

- | | |
|-----|------------|
| 1 x | dodavatel |
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDI |
| 1 x | PO |

Popis a zdůvodnění změny:

všechny body dle § 222, odst.4 ZZVZ

ZL č. 1 : na základě požadavku zadavatele (nově vzniklý požadavek ze strany PO) bylo po dodavateli požadováno v rámci VCP provedení dodávky a montáže 4 ks elektrických zámků včetně servisu a údržby po dobu 48 měsíců, cena těchto zámků koresponduje s cenou shodné dodávky u této akce, cena 44 678,- Kč
na základě požadavku zadavatele (nově vzniklý požadavek ze strany PO) bylo po dodavateli požadováno v rámci VCP provedení dodávky a montáže 1 ks dveří do jídelny AO119A, cena koresponduje se shodnou nabídkou dodavatele u této veřejné zakázky, cena 21 450,- Kč
Dodavatel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Brzovice 88, 739 38
stavby a projekce
IČ: 26807947 DIČ: CZ26807947

Časový vliv na plnění SoD:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL dohromady
0,00		66 128,00	1,75%	66 128,00

Vyřazení - souhlas se změnou:

TDI	Jméno		datum	16.6.22
Objednatel	Jméno		datum	16.6.22
Objednatel	Jméno		datum	17.6.22
Objednatel	Jméno		datum	17.6.22

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nejedná se o samostatný Evidenční list změny stavby jsou jeho přílohy-viz seznam výše

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Fakultní nemocnice Ostrava**

Objekt: **Stavba**

Rozpočet: **1** **VCP - dveře do jídelny**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava

IČO: **843989**

DIČ:

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Bruzovice 88
739 36 Sedliště

IČO: **26807947**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			21 450,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 450,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 450,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

21 450,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	020-2	VCP
O:	SO 01	Stavba
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	R	D+M dveří do jídelny AO119A	ks	1,00000	21 450,00	21 450,00
					celkem	21 450,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Fakultní nemocnice Ostrava**

Objekt: **Stavba**

Rozpočet: **1** **VCP- el. zámky**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava

IČO: 843989

DIČ:

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Bruzovice 88
739 36 Sedliště

IČO: 26807947

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			44 678,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 678,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 678,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **44 678,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	020-2	VCP
O:	SO 01	Stavba
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	R	Elektrického zámku	ks	4,00000	11 169,50	44 678,00
		cena za za 1ks zámku:				11 169,50
		Dodávka el. zámku	ks	1,00000	8 050,00	8 050,00
		Montáž el. zámku	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Servisní prohlídka - údržba 4x za 48 měsíců	ks	1,00000	500,75	500,75
		Cesta - tam a zpět 60km - 4 x za 48 měsíců	ks	1,00000	618,75	618,75

Celkem **44 678,00**