

DODATEK č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo [REDACTED]
ze dne 03. 12. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611 - není plátcem DPH**
Jejíž jménem jedná: **brig. gen. Ing. Václav Klemák,**
ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Bankovní spojení: **ČNB Plzeň**
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**
Sídlo: **Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava**
IČ: **26395886**
DIČ: **CZ26395886**
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Jiří Beneš, jednatel společnosti
Bankovní spojení: **GE Money Bank, a.s.**
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: benes@stavbyt.cz
Telefon: **+ 420 603 288 985**

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17596

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(„**Objednatel**“ a „**Zhotovitel**“ společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě informace o nedostatku skla na trhu k výrobě plastových oken a nemožnosti pokračovat ve stavebních pracích bez montáže oken se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zhotovení díla.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03. 12. 2021 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Text **bodu č. 3.1., Článku 3. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla** základní smlouvy o dílo v původní znění:
 - 3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději **do 30. 6. 2022.**
 - se mění a nahrazuje novým textem ve znění:
 - 3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději **do 31. 8. 2022.**
2. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel výtisk jeden.

V Karlových Varech dne:



brig. gen. Ing. Václav Klemák
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

Ve Svatavě dne:



Jiří Beneš
jednatel společnosti
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.