

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 841/NCVX-75/2022

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek SSOK (tel.: ██████████)

██████████ – vedoucí SÚ Jih

██████████ – vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ a – investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4230410257/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, B 7634

zastoupený: Ing. Klára Kalábová, ekonomka Oblasti Střed o.z. Morava a

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava,  
na základě plné moci

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000

**Korespondenční adresa pro doručování dokumentů a faktur:**

**STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Střed**

**Holická 29, 771 49 Olomouc**

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.


se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

č. ú.: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

PJ Prostějov

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

## 1. Předmět dodatku

### „III/37766, 37762, 37772, 4332 URČICE – PRŮTAH“ – II. ETAPA

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s ujednáním SoD v čl. 11. 4, mění čl. 3.2 a 4.5 výše citované SoD takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 k SoD:

Cena celkem dle SoD bez DPH	11.006.395,21 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku:	-2 369 064,49 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku:	2 612 571,22 Kč
<hr/>	
Celková cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	11.249.901,94 Kč
DPH 21%	2.362.479,41 Kč
Celková cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	13 612 381,35 Kč

- 4.5 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční technik (Petr Všeticka, email [vseticka.petr@ssok.cz](mailto:vseticka.petr@ssok.cz)) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [ssok@ssok.cz](mailto:ssok@ssok.cz).
  - Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné SoD, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dne uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 k SoD je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

Příloha: Rozpočet Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 za zhotovitele přezkoumal: Ing. Tomáš Chromčík

**Ing. Tomáš  
Chromčík**

Podepsal Ing. Tomáš Chromčík  
DN: cn=Ing. Tomáš Chromčík, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=2045,  
email=tomas.chromcik@strabag.com  
Datum: 2022.06.24 08:49:40 +02'00'

V Olomouci dne  
Za objednatele:

V Olomouci dne  
Za zhotovitele:

---

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

**Ing. Klára  
Kalábová** Digitálně podepsal  
Ing. Klára Kalábová  
Datum: 2022.06.24  
09:14:38 +02'00'

---

STRABAG a.s.  
Ing. Klára Kalábová  
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

**Ing. Vítězslav  
Bujnoch** Podepsal Ing. Vítězslav Bujnoch  
DN: cn=Ing. Vítězslav Bujnoch, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=1029,  
email=vitezslav.bujnoch@strabag.com  
Datum: 2022.06.24 08:51:39 +02'00'

---

STRABAG a.s.  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava



Firma: STRABAG a.s.

### Rekapitulace ceny

#### Stavba: 2022 - Průtah Určice II.etapa SSOK

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: 11 006 395,21  
 Celková cena s DPH: 13 317 738,20

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1-1	SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení	9 428 120,42	1 979 905,29	11 408 025,71
2-1	Vedlejší rozpočtové náklady	1 578 274,79	331 437,71	1 909 712,50
	<b>Celkem cena dle SOD</b>	<b>11 006 395,21</b>	<b>2 311 342,99</b>	<b>13 317 738,20</b>
	Vícepráce dle dodatku č. 1	2 612 571,22	548 639,96	3 161 211,18
	Méněpráce dle dodatku č. 1	-2 369 064,49	-497 503,54	-2 866 568,03
	<b>Cena dle dodatku č. 1</b>	<b>11 249 901,94</b>	<b>2 362 479,41</b>	<b>13 612 381,35</b>

Firma: STRABAG a.s.				SOD			Ménépráce			Vícepráce			Nové množství dodatek				
Stavba: 2022 Průtah Úřčice Illetapa SSKOK				1-1			1-1			1-1			1-1				
Rožpočet: SO 101.2 - Okružní křižovatka a napojení				9 428 120,42			-2 369 064,49			2 612 571,22			9 671 627,15				
Pol. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena	Jednotková cena		
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10		
	001		<b>zemní práce</b>			<b>1 541 865,54</b>									<b>1 303 823,24</b>		
1	112201114		Odstranění pařezu D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1,5 s odklizením do 20 m a zespáním jámy Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1,5 o průměru pařezu na fezní ploše přes 400 do 500 mm položka výkazu výměr 10 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	2 783,80	5 567,20	2 783,80	0,00	2 783,80	0,00	2,000	2 783,80	5 567,20			
2	112201116		Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1,5 s odklizením do 20 m a zespáním jámy Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1,5 o průměru pařezu na fezní ploše přes 600 do 700 mm položka výkazu výměr 10 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	KUS	4,000	4 323,40	17 293,60	4 323,40	0,00	4 323,40	0,00	4,000	4 323,40	17 293,60			
3	112201118		Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1,5 s odklizením do 20 m a zespáním jámy Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1,5 o průměru pařezu na fezní ploše přes 800 do 900 mm položka výkazu výměr 10 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	6 573,90	6 573,90	6 573,90	0,00	6 573,90	0,00	1,000	6 573,90	6 573,90			
11	122151106		Odkopávkový prokopávkový nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně Odkopávkový prokopávkový nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 položka výkazu výměr 5 2897,75=2 897,750 [A] Celkem: A=2 897,750 [B]	M3	2 897,750	133,80	387 718,95	-2 897,750	133,80	-387 718,95	133,80	0,00	0,000	133,80	0,00		
	122351106		Odkopávkový prokopávkový nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3								2 030,450	189,00	383 755,05	2 030,450	189,00	383 755,05
												odkop dle SOD - odpočet sanace - zvýšené frézování + ponechání sanace v místě sítě 2897,75 m3 - 3490 m2*0,25m - 665 m2* 0,1m - 166 m2 * 0,05m + 5 ks*20m*2m*0,4 odkop šáhtu tř. 4					
12	132251253		Hloubení ryh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 70*1,3*1,1=100,100 [A] Celkem: A=100,100 [B] 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek. Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	M3	100,100	240,50	24 074,05	240,50	0,00	240,50	0,00	100,100	240,50	24 074,05			
13	13311011		Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně započetých i nezapočetých objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí (0,5)*2*3,14*17*1,3=17,349 [A] Celkem: A=17,349 [B] 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svítě přemístění výkopku, urovňání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažných bentonitových suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z ryh podzemních sítí. Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 - 4 - Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.	M3	17,349	480,90	8 343,13	480,90	0,00	480,90	0,00	17,349	480,90	8 343,13			
4	162201422		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm položka výkazu výměr 10 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	254,70	509,40	254,70	0,00	254,70	0,00	2,000	254,70	509,40			
5	162201423		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm položka výkazu výměr 10 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	KUS	4,000	361,30	1 445,20	361,30	0,00	361,30	0,00	4,000	361,30	1 445,20			
6	162201424		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm položka výkazu výměr 10 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	503,40	503,40	503,40	0,00	503,40	0,00	1,000	503,40	503,40			
7	162301972		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 10 km položka výkazu výměr 10 2*9=18,000 [A] Celkem: A=18,000 [B]	KUS	18,000	30,20	543,60	30,20	0,00	30,20	0,00	18,000	30,20	543,60			
8	162301973		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 10 km položka výkazu výměr 10 4*9=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B]	KUS	36,000	36,10	1 299,60	36,10	0,00	36,10	0,00	36,000	36,10	1 299,60			
9	162301974		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 70*1,1*0,35=(0,085)*2*3,14*70=25,362 [A] Celkem: A=25,362 [B]	KUS	25,362	48,00	1 217,38	48,00	0,00	48,00	0,00	25,362	48,00	1 217,38			
14	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozvrstvení z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m položka výkazu výměr 5 2897,75=2 897,750 [A] položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí (0,5)*2*3,14*17*1,3=16,328 [B] 70*1,3*1,1=100,100 [C] Celkem: A+B+C=3 014,178 [D]	M3	3 014,178	256,70	773 739,49	-867 300	256,70	-222 635,91	256,70	0,00	2 146,878	256,70	551 103,58		
15	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 položka výkazu výměr 5 2897,75*1,8=5 215,950 [A] položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí (0,5)*2*3,14*16*1,3*1,8=29,390 [B] 70*1,3*1,1*1,8=180,180 [C] Celkem: A+B+C=5 425,520 [D]	T	5 425,520	10,30	55 882,86	-5 425,520	10,30	-55 882,86	10,30	0,00	0,000	10,30	0,00		
	171251201		Uložení sypání na skládce nebo mezikládce	m3								2 146,878	20,70	44 440,37	2 146,878	20,70	44 440,37
												náhrada za poplatek - jen uložení an deponii					
16	174101101		Zásep jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním Zásep sypáním z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí (0,5)*2*3,14*17*1,3=17,349 [A] (0,25)*2*3,14*17*1,3=4,337 [B] 70*1,3*1,1=100,100 [C] 70*1,1*0,35=26,950 [D] 70*1,1*0,15=11,550 [E] Celkem: A+B+C+D+E=83,286 [F]	M3	74,612	209,30	15 616,29	209,30	0,00	209,30	0,00	74,612	209,30	15 616,29			
18	17511101		Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přepravěným podél výkopku ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopku a míru zhutnění bez prohození sypáním položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 70*1,1*0,35=(0,085)*2*3,14*70=25,362 [A] Celkem: A=25,362 [B]	M3	25,362	279,00	7 076,00	279,00	0,00	279,00	0,00	25,362	279,00	7 076,00			
20	181951112		Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním položka výkazu výměr 25 706=7 061,000 [A] položka výkazu výměr 27 71=71 000 [B] položka výkazu výměr 28 127=127 000 [C] Celkem: A+B+C=7 259,000 [D]	M2	7 259,000	15,30	111 062,70	15,30	0,00	15,30	0,00	7 259,000	15,30	111 062,70			
21	181951114		Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním položka výkazu výměr 29 3490=3 490,000 [A] Celkem: A=3 490,000 [B]	M2	3 490,000	16,90	58 981,00	16,90	0,00	16,90	0,00	3 490,000	16,90	58 981,00			
19	58333651		kamenivo tříděné hrubé frakce 8/16 kamenivo tříděné hrubé frakce 8/16 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 70*1,1*0,35=(0,085)*2*3,14*70*1,8=45,652 [A] Celkem: A=45,652 [B]	T	45,652	361,30	16 494,07	361,30	0,00	361,30	0,00	45,652	361,30	16 494,07			
17	58344197		štrkcodif frakce 0/3 štrkcodif frakce 0/3 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí (0,5)*2*3,14*17*1,3=17,349 [A] (0,25)*2*3,14*17*1,3=4,337 [B] 70*1,3*1,1=100,100 [C] 70*1,1*0,35=26,950 [D] 70*1,1*0,15=11,550 [E] Meziosočet: A+B+C+D+E=83,286 [F] 73 846*2=147,692 [G]	T	147,692	290,20	42 860,22	290,20	0,00	290,20	0,00	147,692	290,20	42 860,22			
10	997013811		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 položka výkazu výměr 10 přepočítat 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	T	5,000	1 012,70	5 063,50	1 012,70	0,00	1 012,70	0,00	5,000	1 012,70	5 063,50			

18-1		Stromy	29 129,37			-18,54			0,00			29 110,83				
27	02650420R	střem střem položka výkazu výměr 45 strom 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	2 641,40	13 207,00		2 641,40	0,00		2 641,40	0,00	5,000	2 641,40	13 207,00	
29	05217210R	tvč odkorněná délka 250 cm, sloušťka 10 cm tvč odkorněná délka 250 cm, sloušťka 10 cm položka výkazu výměr 45 dodávka (3 ks/strom) - ztratné 1% 5*3*1,01=15,150 [A] Celkem: A=15,150 [B]	KUS	15,150	77,00	1 166,55		77,00	0,00		77,00	0,00	15,150	77,00	1 166,55	
30	052172120R	Příška z polepné kulatiny, d=30 cm Příška z polepné kulatiny, d=30 cm položka výkazu výměr 45 dodávka (3 ks/strom) - ztratné 1% 5*3*1,01=15,150 [A] Celkem: A=15,150 [B]	KUS	15,150	21,30	322,70		21,30	0,00		21,30	0,00	15,150	21,30	322,70	
40	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele voda pitná pro smluvní odběratele položka výkazu výměr 45 5*0,1=0,500 [A] Celkem: A=0,500 [B]	M3	0,500	88,80	44,40		88,80	0,00		88,80	0,00	0,500	88,80	44,40	
25	10371500	substrát pro trávníky VL substrát pro trávníky VL Výměna 50% zeminy za substrát položka výkazu výměr 45 5*0,4*0,5=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	M3	1,000	1 717,50	1 717,50		1 717,50	0,00		1 717,50	0,00	1,000	1 717,50	1 717,50	
37	10391000	kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL položka výkazu výměr 45 (0,6)*2*PI*5= dodávka - ztratné 3% 5,655*0,15*1,03=0,874 [B] Celkem: A=0,874	M3	6,529	651,50	4 253,64		651,50	0,00		651,50	0,00	6,529	651,50	4 253,64	
23	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m položka výkazu výměr 45 5*0,42=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	M3	1,000	256,70	256,70		256,70	0,00		256,70	0,00	1,000	256,70	256,70	
24	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 položka výkazu výměr 45 5*0,42*1,8=1,800 [A] Celkem: A=1,800 [B]	T	1,800	10,30	18,54		-1,800	10,30	-18,54		10,30	0,00	0,000	10,30	0,00
22	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědělné tř 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 položka výkazu výměr 45 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	420,50	2 102,50		420,50	0,00		420,50	0,00	5,000	420,50	2 102,50	
26	184102115	Výsadba dřeviny s balet D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s balet do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru baletu přes 500 do 600 mm Počet stromů položka výkazu výměr 45 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	361,30	1 806,50		361,30	0,00		361,30	0,00	5,000	361,30	1 806,50	
28	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3 m položka výkazu výměr 45 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	234,50	1 172,50		234,50	0,00		234,50	0,00	5,000	234,50	1 172,50	
32	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m položka výkazu výměr 45 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	10,40	52,00		10,40	0,00		10,40	0,00	5,000	10,40	52,00	
33	184806111	Řez stromů nejméně průřezem D koruny do 2 m Řez stromů, kařů nebo řízů průřezem stromů nejméně, o průměru koruny do 2 m položka výkazu výměr 45 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	42,00	210,00		42,00	0,00		42,00	0,00	5,000	42,00	210,00	
34	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 položka výkazu výměr 45 Plocha ovinutí X stromů při obvodu kmene 16 cm do výšky 2 m 0,16*PI*2*5= Celkem: A=	M2	5,027	29,30	147,29		29,30	0,00		29,30	0,00	5,027	29,30	147,29	
36	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 položka výkazu výměr 45 Vnější průměr mísy 80 cm, vnitřní průměr mísy 120 cm (0,6)*2*PI*5= Celkem: A=	M2	5,655	38,40	217,15		38,40	0,00		38,40	0,00	5,655	38,40	217,15	
38	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m položka výkazu výměr 45 5*1000*0,005=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	M3	0,500	337,60	168,80		337,60	0,00		337,60	0,00	0,500	337,60	168,80	
39	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m položka výkazu výměr 45 5*0,1=0,500 [A] Příplatek za každých 5 km 0,5*5=2,500 [B]	M3	2,500	12,40	31,00		12,40	0,00		12,40	0,00	2,500	12,40	31,00	
41	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojní doprava vzdálenost do 5000 m	T	2,016	1 012,70	2 041,60		1 012,70	0,00		1 012,70	0,00	2,016	1 012,70	2 041,60	
35	R-001-005	Fólie protisťovná Fólie protisťovná položka výkazu výměr 45 Plocha ovinutí X stromů při obvodu kmene 16 cm do výšky 2 m 0,16*PI*2*5*1,1= Celkem: A=	M2	5,529	20,80	115,00		20,80	0,00		20,80	0,00	5,529	20,80	115,00	
31	R-03-008	Popruh šíře 0,03 m (ke kotvení listů stromů: 2,4 bm /1 strom) Popruh šíře 0,03 m (ke kotvení listů stromů: 2,4 bm /1 strom) položka výkazu výměr 45 5*2,4=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]	M	12,000	6,50	78,00		6,50	0,00		6,50	0,00	12,000	6,50	78,00	
57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				5 099 539,22										
42	564561111	Zřízení podsyvu nebo podkladu ze sypání plochy přes 100 m2 a 200 mm Zřízení podsyvu nebo podkladu ze sypání s rozprostřením, zhutněním, a zhrutněním plochy přes 100 m2, po zhrutnění tl. 200 mm položka výkazu výměr 29 3490*2=6 980,000 [A] Celkem: A=6 980,000 [B]	M2	6 980,000	45,30	316 194,00		-6 980,000	45,30	-298 074,00		45,30	0,00	400,000	45,30	18 120,00
	564551011	Zřízení podsyvu nebo podkladu ze sypání plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2													
	118951201	Úprava zemin vápenné nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3													
	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	t													
	567512152	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm při do 1000 m2	m2													
	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t													
	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t													
44	564851111	Podklad ze štrkové SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Podklad ze štrkové SD s rozprostřením a zhrutněním plochy přes 100 m2, po zhrutnění tl. 150 mm položka výkazu výměr 25 706=7 061,000 [A] položka výkazu výměr 27 71=71,000 [B] Celkem: A+B=7 132,000 [C]	M2	7 132,000	129,90	926 446,80		-3 284,000	129,90	-426 591,60		129,90	0,00	3 848,000	129,90	499 855,20
45	564851114	Podklad ze štrkové SD plochy přes 100 m2 tl 180 mm Podklad ze štrkové SD s rozprostřením a zhrutněním plochy přes 100 m2, po zhrutnění tl. 180 mm položka výkazu výměr 28 127=127,000 [A] Celkem: A=127,000 [B]	M2	127,000	155,90	19 799,30		155,90	0,00		155,90	0,00	127,000	155,90	19 799,30	
49	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm a přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhrutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhrutnění tl. 50 mm ACP16+ položka výkazu výměr 24 3292=3 292,000 [A] Celkem: A=3 292,000 [B]	M2	3 292,000	255,60	841 435,20		255,60	0,00		255,60	0,00	3 292,000	255,60	841 435,20	
46	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 položka výkazu výměr 24 3292=3 292,000 [A] Celkem: A=3 292,000 [B]	M2	3 292,000	20,10	66 169,20		20,10	0,00		20,10	0,00	3 292,000	20,10	66 169,20	
50	573211111	Postřik živčinný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posyvu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 položka výkazu výměr 22 3284=3 284,000 [A] položka výkazu výměr 23 3288=3 288,000 [B] Celkem: A+B=6 572,000 [C]	M2	6 572,000	14,20	93 322,40		14,20	0,00		14,20	0,00	6 572,000	14,20	93 322,40	
47	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. i tl 50 mm a přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhrutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. i, po zhrutnění tl. 50 mm	M2	3 284,000	294,40	966 809,60		294,40	0,00		294,40	0,00	3 284,000	294,40	966 809,60	



		položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 17=17,000 [A] Celkem: A=17,000 [B]														
70	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 290 mm položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 34=34,000 [A] Celkem: A=34,000 [B]	KUS	34,000	702,80	23 895,20		702,80	0,00		702,80	0,00	34,000	702,80	23 895,20	
72	895941366	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná s výtokem položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 13=13,000 [A] Celkem: A=13,000 [B]	KUS	13,000	702,80	9 136,40		702,80	0,00		702,80	0,00	13,000	702,80	9 136,40	
77	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 položka výkazu výměr 46 a výpis stávajících vpustí a sáček 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	1 054,20	1 054,20		1 054,20	0,00		1 054,20	0,00	1,000	1 054,20	1 054,20	
79	899204112	Osazení mlži litinových včetně rámu a koší na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Osazení mlži litinových včetně rámu a koší na bahno pro třídu zatížení D400, E600 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B]	KUS	16,000	1 054,20	16 867,20		1 054,20	0,00		1 054,20	0,00	16,000	1 054,20	16 867,20	
82	998274101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub betonových otevřený výkop Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	T	10,240	77,00	788,48		77,00	0,00		77,00	0,00	10,240	77,00	788,48	
87		<b>90 710,34</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>90 710,34</b>	
86	286111961	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B]	M	7,000	402,60	2 818,20		402,60	0,00		402,60	0,00	7,000	402,60	2 818,20	
85	28611197	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B]	M	18,000	345,90	6 226,20		345,90	0,00		345,90	0,00	18,000	345,90	6 226,20	
87	28611198	trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000mm SN10 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000mm SN10 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 45=45,000 [A] Celkem: A=45,000 [B]	M	45,000	316,40	14 238,00		316,40	0,00		316,40	0,00	45,000	316,40	14 238,00	
89	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87° koleno kanalizační PVC KG 160x87° položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B]	KUS	64,000	489,60	31 334,40		489,60	0,00		489,60	0,00	64,000	489,60	31 334,40	
83	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopisku do 63 mm položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 70*1,1*0,15=11,550 [A] Celkem: A=11,550 [B]	M3	11,550	729,50	8 425,73		729,50	0,00		729,50	0,00	11,550	729,50	8 425,73	
84	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 tlisných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným tlisným SDR 11 PN10 D 160 x 6,2 mm položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B]	M	70,000	148,40	10 388,00		148,40	0,00		148,40	0,00	70,000	148,40	10 388,00	
88	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG 2000 jednosč. DN 160 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylen v otevřeném výkopu jednosč. DN 160 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B]	KUS	64,000	189,50	12 128,00		189,50	0,00		189,50	0,00	64,000	189,50	12 128,00	
90	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 Tlaková zkouška vodou na potrubí DN 150 nebo 200 položka výkazu výměr 31 a výpis vpustí 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B]	M	70,000	53,30	3 731,00		53,30	0,00		53,30	0,00	70,000	53,30	3 731,00	
91	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	T	22,131	64,20	1 420,81		64,20	0,00		64,20	0,00	22,131	64,20	1 420,81	
91		<b>404 952,78</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>404 952,78</b>	
95	213141111	Doplnění konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 š do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, ochranné, výtěžné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1,5, šířky do 3 m položka výkazu výměr 30 3490=3 490,000 [A] Celkem: A=3 490,000 [B]	M2	3 490,000	19,00	66 310,00		19,00	0,00		19,00	0,00	3 490,000	19,00	66 310,00	
109	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 položka výkazu výměr 33 13*0,3*0,3*0,6=0,702 [A] položka výkazu výměr 39 6*0,3*0,3*0,6=0,324 [B] Celkem: A+B=1,026 [C]	M3	1,026	4 295,50	4 407,18		4 295,50	0,00		4 295,50	0,00	1,026	4 295,50	4 407,18	
108	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m položka výkazu výměr 33 13=13,000 [A] položka výkazu výměr 34 2+4=6,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C]	KUS	19,000	769,90	14 628,10		769,90	0,00		769,90	0,00	19,000	769,90	14 628,10	
101	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm položka výkazu výměr 34 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	746,20	746,20		746,20	0,00		746,20	0,00	1,000	746,20	746,20	
102	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm značky upravující přednost P1, P4 900mm položka výkazu výměr 33 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B]	KUS	8,000	746,20	5 969,60		746,20	0,00		746,20	0,00	8,000	746,20	5 969,60	
103	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm položka výkazu výměr 33 4=4,000 [A] položka výkazu výměr 34 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]	KUS	5,000	1 149,00	5 745,00		1 149,00	0,00		1 149,00	0,00	5,000	1 149,00	5 745,00	
100	40445620	sřazovací, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm sřazovací, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm položka výkazu výměr 33 1+4=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]	KUS	5,000	923,90	4 619,50		923,90	0,00		923,90	0,00	5,000	923,90	4 619,50	
105	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm položka výkazu výměr 34 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	KUS	4,000	1 149,00	4 596,00		1 149,00	0,00		1 149,00	0,00	4,000	1 149,00	4 596,00	
104	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm položka výkazu výměr 33 1=1,000 [A] položka výkazu výměr 37 4=4,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]	KUS	5,000	1 480,60	7 403,00		1 480,60	0,00		1 480,60	0,00	5,000	1 480,60	7 403,00	
106	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm položka výkazu výměr 33 1=1,000 [A] položka výkazu výměr 34 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]	KUS	2,000	604,10	1 208,20		604,10	0,00		604,10	0,00	2,000	604,10	1 208,20	
96	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 položka výkazu výměr 30 3490*1,1=3 839,000 [A] Celkem: A=3 839,000 [B]	M2	3 839,000	33,80	129 758,20		33,80	0,00		33,80	0,00	3 839,000	33,80	129 758,20	
110	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo Montáž odrazek na svodidla betonová položka výkazu výměr 36 53=53,000 [A] Celkem: A=53,000 [B]	KUS	53,000	296,10	15 693,30		296,10	0,00		296,10	0,00	53,000	296,10	15 693,30	
97	912411211	Pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený běžný ostrůvek Pružný výstražný maják plastový, průměru 600 mm běžný ostrůvek neprosvětlený položka výkazu výměr 34 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	23 571,40	47 142,80		23 571,40	0,00		23 571,40	0,00	2,000	23 571,40	47 142,80	
98	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupeky nebo konzoly Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly položka výkazu výměr 33 19=19,000 [A] položka výkazu výměr 34 7=7,000 [B] Celkem: A+B=26,000 [C]	KUS	26,000	82,90	2 155,40		82,90	0,00		82,90	0,00	26,000	82,90	2 155,40	
99	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly položka výkazu výměr 37 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B]	KUS	4,000	118,40	473,60		118,40	0,00		118,40	0,00	4,000	118,40	473,60	
107	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek, délky do 3,5 m do hlinitkové patky položka výkazu výměr 33 13=13,000 [A] položka výkazu výměr 34 2+4=6,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C]	KUS	19,000	1 302,90	24 755,10		1 302,90	0,00		1 302,90	0,00	19,000	1 302,90	24 755,10	
112	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení sřizkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	80,000	49,70	3 976,00		49,70	0,00		49,70	0,00	80,000	49,70	3 976,00	



			položka výkazu výměr 38 80=80,000 [A] Celkem: A=80,000 [B]													
113	91521122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přeřovaná š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení střikovým plastem dělicí čára šířky 125 mm přeřovaná bílá retroreflexní položka výkazu výměr 40 165=165,000 [A] položka výkazu výměr 41 81=81,000 [B] položka výkazu výměr 44 105=105,000 [C] Celkem: A+B+C=351,000 [D]	M	361,000	49,70	17 444,70		49,70	0,00		49,70	0,00	351,000	49,70	17 444,70
115	91523112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení střikovým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní položka výkazu výměr 39 62=12,000 [A] položka výkazu výměr 42 16=16,000 [B] položka výkazu výměr 43 20=20,000 [C] Celkem: A+B+C=48,000 [D]	M2	48,000	402,70	19 329,60		402,70	0,00		402,70	0,00	48,000	402,70	19 329,60
114	91561111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky položka výkazu výměr 38 80=80,000 [A] položka výkazu výměr 40 165=165,000 [B] položka výkazu výměr 41 81=81,000 [C] položka výkazu výměr 44 105=105,000 [D] Celkem: A+B+C+D=431,000 [E]	M	431,000	1,20	517,20		1,20	0,00		1,20	0,00	431,000	1,20	517,20
116	91562111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy položka výkazu výměr 39 62=12,000 [A] položka výkazu výměr 42 16=16,000 [B] položka výkazu výměr 43 20=20,000 [C] Celkem: A+B+C=48,000 [D]	M2	48,000	11,80	566,40		11,80	0,00		11,80	0,00	48,000	11,80	566,40
92	91913111		Vyztužení dilatačních spár kluzními trny D 25 mm v CB krytu Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, tloušťky 500 mm položka výkazu výměr 19 80=80,000 [A] Celkem: A=80,000 [B]	KUS	80,000	109,00	8 720,00		109,00	0,00		109,00	0,00	80,000	109,00	8 720,00
93	91913131		Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trny nebo kotvy v CB krytu Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trny nebo kotvy položka výkazu výměr 21 20=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B]	M	20,000	94,80	1 896,00		94,80	0,00		94,80	0,00	20,000	94,80	1 896,00
94	95321211		vlčky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desk tl. 10 mm vlčky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desk fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu do 10 mm položka výkazu výměr 20 11=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B]	M2	11,000	165,80	1 823,80		165,80	0,00		165,80	0,00	11,000	165,80	1 823,80
111	R-091-015		Reflexní oko na obrubník Reflexní oko na obrubník položka výkazu výměr 36 53=53,000 [A] Celkem: A=53,000 [B]	KUS	53,000	284,30	15 067,90		284,30	0,00		284,30	0,00	53,000	284,30	15 067,90
			<b>Bourání betonů</b>				592 361,96						317 514,54		884 856,59	
128	113106143		Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně přes 50 m <sup>2</sup> Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo železa a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50 m <sup>2</sup> z kamenných dlaždic nebo desk položka výkazu výměr 9 361=361,000 [A] Celkem: A=361,000 [B]	M2	361,000	55,90	20 179,90		55,90	0,00		55,90	0,00	361,000	55,90	20 179,90
127	113106161		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná ručně Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo osěků s ložem z kamenná položka výkazu výměr 6 264=264,000 [A] položka výkazu výměr 7 1559=1 559,000 [B] Celkem: A+B=1 823,000 [C]	M2	1 823,000	72,40	131 985,20		72,40	0,00		72,40	0,00	1 823,000	72,40	131 985,20
119	113154223		Frézování živnicového krytu tl 50 mm pruh 8 přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase Frézování živnicového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm položka výkazu výměr 3 665=665,000 [A] Celkem: A=665,000 [B]	M2	665,000	56,90	37 838,50		56,90	0,00	166,000	56,90	9 445,40	831,000	56,90	47 283,90
120	113154224		Frézování živnicového krytu tl 100 mm pruh 8 přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase Frézování živnicového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm položka výkazu výměr 2 831=831,000 [A] Celkem: A=831,000 [B]	M2	831,000	74,50	61 909,50		74,50	0,00	665,000	74,50	49 542,50	1 496,000	74,50	111 452,00
129	113203111		Výhraní obrub z dlažebních kostek Výhraní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, z dlažebních kostek položka výkazu výměr 8 496=496,000 [A] Celkem: A=496,000 [B]	M	496,000	100,60	49 897,60		100,60	0,00		100,60	0,00	496,000	100,60	49 897,60
136	899103211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	473,80	473,80		473,80	0,00		473,80	0,00	1,000	473,80	473,80
137	899202211		Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B]	KUS	7,000	473,80	3 316,60		473,80	0,00		473,80	0,00	7,000	473,80	3 316,60
117	919112213		Řezání spár pro vytvoření komůrky 8 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živnicovém krytu Řezání dilatačních spár v živnicovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm položka výkazu výměr 4 23=23,000 [A] Celkem: A=23,000 [B]	M	23,000	78,40	1 803,20		78,40	0,00		78,40	0,00	23,000	78,40	1 803,20
118	919735111		Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živnicového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm položka výkazu výměr 1 23=23,000 [A] Celkem: A=23,000 [B]	M	23,000	44,50	1 023,50		44,50	0,00		44,50	0,00	23,000	44,50	1 023,50
125	961044111		Bourání základů z betonu prostého Bourání základů z betonu prostého položka výkazu výměr 32 22*0.3*0.3*0.5=0,990 [A] Celkem: A=0,990 [B]	M3	0,990	1 800,40	1 782,40		1 800,40	0,00		1 800,40	0,00	0,990	1 800,40	1 782,40
138	966006132		Odstátní značek dopravních nebo orientačních se sloupky a betonovými patkami Odstátní dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášepem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou položka výkazu výměr 32 22=22,000 [A] Celkem: A=22,000 [B]	KUS	22,000	118,40	2 604,80		118,40	0,00		118,40	0,00	22,000	118,40	2 604,80
139	966006211		Odstátní svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstátní (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol položka výkazu výměr 32 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B]	KUS	7,000	118,40	828,80		118,40	0,00		118,40	0,00	7,000	118,40	828,80
131	979054441		Očištění vybouraných z desk nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desk nebo varovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým položka výkazu výměr 9 361=361,000 [A] Celkem: A=361,000 [B]	M2	361,000	23,70	8 555,70		23,70	0,00		23,70	0,00	361,000	23,70	8 555,70
130	979071112		Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živnicovou směsí nebo MC Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živcí nebo cementovou maltou položka výkazu výměr 8 496*0.17=84,320 [A] Celkem: A=84,320 [B]	M2	84,320	47,40	3 996,77		47,40	0,00		47,40	0,00	84,320	47,40	3 996,77
132	979071121		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým položka výkazu výměr 6 264=264,000 [A] položka výkazu výměr 7 1559=1 559,000 [B] Celkem: A+B=1 823,000 [C]	M2	1 823,000	31,60	57 606,80		31,60	0,00		31,60	0,00	1 823,000	31,60	57 606,80
124	997013861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 položka výkazu výměr 32 22*0.3*0.3*0.5*2=1,980 [A] položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 7*0.400=2,800 [B] Celkem: A+B=4,780 [C]	T	4,780	213,20	1 019,10		213,20	0,00		213,20	0,00	4,780	213,20	1 019,10

121	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km položka výkazu výměr 2 831*0.256=212,736 [A] položka výkazu výměr 3 665*0.128=85,120 [B] Celkem: A+B=297,856 [C]	T	297,856	246,60	73 451,29	246,60	0,00	191,488	246,60	47 220,94	489,344	246,60	120 672,23
									166 x 0,128 + 665 x 0,256					
140	997221612	Nakládání vubouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T		81,70	0,00	81,70	0,00	643,636	81,70	52 585,06	643,636	81,70	52 585,06
	997221551		T		246,60	0,00	246,60	0,00	643,636	246,60	158 720,64	643,636	246,60	158 720,64
									dovoz chybějícího materiálu pro recyklaci 2. podkladní vrstvy 3284 m <sup>2</sup> * 0,15 * 2,3 = 1132,98 * 489,344					
122	997221559	Připlátek 2KD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti, bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 10 km položka výkazu výměr 2 831*0.256=212,736 [A] položka výkazu výměr 3 665*0.128=85,120 [B] Celkem: A+B=297,856 [C]	T	2 680,704	6,70	17 960,72	-2 680,704	6,70	-17 960,72	6,70	0,00	0,000	6,70	0,00
									vše ponecháno na místě					
134	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km položka výkazu výměr 6 264*0.320=84,480 [A] položka výkazu výměr 7 1559*0.320=498,880 [B] položka výkazu výměr 8 496*0.115=57,040 [C] položka výkazu výměr 9 361*0.235=84,835 [D] položka výkazu výměr 32 22*0.3*0.3*0.5*2=1,980 [E] položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 7*0.400=2,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=730,015 [G]	T	730,015	34,80	25 404,52	34,80	0,00	34,80	0,00	730,015	34,80	25 404,52	
135	997221569	Připlátek 2K 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km skládka 8 km položka výkazu výměr 6 264*0.320=84,480 [A] položka výkazu výměr 7 1559*0.320=498,880 [B] položka výkazu výměr 8 496*0.115=57,040 [C] položka výkazu výměr 9 361*0.235=84,835 [D] skládka 10 km položka výkazu výměr 32 22*0.3*0.3*0.5*2=17,820 [E] položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 7*0.400=2,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=5 119,665 [G]	T	5 119,665	6,70	34 301,76	6,70	0,00	6,70	0,00	5 119,665	6,70	34 301,76	
141	997221571	Vodorovná doprava vubouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vubouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km položka výkazu výměr 32 22*0.082+7*0.004=1,832 [A] položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 1*0.150=0,150 [B] 7*0.1=0,700 [C] Celkem: A+B+C=2,682 [D]	T	2,682	128,80	345,44	128,80	0,00	128,80	0,00	2,682	128,80	345,44	
142	997221579	Připlátek 2KD 1 km u vodorovné dopravy vubouraných hmot Vodorovná doprava vubouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km položka výkazu výměr 32 22*0.082+7*0.004=1,832 [A] položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 1*0.150=0,150 [B] 7*0.1=0,700 [C] Celkem: A+B+C=2,682 [D]	T	2,682	13,40	35,94	13,40	0,00	13,40	0,00	2,682	13,40	35,94	
133	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti položka výkazu výměr 6 264*0.320=84,480 [A] položka výkazu výměr 7 1559*0.320=498,880 [B] položka výkazu výměr 8 496*0.115=57,040 [C] položka výkazu výměr 9 361*0.235=84,835 [D] položka výkazu výměr 32 22*0.3*0.3*0.5*2=1,980 [E] položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 7*0.400=2,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=730,015 [G]	T	730,015	40,90	29 857,61	40,90	0,00	40,90	0,00	730,015	40,90	29 857,61	
140	997221612	Nakládání vubouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vubouraných hmot položka výkazu výměr 32 22*0.082+7*0.004=1,832 [A] položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet 1*0.150=0,150 [B] 7*0.1=0,700 [C] Celkem: A+B+C=2,682 [D]	T	2,682	81,70	219,12	81,70	0,00	81,70	0,00	2,682	81,70	219,12	
123	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 položka výkazu výměr 2 831*0.256=212,736 [A] položka výkazu výměr 3 665*0.128=85,120 [B] Celkem: A+B=297,856 [C]	T	297,856	23,70	7 059,19	-297,856	23,70	-7 059,19	23,70	0,00	0,000	23,70	0,00
126	R-096-002	Bourání kanál vpust Bourání kanál vpust položka výkazu výměr 56 a výpis stávajících vpustí a šachet 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B]	KUS	7,000	2 700,60	18 904,20	2 700,60	0,00	2 700,60	0,00	7,000	2 700,60	18 904,20	



Firma: STRABAG a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

2022 Průtah Určice II.etapa SSOK

2-1

1 578 274,79

Rožpočet:

2-1 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
055			<b>kryty poz.komunikace-živičné</b>				<b>828 620,29</b>
17	113154323		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase <i>bude použita jen po odsouhlasení investorem</i> 35 km <sup>6</sup> m=210000m2 z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 6300/3=2 100,000 [A] Celkem: A=2 100,000 [B]	M2	2 100,000	44,30	93 030,00
18	573211111		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 <i>bude použita jen po odsouhlasení investorem</i> 35 km <sup>6</sup> m=210000m2 z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 6300/3=2 100,000 [A] Celkem: A=2 100,000 [B]	M2	2 100,000	14,20	29 820,00
19	577144121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>bude použita jen po odsouhlasení investorem</i> 35 km <sup>6</sup> m=210000m2 z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 6300/3=2 100,000 [A] Celkem: A=2 100,000 [B]	M2	2 100,000	294,40	618 240,00
20	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou <i>bude použita jen po odsouhlasení investorem</i> 35 km <sup>6</sup> m=210000m2 z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 6300/3=2 100,000 [A] Celkem: A=2 100,000 [B]	M2	2 100,000	6,70	14 070,00
21	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>bude použita jen po odsouhlasení investorem</i> 35 km <sup>6</sup> m=210000m2 z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 6300/3=2 100,000 [A] Celkem: A=2 100,000 [B]	T	273,668	16,00	4 378,69
22	R-096-003		Odkup vyřezovaného recyklatu minimálně za cenu 50 Kč/t <i>bude použita jen po odsouhlasení investorem</i> 35 km <sup>6</sup> m=210000m2 z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy -6300/3*0.128=-268,800 [A] Celkem: A=-268,800 [B]	T	-268,800	50,00	-13 440,00
23	R-096-004		Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklatu <i>bude použita jen po odsouhlasení investorem</i> 35 km <sup>6</sup> m=210000m2 z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy 6300/3*0.128=-268,800 [A] Celkem: A=-268,800 [B]	T	268,800	307,00	82 521,60
<b>VRN1</b>			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>371 931,10</b>
1	012103001		Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou	SOUBOR	1,000	11 844,90	11 844,90
2	012103101		Vytyčení inženýrských sítí Vytyčení inženýrských sítí	SOUBOR	1,000	35 534,80	35 534,80
3	012203001		Geodetické práce při provádění stavby Geodetické práce při provádění stavby	SOUBOR	1,000	100 682,00	100 682,00
4	012303001		Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě	SOUBOR	1,000	17 767,40	17 767,40
5	012303101		Vypracování geometrických plánů Vypracování geometrických plánů	SOUBOR	1,000	58 040,20	58 040,20
6	013254001		Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUBOR	1,000	59 224,70	59 224,70
7	043103001		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	SOUBOR	1,000	59 224,70	59 224,70
8	049103001		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	SOUBOR	1,000	29 612,40	29 612,40
<b>VRN3</b>			<b>Zařízení staveniště</b>				<b>225 053,90</b>
9	030001001		Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	SOUBOR	1,000	41 457,30	41 457,30
10	030001002		Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	71 069,70	71 069,70
11	039001003		Zrušení zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	35 534,80	35 534,80

		Zrušení zařízení staveniště				
12	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	SOUBOR	1,000	76 992,10	76 992,10
<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>152 669,50</b>
16	034403001	Dopravní značení na staveništi Dopravní značení na staveništi <i>Etapa 12x IS velká s omezením v obci Určice + značení objížďky (cca 12 ks)</i> <i>Uzávěry na místních komunikacích (2x)</i> <i>Začátek, konec stavby – příčná uzávěra + zákaz vjezdu (4x)</i> <i>1=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i>	SOUBOR	1,000	90 021,60	90 021,60
13	05600200R	Pojištění dodavatele a pojištění díla bankovní záruky Pojištění dodavatele a pojištění díla bankovní záruky	SOUBOR	1,000	1 184,50	1 184,50
15	40444271R	tabule informační 1000 x 1500 mm tabule informační 1000 x 1500 mm <i>E. Zásady organizace výstavby</i> <i>1=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i>	KUS	1,000	6 976,70	6 976,70
14	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 <i>E. Zásady organizace výstavby</i> <i>1=1,000 [A]</i> <i>Celkem: A=1,000 [B]</i>	KUS	1,000	54 486,70	54 486,70