

DODATEK č. 1
k
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. 28 88 20 88
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vyškova

uzavřené v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 9.3.2020 mezi:

poskytovatelem: město Vyškov

se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

zastoupené starostou Karlem Jurkou

IČ: 00292427

DIČ: CZ00292427

kontaktní osoba: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu [REDAKCE]

(dále jen poskytovatel)

a

příjemcem:

Katolický dům Dědice z.s.

se sídlem: Dědická 104/130, Dědice, 682 01 Vyškov

zastoupený předsedou spolku MUDr. Františkem Adamcem

IČ: 42660441

kontaktní osoba: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen příjemce)

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9.3.2020 byla mezi nimi uzavřena veřejnoprávní smlouva č. 28 88 20 88 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Vyškova, jejímž předmětem bylo poskytnutí investiční dotace ve výši 3.000.000,- Kč do vlastních zdrojů příjemce na dofinancování projektu „Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova“.
2. Z důvodu zpoždění realizace projektu „Vybudování sociálních bytů v Dědicích u Vyškova“ oproti plánu (o 5 měsíců) požádal dne 6.6.2022 příjemce poskytovatele o posunutí termínu vyúčtování dotace poskytnuté příjemci na základě veřejnoprávní smlouvy č. 28 88 20 88 o 6 měsíců, tj. z 30.6.2022 na 31.12.2022.
3. **Usnesením č. XXII.ZM/4540-07z XXII. zasedání Zastupitelstva města Vyškova konaného dne 29.06.2022 bylo schváleno:**
 - **posunutí původního termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace poskytnuté příjemci na základě veřejnoprávní smlouvy č. 28 88 20 88 o 6 měsíců, tj. z 30.6.2022 na 31.12.2022, a**
 - **uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 28 88 20 88, jehož předmětem bude posunutí původního termínu pro předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace o 6 měsíců, tj. z 30.6.2022 na 31.12.2022.**

V souladu s výše uvedeným dohodly se smluvní strany na následujících změnách veřejnoprávní smlouvy č. 28 88 20 88 uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.3.2020 (dále také jen „Smlouva“) takto:

Článek I. dodatku č.1 – Změna Smlouvy


1. Znění článku IV. (“Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce“) odst. 6 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
 - a) *Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději v termínu do 31.12.2022 závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města. Příjemce doloží finanční vypořádání dotace kopiemi prvotních a účetních dokladů, objednávek, kopiemi dokladů prokazujících uskutečnění výdajů (faktury, výdajové pokladni doklady, příjmové pokladni doklady, cestovní příkazy s vyúčtováním pracovní cesty, bankovní výpisy) a dalšími doklady, které se vztahují k účelu, na nějž byla dotace poskytnuta. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce dotace rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část z prostředků dotace.*
2. V článku VIII. (“Závěrečná ustanovení“) odst. 7 Smlouvy se za slova „*usnesením č. VIII.ZM/1675-07 z VIII. zasedání Zastupitelstva města Vyškova konaného dne 02.03.2020*“ vkládají slova: „ , , a *usnesením č. XXII.ZM/4540-07 z XXII. zasedání Zastupitelstva města Vyškova, konaného dne 29.06.2022.*“

Článek II. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že byly splněny všechny zákonné nebo ve Smlouvě dohodnuté podmínky pro uzavření tohoto dodatku a že jeho uzavření není v rozporu se zákonem, případně zakladatelskými nebo jinými interně závaznými dokumenty nebo pokyny smluvních stran, případně v rozporu s jinými závazky smluvních stran vůči třetím osobám.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek si před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání obou smluvních stran, podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravosti a správnosti těchto prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv poskytovatel.
6. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech výtiscích stejné právní síly a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví tohoto dodatku.

Ve Vyškově dne 29.06.2022

Ve Vyškově dne 29.06.2022



Karel Jurka
starosta



MUDr. František Adamec
předseda spolku

Katolický dům Dědice, z.s.

Dědická 104/130

682 01 Vyškov

IČ: 42660441