

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. obj. 1025-2020-544101, č. zhot. IG327-20 ze dne 26.10.2020

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Friml, pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. xxxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, ustino.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
Zastoupený: Ing. Miloslav Cindr, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr, jednatel
Tel./Fax: xxxx
E-mail: xxxx
ID DS: 3c6hwcb
Bankovní spojení: GEMB a.s., Česká Třebová
Číslo účtu: 214590325 / 0600
IČO: 02967723
DIČ: CZ 02967723
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Čl. I.

Předmět

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo KoPÚ je změna termínu pro vypracování dílčího celku 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení včetně jednotlivých podbodů, a to z důvodu požadavku Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení integrované prevence ze dne 4.5.2022 na vyhodnocení dopadu rozšíření polních cest HC3a-R a VC7a-R na dotčenou evropsky významnou lokalitu.
2. Termín je nově stanoven v příloze č.1 položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu. Posunuje se z 30.6.2022 na 30.9.2022.
3. Současně se tímto dodatkem ošetřují méněpráce na základě skutečného čerpání počtu MJ v jednotlivých dílčích celcích. Jejich rozsah je uveden v příloze č.1 položkový výkaz činností.

Čl. II.

Cena díla

Výsledná cena díla se mění takto:

Původní cena ve smlouvě o dílo bez DPH :	674 050,00
Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH :	28 290,00
Výsledná cena díla ve znění dodatku č. 3 bez DPH :	645 760,00
DPH 21% :	135 609,60
Výsledná cena díla s DPH ve znění dodatku č. 3 :	781 369,60

Čl. II

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne.30.6.2022

V České Třebové dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing.Miloslav Cindr

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Litice nad Orlicí - dodatek 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	700,00	16 800,00	1.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 500,00	7 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	85	1 800,00	153 000,00	31. 5. 2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 950,00	39 000,00	30.9.2021
	Měněpráce dodatek 3		-2		-3 900,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	2 200,00	121 000,00	31. 1. 2022
	Měněpráce dodatek 3		-2		-4 400,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 200	11 000,00	29 . 4. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	29	1 000,00	29 000,00	31. 3. 2022
Měněpráce dodatek 3		-10		-10 000,00		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	85	500,00	42 500,00	30. 9. 2021
	Měněpráce dodatek 3		-2		-1 000,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	85	550,00	46 750,00	30. 6. 2022
	Měněpráce dodatek 3		-2		-1 100,00	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					445 650,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	85	750,00	63 750,00	30. 9. 2022
	Měněpráce dodatek 3		-3		-2 250,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000,00	10 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	600,00	6 000,00	
	Měněpráce dodatek 3		-3		-1 800,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 400,00	1 400,00	
	Měněpráce dodatek 3		-1		-1 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	84	850,00	71 400,00	
	Měněpráce dodatek 3		-2		-1 700,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 000,00	24 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					169 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	85	370,00	31 450,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Měněpráce dodatek 3		-2		-740,00	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					30 710,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	445 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	169 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	30 710,00
Celková cena bez DPH v Kč	645 760,00
DPH 21% v Kč	135 609,60
Celková cena díla včetně DPH v Kč	781 369,60

V Pardubicích dne 30.6.2022

V České Třebové dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Miloslav Cindr