

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## Čl. 1 Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Thomayerova nemocnice**

se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

jednající: doc.MUDr. Zdeněk Beneš, ředitel

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1043

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3475562/0800

ve věcech technických a předání a převzetí díla: XXXXXXXX

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **INZET, s.r.o.**

Adresa: Koněvova 1944/238, 138 00 Praha 3

IČ: 25611062

DIČ: CZ25611062

společnost s ručením omezeným

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 54670

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 276556819/0300

zastoupená: Ing. Tomášem Andreasem, jednatelem společnosti

ve věcech technických a předání a převzetí díla: XXXXXXXX

(dále jen **Zhotovitel**)

### I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.3.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „*Rekonstrukce mechanického předčištění ČOV včetně výměny částí rozvodů technologie*“.

V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba provedení víceprací spočívajících v dalších výkopových pracích a v přeložce NTL plynovodního řadu. Tyto vícepráce nepřekračují 10% původní hodnoty veřejné zakázky. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu původního díla o vícepráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Vícepráce budou provedeny v původním termínu pro dokončení díla.
3. Čl. 5 Smlouvy (Cena plnění a fakturace) se mění následovně:

„ a)	<i>Původní cena díla činí bez DPH:</i>	1 389 000,- Kč
	<i>DPH 21%:</i>	291 690,- Kč
	<i>Původní cena díla včetně DPH:</i>	1 680 690,- Kč
b)	<i>Cena víceprací bez DPH:</i>	89 300,- Kč
	<i>DPH 21 % (víceprací)</i>	18 753,- Kč
c)	<b><i>Celková cena díla (včetně víceprací) bez DPH</i></b>	<b>1 478 300,- Kč</b>
	<b><i>Celková cena díla (včetně víceprací) s DPH</i></b>	<b>310 443,- Kč</b>

5.1 *Cena díla je konečná a obsahuje veškeré nákladové položky na řádné zhotovení díla. Fakturace díla bude zhotovitelem účtována jednou fakturou po předání díla bez závad se splatností do 60 dnů + 60 kalendářních dnů bez penalizace po splatnosti faktury. Zhotovitel uvede na daňovém dokladu příslušný Číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA a odpovídá za posouzení tohoto plnění z hlediska § 92a a uvedení náležitostí ve smyslu § 29 odst. (2), písm. c) zák. 235/2004 Sb. Pokud nedodržením či porušením těchto podmínek vznikne objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu objednateli nahradit.*

5.2 *Cena díla může být změněna pouze v těchto případech:*

- a) *pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění smlouvy*
- b) *dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla*

5.3 *Všechny změny smlouvy budou sjednány formou řádných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Drobné změny předmětu plnění, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny zápisem do montážního deníku.*

5.4 *Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude faktura (zahrnující i provedené vícepráce), kterou zhotovitel vystaví objednateli po dokončení díla a jeho písemném převzetí. Právo fakturace vzniká dnem předání díla bez vad a nedodělků.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li dodatek jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Příloha: – Rozpis víceprací (nabídka zhotovitele ze dne 4.4.2017)

V Praze dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  
ředitel Thomayerovy nemocnice

.....  
Ing. Tomáš Andreas  
jednatel společnosti