

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0307823/2022

5400/OD/MMB/0307823/2022/1

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM:

31.05.2022

POČET LISTŮ:

02

OBJEDNÁVKA č. 9542200112: Technická pomoc „Koordinace návrhu stavebních úprav ulice Jihlavská s plánovaným umístěním horkovodu“

Vážený,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelské Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, u Vás objednáváme zpracování **Technické pomoci „Koordinace návrhu stavebních úprav ulice Jihlavská s plánovaným umístěním horkovodu“**.

Předmětem technické pomoci je eliminace případných kolizí obou výše uvedených návrhů a nalezení možností pro jejich případnou koordinaci, při které by bylo možné uspořít část stavebních nákladů souvisejících s realizací úprav navržených na ulici Jihlavská.

V první fázi budou prověřeny případné kolize projektu umístění horkovodu s úpravami, které byly navrženy v rámci Technické studie ulice Jihlavská. V případě, že bude kolizi možné odstranit úpravou navrženého dopravního řešení, bude tato úprava do studie zapracována, v případě, že lze kolizi odstranit pouze úpravou projektu horkovodu, bude o této skutečnosti informován prostřednictvím objednatele zpracovatel PD horkovodu za účelem nalezení optimálního řešení.

Ve druhé fázi bude provedeno prověření možnosti přípravy části stavebních úprav ulice Jihlavská v koordinaci se stavebními pracemi, které bude nezbytné provést v rámci plánovaného umístění horkovodu do uličního prostoru, a to v podrobnosti studie. Rozsah řešeného úseku vyplývá z rozsahu uličního prostoru ulice Jihlavská, který je dotčen plánovaným umístěním horkovodu.

V případě, že studie prokáže, že je účelné provést část stavebních úprav navržených v rámci Technické studie již při dotčení uličního prostoru stavbou horkovodu, budou návrhy sloužit jako podklad pro další projektovou přípravu konkrétních stavebních úprav navazujících na práce, které bude nezbytné na ulici Jihlavská provést v rámci umístění horkovodu.

Studie nebude řešit návrhy vyvolaných přeložek inženýrských sítí ani návrh úprav mostního objektu na ulici Jihlavská.

Výstupem návrhu bude:

- technická zpráva popisující rozsah stavebních úprav, které je možné uskutečnit, nároky na vzájemnou koordinaci akcí;
- identifikace a návrh řešení případných kolizí - přehledná situace a situační výkresy, ze kterých bude zřejmý rozsah navržených stavebních úprav a jejich vazba na projekt horkovodu;
- odhad nákladů na projektovou přípravu a realizaci.

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši **178 500,- Kč bez DPH (215 985,- Kč vč. DPH)**.

Termín plnění: **do 30.09.2022.**

Objednatel je poté na základě výsledků projednání oprávněn požadovat po Zhotoviteli dílčí dopracování studie, které Zhotovitel provede do 1 měsíce od obdržení takového požadavku, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž případná cena za takového dopracování studie je již zahrnuta v odměně Zhotovitele.

Dokumentace bude předána 3x v tištěné podobě a 3x v digitální podobě na CD nosiči.


Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory
- cena bude zaplacená na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění na základě předávacího protokolu - splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu
- faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to do datové schránky Objednatele (IDDS: a7kbrn), Objednatel doporučuje uvést do předmětu datové zprávy název a číslo smlouvy, Objednatelem preferovaný formát faktury je ISDOC/ISDOCX
- v případě prodloužení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodloužení

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem



Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy MMB

NA VĚDOMÍ:

OD - oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, spis – zakázky

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

/ 4 -06- 2022

Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum