



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2022/OBN/1035

uzavřené dne 9.6.2022 mezi těmito smluvními stranami

### Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,  
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

### ESTA spol. s r.o.

se sídlem: Gregorova 2087/1, Praha 4, 148 00

zastoupená: Jiřím Rašovským, jednatelem

zapsaná v OR, vedeném soudem v Praze, oddíl C, vložka 12669

IČ: 47118938

DIČ: CZ47118938

bankovní spojení: KB

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č.12, přesná specifikace místa díla ul. Kubánské náměstí 1267/10, k.ú. Vršovice, oprava volného bytu č.5, přesná specifikace místa díla Průběžná 1839/19, k.ú. Strašnice, volného bytu č.19, přesná specifikace místa díla ul.28.Pluku 1208/22, k.ú. Vršovice a volného bytu č.10, přesná specifikace místa díla ul.Mrštíkova 658/39, k.ú. Strašnice vše Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných víceprací upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

## II.

### Čas plnění

Čas se nemění.

## III.

### Cena plnění

Méně práce:	0,- Kč
Více práce:	19 960,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	19 960,- Kč
která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>347 860,- Kč</b>

(tři sta čtyřicet sedm tisíc osm set šedesát korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

**DPH ze základu 347 860,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## IV.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po dvou paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 24-06-2022

objednatel :



zhotovitel :



ESTA spol. s r. o.  
Stavební a obchodní společnost  
148 00 Praha 4; Gregorova 2087/1  
IČ: 47118938; DIČ: CZ47118938



## Soupis stavebních prací

- výměna podlahy PVC byt č.19 v BD 28.Pluku 22/1208, Praha 10

- demontáž lišt PVC 12m´x 45,-	540,-
- demontáž stávajícího PVC 13m2 x 95,-	1.235,-
- vyrovnání podkladu stěrkou 13m2 x 190,-	2.470,-
- montáž nového PVC 13m2 x 290,-	3.770,-
- dodávka PVC Novofloor 15m2 x 380,-	5.700,-
- dodávka a nalepení lišt 12m´x 95,-	1.145,-
- vnitrostaveništní doprava svislá 1kpl.	800,-
- dtto vodorovná 1kpl.x 500,-	500,-
- pomocný materiál 1kpl.x 850,-	850,-
- odvoz a likvidace odpadů 1 x 900,-	900,-
- režie (mechanismy, parkovné)	910,-
- úklid 1kpl.x 600,-	600,-
- doprava 2 x 30km x 30,- (2x Běchovice a zpět)	1.800,-

-----  
**Cena prací (bez DPH)**

**19.960,- Kč**

Vypracoval : Jiří Rašovský  
jednatel ESTA spol.s r.o.

ESTA spol.s r.o.  
Stavební a obchodní společnost  
148 00 Praha 4; Gregorova 2087/1  
IČ: 47118938; DIČ: CZ: 47118938



