

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. obj. 256-2020-544101, č. zhot. 14481/2020 uzavřené 21. 5. 2020

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.	xxx
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz , ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I
Předmět

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo KoPÚ Celné je posun termínu dílčího celku 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) nově na 30.9.2022.

Dokončení zpracování PSZ souviselo s dokončením zpracování studie Správy železnic na přeložku účelové komunikace mezi železničními přejezdy (na komunikaci se budou napojovat cesty VC4-R a VC21). PSZ bude následně projednán na RDK a na zastupitelstvu obce.

Čl. II
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích 30.6.2022

V Hradci Králové 29.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jiří Foltán

jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 3 - KoPÚ Celné

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	3 000,00	21 000,00	30. 9. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	5 000,00	40 000,00	
	Měněpráce dodatek 1	bod	-5	5 000,00	-25 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	300	1 100,00	330 000,00	28. 2. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	1 900,00	76 000,00	30. 7. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	87	2 700,00	234 900,00	30. 9. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 800,00	14 000,00	30. 9. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	300	400,00	120 000,00	30. 9. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	300,00	90 000,00	29. 3. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					900 900,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	800,00	240 000,00	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500,00	10 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000,00	25 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	5 000,00	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	300	500,00	150 000,00	31. 8. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					460 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	300	300,00	90 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					90 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					900 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					460 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					90 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 450 900,00	
DPH 21% v Kč					304 689,00	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 755 589,00
--	---------------------

V Pardubicích dne 30.6.2022

V Hradci Králové dne 29.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.