

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. 1011-021-01

### Í SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**  
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín  
IČO: 276 61 989  
DIČ: CZ27661989  
Zastoupení: **Ing. Jan Hrdý** - předseda představenstva a **Ing. Martin Déva** - člen představenstva  
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - vedoucí právního odboru  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - technický a provozní náměstek  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- vedoucí oddělení správy budov  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**  
Sídlo: Kúty 3967, 760 01 Zlín  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854,  
IČ: 46900918  
DIČ: CZ46900918  
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [obchodni@pstzlin.cz](mailto:obchodni@pstzlin.cz);  
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zateplení a rekonstrukce budovy č.26 KHS Zlín / ředitelství KNTB a.s. (opakované zadání)**“, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. **Tato smlouva je uzavřena společně se smlouvou o dílo, kterou Zhotovitel uzavřel s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (Dále jen „KNTB“), která je společně s Objednatelům spoluvlastníkem objektu, jehož stavební úpravy jsou předmětem provádění dle této smlouvy (dále jen „sesterská“ smlouva). Pokud u této „sesterské“ smlouvy dojde k prodloužení lhůty pro dokončení díla, odstoupení od smlouvy či jiným podstatným změnám majících vliv na celkovou rekonstrukci objektu, bude ve stejném duchu upravena i tato smlouva, protože účelem obou těchto smluv je celková rekonstrukce objektu.**

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo upravuje v článku:

## 5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

Čl. 5.2.2 Z důvodů na straně objednatele s dodatečnou úpravou a upřesněním projektu elektro od původního zadání, na základě víceprací a méněprací se po vzájemné dohodě prodlužuje doba výstavby do

**30. 8. 2022**

Ostatní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Ve Zlíně dne 23. 6. 2022

Za objednatele:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

Ve Zlíně dne 14. 6. 2022

Za zhotovitele:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Ing. Jindřich Ešler

Předseda představenstva