

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/0600/2022

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

Dodatek č. 1

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Statutární město Přerov**
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34
zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 27-184482379/0800 - transparentní účet
- 1.2. **Zhotovitel: Mgr. Marcel Hron, akademický sochař a restaurátor**
Sídlo: Školní 639, 337 01 Rokycany
IČ: 65552181
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Smluvní údaje a ujednání

Dne 18.5.2022 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo - **Restaurování busty A. Mervarta v parku Michalov, Přerov.**

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Termín dokončení díla, dle Článku 4. Termíny, doba plnění, se v odstavci 4.2. Ukončení prací a odstavci 4.3 Předání a převzetí díla mění z původního termínu 30.6.2022 na nový termín 31.7.2022.

Termín plnění smlouvy o dílo je prodloužen z důvodu projednání a schválení postupu a podmínek restaurování s orgány státní památkové péče.

V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy před jejím podpisem přečetly, a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: 27.6.2022

objednatel

V Rokycanech dne: 29.6.2022

zhotovitel
