

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 30/2022/OMM
ze dne 8. 6. 2022**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:, vedoucím odboru majetku města Kopřivnice
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
.....
.....
.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o.

Adresa: Rybníčky 247/26, 747 01 Nový Jičín
Zastoupen:, jednatelem
IČ: 48401633
DIČ: CZ48401633
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsán v OR vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10677

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo č. 30/2022/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Nebytové prostory - rekonstrukce osvětlení 7. a 9.NP
MÚ Štefánikova 1163, Kopřivnice“**
(dále jen „dílo“)

Rozsah díla je specifikován dle nabídky, která je nedílnou součástí SoD.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 2 smlouvy, z důvodu prodlení výrobce svítidel – důvod prodlení: nedostatek komponentů. Text čl. 4. odstavce 2 se nahrazuje novým zněním takto:

Ukončení a předání kompletního díla: **31. 10. 2022**

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. 6 odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Splatnost faktury bude nejméně 30 dní od doručení faktury objednateli.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 30/2022/OMM uzavřené dne 8. 6. 2022, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 : Žádost zhotovitele

V Kopřivnici dne 23.6.2022


V Novém Jičíně dne 23.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
.....
vedoucí odboru majetku města

.....
.....
jednatel



GB ELEKTROSERVIS
ISO 9001:2008

Žádost o posunutí termínu

Akce: Elektroinstalace svítidel 7 a 9 NP MÚ

Rozsah: Elektroinstalace osvětlení, a výmalba stropů

Zpracovatel: GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o., Rybníčky 247/26, 741 01 Nový Jičín

Hezký den.

V tomto týdnu nám bylo výrobcem a dodavatelem svítidel oznámeno, že část svítidel na výšeuvedenou akci nám budou vyrobená a dodána koncem Září. / z důvodů nedostatku komponent/

V případě že by mohli nějaké kusy vyrobit tak je dodají dříve.

Jedná se o svítidla do 9 NP. Svítidla do 7 NP jsou již dodána a postupně dle pokynu montována.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu na výšeuvedenou akci do konce Řijna 2022.

A také žádáme o možnost částečné fakturace za provedené práce vždy za daný měsíc.

Děkuji..

GB ELEKTROSERVIS
spol. s r.o.
Rybníčky 247/26, IČO 48 40 16 3,
741 01 NOVÝ JIČÍN
DIČ CZ48401633

V Novém Jičíně 17.6 2022

vystavil : Bilík Lukáš