

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0277/201S2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 14. 5. 2021 na akci:
„MŠ č. p. 222, Hlaváčkovo náměstí – adaptace bytu na třídu“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Jaroslav Kodeš
Sídlo:	Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník
IČO:	716 94 838
DIČ:	██████████
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu navýšení kapacity z původních 16 dětí na 20 ve třídě a aby projekt splnil bezbariérový Wc, z důvodu splnění dotačního programu.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.2 a 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do **31. 05. 2022**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění této smlouvy je cenou smluvní

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2.	89 400 Kč
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3	8 940 Kč

Cena díla bez DPH:	96 000 Kč
DPH v zákonné výši:	21 160 Kč
Cena díla včetně DPH:	116 160 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Rakovníku dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Jaroslav Kodeš

Zpracoval: [REDACTED], referent investic