

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace: „Zpracování projektové dokumentace – akumulční nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál“ a poskytnutí souvisejících plnění**

**I. SMLUVNÍ STRANY**


**1. Název:** Město Žďár nad Sázavou


sídlo: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,  
591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená: Ing. Janem Prokopem

IČO: 00295841

DIČ: CZ00295841

bankovní spojení (číslo účtu): 

e-mail: 

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**2. Název:** TZBplan, s. r. o.


sídlo: Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou


zastoupená: Ing. Lukášem Nekvindou, jednatel

IČO: 06121276

DIČ: CZ06121276

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 100172

bankovní spojení (číslo účtu): 

e-mail: 

(dále jen „*Zhotovitel*“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

Smluvní strany se dohodly na změně „Smlouvy“ následovně:

## Článek I.

1. Článek VII. „Smlouvy“ se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději v těchto termínech:

- a) 1. etapu v termínu do 30. 9. 2022;
- b) 2. etapu v termínu do 30. 9. 2022.

## Článek II.

1. Ostatní ustanovení „Smlouvy“, která nejsou upravena tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a stává se účinným dnem podpisu poslední ze stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne - 2. 06. 2022

Objednatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
odbor strategického rozvoje  
a investic  
③

Ve Žďáře nad Sázavou dne 2.6.2022

Zhotovitel