
**DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
„CT PRO URGENTNÍ PŘÍJEM“
ZE DNE 22. 4. 2022**

Smluvní strany:

1. Nemocnice České Budějovice, a.s.

se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

IČ: 260 68 877

DIČ: CZ 699 005 400

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1349

zastoupená MUDr. Ing. Michalem Šnorkem PhD. předsedou představenstva a
MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA členem představenstva,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 37035-231/0100

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

2. AURA Medical s.r.o.

se sídlem K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4

místem podnikání Libušská 191/8, 142 00 Praha 4

IČ: 65412559

DIČ: CZ65412559

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 44675

zastoupená Andreou Krejčí, jednatelkou společnosti

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 577585883/0300

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uvedené výše:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 22.4. 2022 byla mezi Prodávajícím na straně jedné, a Kupujícím na straně druhé, uzavřena Kupní smlouva za účelem splnění veřejné zakázky:

„ CT pro urgentní příjem “

oznámené Kupujícím v informačním systému podle § 224 zákona o ZVZ a v souladu se zákonem o ZVZ pod evid. č. **Z2021-003094** Otevřené řízení ve smyslu § 56 zákona o ZVZ za účelem zadání veřejné zakázky, která byla na základě výsledku otevřeného řízení zadána Prodávajícímu.

- 1.2. Předmětem Kupní smlouvy specifikované v bodu 1.1. tohoto Dodatku č. 1 / dále jen „Kupní smlouva“, je dodávka Zařízení, blíže specifikovaného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Kupní smlouvy.
- 1.3. Dopisem ze dne 29.6.2022 oznámil Kupující Prodávajícímu, že z důvodů zpoždění stavebních prací v místě budoucí instalace CT přístroje nebude možné dodržet termín plnění, sjednaný mezi smluvními stranami v Kupní smlouvě z důvodu jsoucích na straně Kupujícího, který z výše uvedených důvodů není schopen zajistit potřebnou součinnost Prodávajícímu v termínech uvedených ve smlouvě.
- 1.3. S ohledem na skutečnost uvedenou v bodu 1.3. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Kupní smlouvy, kterou v souladu s jejími body 15.4. a 16.5. činí tímto Dodatkem č.1.

2. Předmět dodatku č.1

- 2.1. Bod 5. Kupní smlouvy „Doba plnění“ se mění a nově zní:
Nejpozději do pěti dnů (5) dnů od podpisu této smlouvy se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu **Instalační podklady bude li to nutné.**
Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu **nezbytném k řádnému užívání „Předmětu smlouvy“**, provést montáž a instalaci Zařízení v místě plnění, provést instruktáž obsluhy a uvést Zařízení do provozu, to vše nejpozději **do 31.10. 2022.**
- 2.2. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změny.

3 . Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Kupní smlouvy ze dne 22.4.2022.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn Kupujícím v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv).

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce, když každé vyhotovení Dodatku č. 1 opatřené elektronickými podpisy obou stran má platnost originálu.

Kupující:

Prodávající:

V Českých Budějovicích dne _____
2022

V _____ dne _____ 202

.....
MUDr. Ing. Michal Šnorek PhD.
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

.....
[jméno, příjmení]
[funkce]
[obchodní firma]

.....
MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.