



S00JP01CV9AL

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,  
jehož jménem jedná:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

Ing. Barbora Hagemanová  
Odbor městské zeleně  
Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ)  
OMZ MMZ  
00283924  
CZ00283924  
Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlín,

odpovědný útvar:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Tel, e-mail:

dále jen **objednatel**

a

**Ing. Miroslava Polachová**

místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Tel, e-mail:

dále jen **zhotovitel**

Hamry 1026/10, Maloměřice, 614 00 Brno  
68597304  
neplátce DPH

u z a v í r a j í t e n t o

**Dodatek č. 1 ke****S M L O U V Ě   O   D Í L O**číslo smlouvy objednatele: **1800210143**

číslo veřejné zakázky: -----

**Článek 1.****Úvodní ujednání**

Dne 7. 10. 2021 uzavřel zhotovitel a objednatel smlouvu o dílo na zpracování projektových prací v rozsahu dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve sloučeném řízení a dokumentaci skutečného provedení stavby (DPS) včetně inženýrských činností pro stavbu „Revitalizace okolí hradu Malenovice“.

Po dohodě zhotovitele a objednatele ohledně změny struktury a rozsahu dokumentace zhotoví zhotovitel bez vlivu na sjednanou výši ceny pro objednatele toto dílo:

1. DUR+DSP - "Revitalizace okolí hradu Malenovice" (zahrnující SO - opěrná zídka, zpřístupnění lesa, sadové úpravy, přeložka veřejného osvětlení a přeložka NN)
2. Dopravní projekt pro DUR+DSP - "Revitalizace okolí hradu Malenovice - Místo pro přecházení ul. Světlov/Komenského"
3. DPS "Revitalizace okolí hradu Malenovice" (zahrnující SO - opěrná zídka, zpřístupnění lesa, sadové úpravy, přeložka veřejného osvětlení a přeložka NN)
4. DPS "Revitalizace okolí hradu Malenovice - Místo pro přecházení ul. Světlov/Komenského" (dopravní stavba)

5. DPS "Revitalizace okolí hradu Malenovice - Altán a mobiliář" (zahrnující SO - altán, mobiliář) - na vyhlídková místa,
  6. DPS "Revitalizace okolí hradu Malenovice - Odpočinkové místo v lese" (zahrnující veškeré realizační práce v prostoru lesa na p.č. 372/29 - lesní altán, zpřístupnění lesa, mobiliář a vybavení, sadové úpravy)
  7. DPS "Revitalizace okolí hradu Malenovice - Okolí pomníku".
- Objednatel a zhotovitel podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo potvrzují, že dokumentace uvedené pod body 1 a 2 jsou k datu podpisu tohoto dodatku zhotovitelem v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 7. 10. 2021 dopracovány a odevzdány objednateli v digitální podobě a zaslány k vyjádření všem dotčeným orgánům a správcům inženýrských sítí. Tím došlo k naplnění smlouvy o dílo v článku 3. Doba plnění a místo předání díla, odst.2 bod I. dílčí část DUR + DSP vč. inženýrské činnosti.

## **Článek II. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem smlouvy strany sjednaly změnu termínu dodání části díla specifikované v původní smlouvě o dílo v článku 3. Doba a místo předání díla, odst. 2, bod II. dílčí části, DPS vč. inženýrské činnosti a rozpočtů, kdy původně sjednaný termín dodání do 10. 6. 2022 se mění takto: Zhotovitel se zavazuje dílo

- v rozsahu dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo viz body 3, 4 a 5 předat objednateli v termínu do 30. 6. 2022.
- v rozsahu dle článku I. tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo viz body 6 a 7 předat objednateli v termínu do 31. 7. 2022.

## **Článek III. Ostatní a závěrečná ujednání**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  
Dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv podle z.č. 340/2015 Sb., v platném znění, přičemž zveřejnění provede objednatel.  
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1800210143 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.  
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřely svobodně, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na základě toho k ní oprávnění zástupci stran připojují své podpisy.



*Doložka dle z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění*

<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Rada města Zlína</i>
<i>Datum a číslo jednací:</i>	<i>16.8.2021, č.j. 38/15R/2021</i>
	<i>schválení smlouvy o dílo</i>
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Rada města Zlína</i>
<i>Datum a číslo jednací:</i>	<i>6.6.2022, č.j. 94/11R/2022</i>
	<i>schválení dodatku smlouvy o dílo</i>


Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 24.1.2022, č.j. 38/2R/2022, RO 3/22 T25



zodpovídá	odbor	dat. m
věcně	OMZ	15/6/22
právně	OP	15/6/22
	OE	15.6.2022



	2001 Sb.
	datum
funkce	
přikazce	15.6.22
oprávce	
správce	15.6.22
rozpočtu	

