



S004P01BX4TR

PŘÍLOHA Č. 2

PROJEKTY V AREÁLU BAŽANTNICE

Vybrané Projekty v Areálu Bažantnice

1. Dům přírody Hodonínské Dúbravy
2. Příměstský les Bažantnice
3. Sportovní areál U Červených domků
4. Před prostor ZŠ U Červených domků

Vybrané Projekty, resp. jejich vyčleněné části, jsou určeny pro podporu Nadačními příspěvky Nadace jako Grantové projekty (jak definováno v Rámcové smlouvě).

Zúžené zájmové území Nadací, tj. Vybrané Projekty, je specifikováno v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy.

Ostatní Projekty v Areálu Bažantnice

5. Území mezi ZŠ U Červených domků/Sportovním areálem/Sportovní halou
6. Lávka přes I/55
7. Dětské městečko
8. Stezka pro chodce a cyklisty Velkomoravská
9. Areál ZŠ U Červených domků
10. Sportovní hala U Červených domků
11. Finské domky

U ostatních Projektů předpokládáme zahrnutí do celkové komunikace Projektů v Areálu Bažantnice s důrazem na provázanost v území a na základě sdílení plánovaných změn v celkovém území a v zájmovém území.

PŘÍLOHA Č. 3
STRUČNÝ POPIS VYBRANÝCH PROJEKTŮ

Dům přírody Hodonínské Dúbravy

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu centra ekologické výchovy Dúbrava. V rámci rekonstrukce bude nově zbudována nástavba v 2. nadzemním podlaží. Celé 2. nadzemní podlaží bude sloužit jako vnitřní a vnější (střešní) muzejní expozice. V 1. nadzemním podlaží bude posluchárna pro 56 osob, učebny, tvůrčí dílna a provozní a sociální zázemí objektu.

Celková hmota původní přízemní stavby je doplněna o výrazný kubický tvar ve druhém nadzemním podlaží (jádro expozice) a toto těleso zároveň vytváří zastřešení hlavního vstupu ze severu a krytý, venkovní prostor při vstupu do zahrady.

Stávající přízemní objekt bude zateplen minerální vatou, ta bude kryta difúzní, UV stálou textilií, která bude fixována svislými dřevěnými latěmi v rozteči cca 500 mm. K latím budou ve vodorovném směru kotveny pozinkované dráty a po nich se budou pnout rostliny, celá budova tak bude „vyrůstat“ ze země.

Dominantou celé budovy bude nově ke stavbě přisazená kubická hmota, celoprosklená dřevěná konstrukce, krytá pohyblivými žaluziemi; konstrukce jejího vnitřního prostoru je volně stylizovaným světlým lesem – „Hodonínskou Dúbravou“, samotný prostor tak bude sám o sobě prvním exponátem budoucí expozice.

Schéma budovy je konstruováno tak, aby bylo možno provozovat v objektu souběžně volně přístupnou expozici, popisující unikátnost přírodní památky „Hodonínská Dúbrava“, za současně probíhajících výukových programů pro školy i veřejnost.

Uzlovým prostorem stavby je vstupní vestibul; zde je situován informační pult, prodej vstupenek do expozice a prodej regionálních produktů; je zde rovněž dostupná základní informace o přírodní památce Hodonínská Dúbrava, jakož i o Domu Přírody samotném.

Před prostor ZŠ U Červených domků

Cílem řešeného území mezi základní školou U Červených domků, ulicí J. Suka a bytovými domy na ulici U Červených domků je obnova veřejného prostoru představující významný komunikační uzel, vyplývající z hlavních tras škola – sídliště Bažantnice a Dům přírody - příměstský les.

Cílem návrhu je zvýšit funkční, reprezentativní a edukační působení celého prostoru. Navržené úpravy svým působením umocní architektonické a urbanistické působení této lokality v návaznosti na vstup do základní školy. Řešené území je určeno pro shromažďování, setkávání a odpočinek.

Navržené výsadby současně vnesou do prostoru téměř celoroční proměnlivost,lepší pobytové podmínky a zvýší kvalitu tohoto veřejného prostoru.

Příměstský les Bažantnice

Řešeným územím je zalesněný prostor mezi zástavbou města Hodonína a silničním obchvatem. Hranice řešeného území jsou vymezeny silnicí I/55 ze severní a západní strany, jižní hranici představuje silnice I/51 na ulici Velkomoravská a z východní strany území vymezuje zástavba části města Bažantnice. Do řešeného území vstupuje areál zoologické zahrady a sportovní areál, které území rozdělují na dvě části: menší severní část a větší hlavní část lesoparku.

Celková plocha řešeného území je 72,4 ha.

Příměstský les Bažantnice tvoří přechod zastavěného území města Hodonín a unikátního lesa Hodonínská Důbrava, který je chráněn jako národní přírodní památka.

Dotčené území je rozděleno na dílčí části, které jsou navzájem propojeny komunikačními sítěmi stezek. Komunikační síť v příměstském lese reprezentují cesty a chodníky různých typů a kategorií, které spojují zájmové body, umožňují uskutečňování rekreačně-sportovních aktivit a na zabezpečení obsluhy rekreačních zařízení. Součástí je rovněž umístění prvků městského mobiliáře s ohledem na ochranu hodnotné vegetace.

Management příměstského lesa má za úkol chránit lokalitu a dbát na prožitek návštěvníků, tedy zajistit kompatibilitu rekreace a ochrany přírody.

Sportovní areál U Červených domků

Cílem projektu je realizace soudobého sportovního areálu, který splní mnoho současně na něj kladených požadavků. Těmi jsou zejména provozování sportovních aktivit, jejich zázemí a provoz, průchodnost řešeného území pro pěší a cyklisty, harmonické zapojení do struktury města, vybudování nových pobytových ploch a tvorba kvalitního městského prostoru, který bude sloužit nejen pro členy sportovních klubů, ale také pro širokou veřejnost, která sportovní areál navštíví.

Projekt počítá s rekonstrukcí a začleněním stávajících sportovišť – fotbalové tribuny, travnatého hřiště pro fotbal, umělé trávy pro fotbal, atletické dráhy a hřiště pro hokejbal a současně navrhuje další rozvojové zóny. Ze současných cca 4 hektarů by se měl areál rozrůst na plochu cca 7 hektarů, kde stávající část s fotbalovým hřištěm bude určena pro formální sportovní využití, kdežto nové území mezi ZŠ U Červených domků, parkovištěm za sportovní halou a ISS Hodonín bude sloužit pro širokou veřejnost pro rekreační sportování.

Projekt počítá s rekonstrukcí a vybudováním nového zázemí pro sportovce – tribuna u hřiště s umělou plochou, hlavní tribuna, vrhací sektor, běžecký tunel a pro veřejnost – park s hřištěm, sportovní náměstí.

PŘÍLOHA Č. 4 - DŮM PŘÍRODY HODONÍNSKÉ DÚBRAVY

PŘEDREALIZAČNÍ HARMONOGRAM			
NÁZEV PROJEKTU: Dům přírody Hodonínské Dúbravy			
TERMÍN ZAHÁJENÍ: podpis Rámcové smlouvy			
PŘÍPRAVA PROJEKTU			
č.	FÁZE PROJEKTU (6-12 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Strategický plán města		
2	Vize proměny		
3	Projektový záměr		
4	Projektový tým		
5	Místní šetření		
6	Plán zapojení a informování veřejnosti		
7	Finanční rozvaha		
8	Harmonogram		
9	Participační aktivity s občany		
10	Podklady pro architektky		
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ			
č.	FÁZE PROJEKTU (4-6 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Příprava soutěžních podmínek	x	9_2018
2	Příprava podkladů včetně zadání	x	9_2018
3	Sestavení poroty, participace		
4	Katalog		
5	Výstava		
6	Hodnocení		
7	Návrhy		
8	Vyhlášení soutěže	x	10_2018
9	Připomínky	x	
10	Upřesnění návrhu	x	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
č.	FÁZE PROJEKTU (12-16 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Rozpracování studie	x	2_2019
2	Projektová dokumentace	x	10_2019
3	Územní řízení	x	
4	Stavební řízení	x	8_2020
5	Vydání stavebního povolení	x	08_2020
6	Výběr architekta: Ing.arch. Tomáš Havlíček	x	09_2021
7	Zpracovatel: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty	x	09_2021
8	Příprava nadační smlouvy		1_2022
9	Veřejná zakázka na zhotovitele stavby	3 měsíce	11_2021
10	Veřejná zakázka na projekt expozice		12_2021
11	Zadávací dokumentace		
12	Veřejné akce - setkání s občany		
13	Informační kampaň, participace		1_2022
14	Dokumentace pro provedení stavby		
15	Výběr dodavatele		
16	Předání a převzetí staveniště		
17	Uzavření části dotčeného území		

PŘÍLOHA Č. 5 - PŘED PROSTOR ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ

PŘEDREALIZAČNÍ HARMONOGRAM			
NÁZEV PROJEKTU: Před prostor ZŠ u Červených domků			
TERMÍN ZAHÁJENÍ: podpis Rámcové smlouvy			
PŘÍPRAVA PROJEKTU			
č.	FÁZE PROJEKTU (6-12 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Strategický plán města	x	
2	Vize proměny	x	6_2021
3	Projektový záměr	x	6_2021
4	Projektový tým	x	
5	Místní šetření	x	11_2021
6	Plán zapojení a informování veřejnosti	x	11_2021
7	Finanční rozvaha		
8	Harmonogram	x	11_2021
9	Participační aktivity s občany	x	12_2021
10	Podklady pro architekty		
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ			
č.	FÁZE PROJEKTU (4-6 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Příprava soutěžních podmínek		
2	Příprava podkladů včetně zadání		
3	Sestavení poroty, participace		
4	Katalog		
5	Výstava		
6	Hodnocení		
7	Návrhy		
8	Vyhlášení soutěže		
9	Připomínky		
10	Upřesnění návrhu		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
č.	FÁZE PROJEKTU (12-16 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Rozpracování studie		
2	Projektová dokumentace		
3	Územní řízení		
4	Stavební řízení		
5	Vydání stavebního povolení		
6	Výběr architekta:		
7	Zpracovatel:		
8	Příprava nadační smlouvy		
9	Veřejná zakázka na zhotovitele stavby		
10	Veřejná zakázka na projekt expozice		
11	Zadávací dokumentace		
12	Veřejné akce - setkání s občany		
13	Informační kampaň, participace		
14	Dokumentace pro provedení stavby		
15	Výběr dodavatele		
16	Předání a převzetí staveniště		
17	Uzavření části dotčeného území		

PŘÍLOHA Č. 6 - PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE

PŘEDREALIZAČNÍ HARMONOGRAM			
NÁZEV PROJEKTU: Příměstský les Bažantnice			
TERMÍN ZAHÁJENÍ: podpis Rámcové smlouvy			
PŘÍPRAVA PROJEKTU			
č.	FÁZE PROJEKTU (6-12 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Strategický plán města	x	
2	Vize proměny	x	5_2018 - Krajinářský Workshop
3	Projektový záměr	x	3_2019
4	Projektový tým	x	11_2019
5	Místní šetření	x	
6	Plán zapojení a informování veřejnosti	x	
7	Finanční rozvaha	x	2018 - Krajinářský Workshop
8	Harmonogram	x	10_2019
9	Participační aktivity s občany	x	5_2019 - Hovory s vedením (hlavní téma Příměstský les), 6_2019 - akce pro veřejnost "Bažulaživě 2019", 9_2019 - akce "Oběhneme ČR lesoparkem"
10	Podklady pro architektky	x	10_2019
SOUTĚŽ NA STUDII			
č.	FÁZE PROJEKTU (4-6 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Příprava soutěžních podmínek	x	10_2019
2	Příprava podkladů včetně zadání	x	10_2019
3	Sestavení poroty, participace		
4	Katalog		
5	Výstava	x	2x 6_2020
6	Hodnocení		
7	Návrhy		
8	Vyhlášení soutěže		
9	Připomínky		
10	Upřesnění návrhu		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
č.	FÁZE PROJEKTU (12-16 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Zpracování studie	x	8_2021
2	Projektová dokumentace		
3	Územní řízení		
4	Stavební řízení		
5	Vydání stavebního povolení		
6	Výběr architekta:		
7	Zpracovatel:		
8	Příprava nadační smlouvy		
9	Veřejná zakázka na zhotovitele stavby		
10	Veřejná zakázka na projekt expozice		
11	Zadávací dokumentace		
12	Veřejné akce - setkání s občany		
13	Informační kampaň, participace		
14	Dokumentace pro provedení stavby		
15	Výběr dodavatele		
16	Předání a převzetí staveniště		
17	Uzavření části dotčeného území		

PŘÍLOHA Č. 7 - SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ

PŘEDREALIZAČNÍ HARMONOGRAM			
NÁZEV PROJEKTU: Sportovní areál U Červených domků			
TERMÍN ZAHÁJENÍ: podpis Rámcové smlouvy			
PŘÍPRAVA PROJEKTU			
č.	FÁZE PROJEKTU (6-12 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Strategický plán města	x	6_2019 - sportovní koncepce
2	Vize proměny	x	
3	Projektový záměr	x	
4	Projektový tým	x	
5	Místní šetření	x	
6	Plán zapojení a informování veřejnosti		
7	Finanční rozvaha		
8	Harmonogram		
9	Participační aktivity s občany	x	6_2019 - akce pro veřejnost "Bažulaživě 2019"
10	Podklady pro architektky		
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ			
č.	FÁZE PROJEKTU (4-6 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Příprava soutěžních podmínek	x	6_2020
2	Příprava podkladů včetně zadání	x	6_2020
3	Sestavení poroty, participace	x	7_2020
4	Katalog		
5	Výstava		
6	Hodnocení	x	10_2020
7	Návrhy		
8	Vyhlášení soutěže	x	11_2020
9	Připomínky		
10	Upřesnění návrhu	x	11_2020
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
č.	FÁZE PROJEKTU (12-16 MĚSÍCŮ)	splněno	datum
1	Rozpracování studie	x	11_2020
2	Projektová dokumentace		
3	Územní řízení		
4	Stavební řízení		
5	Vydání stavebního povolení		
6	Výběr architekta		
7	Zpracovatel:		
8	Příprava nadační smlouvy		
9	Veřejná zakázka na zhotovitele stavby		
10	Veřejná zakázka na projekt expozice		
11	Zadávací dokumentace		
12	Veřejné akce - setkání s občany		
13	Informační kampaň, participace		
14	Dokumentace pro provedení stavby		
15	Výběr dodavatele		
16	Předání a převzetí staveniště		
17	Uzavření části dotčeného území		

PŘÍLOHA Č. 8
SYTÉM COMPLIANCE

SYSTÉM COMPLIANCE – PŘEDCHÁZENÍ ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCI

1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude postupovat v souladu s níže uvedeným (a zajistí, aby takto postupovali i všichni její vedoucí pracovníci, zaměstnanci a obchodní zástupci):
 - 1.1 nebude poskytovat žádné osobě úplatky;
 - 1.2 nebude od žádné osoby úplatky přijímat;
 - 1.3 nebude navrhovat ani žádat o žádné úplatky, nebude je nabízet, zprostředkovávat ani s nimi jinak nakládat;
 - 1.4 nebude zajišťovat ani využívat k jakémukoli jednání uvedenému v bodech 1.1 až 1.3 žádné jiné osoby;
 - 1.5 bude vždy postupovat v souladu se *Zásadami předcházení korupce a úplatkářství* (k dispozici na vyžádání), ve znění průběžných změn a doplnění;
 - 1.6 bude vždy postupovat v souladu se všemi platnými zákony a právními i jinými předpisy týkajícími se předcházení korupci a úplatkářství, a to zejména se *Zákonem o úplatkářství* z roku 2010 (Velká Británie) a se *Zákonem o předcházení korupčním praktikám v zahraničí* z roku 1977 (Spojené státy americké);
 - 1.7 bude udržovat v platnosti takové postupy pro předcházení korupci a úplatkářství, jež zabrání jakémukoli úplatkářskému či korupčnímu jednání a/nebo obchodování s vlivem, k němuž by v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou a na ní navazující smluvní dokumentací či v souvislosti s Grantovým záměrem a Grantovými projekty mohlo případně dojít; a
 - 1.8 neprodleně vyrozumí Nadaci v případě, že bude mít podezření či obavu, že v souvislosti s Grantovým záměrem či Grantovým projektem dochází k úplatkářství, nebo se o jakémkoli takovém jednání dozví. Takové oznámení lze učinit e-mailem na adresu [REDAKOVANÉ]
2. Každá ze Smluvních stran zároveň zajistí, aby veškeré osoby, které s ní spolupracují a které v souvislosti s Grantovým záměrem či Grantovými projekty poskytují služby či zboží, poskytovaly dané služby či zboží pouze na základě písemné smlouvy, která každé z příslušných osob uloží podmínky ekvivalentní podmínkám, které dané Smluvní straně ukládá tento článek (dále jen „**Příslušné podmínky**“).
3. Každá ze Smluvních stran bude odpovědná za dodržování a plnění Příslušných podmínek ze strany těchto osob a bude vůči Nadaci přímo odpovědná za jakékoli porušení Příslušných podmínek ze strany těchto osob.
4. Porušení tohoto článku s názvem „*Systém Compliance - Předcházení úplatkářství a korupci*“ bude považováno za podstatné porušení této Rámcové smlouvy. Porušení tohoto ustanovení zakládá právo oprávněné Smluvní strany oproti Smluvní straně porušující, na ukončení této Rámcové smlouvy bez výpovědi či na základě 30denní výpovědní doby (dle jejího výhradního uvážení).
5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Nadace si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení těchto zásad (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím stranám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení, a dále si vyhrazuje právo učinit podnět k zahájení trestněprávního řízení vůči jakékoli osobě, která toto ustanovení poruší.