

HARMONOGRAM DOKONČENÍ PRACÍ NA AKCI ND - GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁD STAVOVSKÉHO DIVADLA	týden	2022																				
		červen					červenec					srpen					září				říjen	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1 oprava okenních křidel na dílně																						
2 oprava rámců oken																						
3 oprava fasádních omítek																						
4 zpětná montáž opravených okenních křidel																						
5 zpětná montáž opravených a montáž nově vyrobených dveří																						
6 zprovoznění slaboproudých elektroinstalací																						
7 nátěr fasády																						
8 demontáž fasádního lešení																						
9 demontáž provizorního zakrytí schodiště																						
10 demontáž zařízení staveniště																						

V Praze dne 15.6.2022

Miroslav Hlava, společník (obchodní vedoucí)

AKANT ART, v.o.s.
 Celníční 238/198 00 Praha 9
 Tel: 266 610 291
 IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763