

Dodatek č. 1 k

S/157/21

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S/157/21 ze dne 13.12.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy

Objednatel:

Botanická zahrada hl. m. Prahy

zastoupená: Bc. Bohumilem Černým, ředitelem organizace

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ00064572

kontaktní osoba: Mgr. Eva Novozámská, e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Mgr. Ondřej Mašek

se sídlem: Ondříčkova 894/12, 460 01 Liberec

IČO: 74121243

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna doby plnění z důvodu náročnosti zpracování díla na základě požadavků objednatele.

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II smlouvy Doba plnění takto:

„Dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 30. 9. 2022.“

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 13.12.2021 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 30.6.2022

V Praze dne 30.6.2022

Zhotovitel

[REDACTED]
Bc. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

[REDACTED]
Mgr. Ondřej Mašek