

korun českých), tj. o částku 12.100 Kč vč. DPH (slovy: dvanáct tisíc jedno sto korun českých). Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 4.1 Smlouvy, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši

Cena bez DPH 833.500 Kč

(Slovy: osmsetřicettřítisícipětsetkorunčeských)

DPH (21 %) 175.035 Kč

(Slovy: stosedmdesápttisícitřicetpětkorunčeských)

Cena celkem včetně DPH (dále jen „cena za dílo“) 1.008.535 Kč

(Slovy: jedenmilionsmtisícipetssetřicetpětkorunčeských)

II.

Čl. V. nazvaný „Termín plnění“, bod 5.1. se dohodou smluvních stran mění takto:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do 02.08.2022.

III.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno radou Města Bílina dne 24. 05. 2020 usnesením číslo 569.

IV.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo INV/2020/65 na služby ze dne 22.10.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.01.2022 a dodatku č. 2 ze dne 23.05.2022.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek níže vlastnoručně podepisují.

*V Bilině, dne
Město Bílina*

V Hradci Králové, dne 31.5.2022

*Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města*

Ing. arch. Jan Heller