

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **009** **OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a**

Zadavatel **Statutární město Ostrava** **IČO: 00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 **DIČ: CZ00845451**
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel:  **IČO: **


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			116 107,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 107,03 CZK
Základní DPH	21 %	24 382,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **140 489,50 CZK**

v _____ dne **12.06.2022**



 Za zhotovitele



 Za objednatele

soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	009	OSTRAVA HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a
O:	SO 001	REVITALIZACE -
R:	05_05-19	zateplení vč. stavebních úprav - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena ve smlouvě o dílo				Cena ceník 100%				Cena 87,81%				Cena VCP			
				množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				0,00				0,00				0,00				51 832,82			
35	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m3	0,19193	3 160,00	594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05500	3 100,00	34 270,50	
38	631319151R00	Příplatek za přehlízení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,88060	460,00	756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05500	460,00	4 874,75	
41	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01020	38 940,00	366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35024	35 940,00	12 587,57		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				0,00				0,00				0,00				26 532,00			
51	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm,	m3	6,07504	2 409,00	14 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05500	2 400,00	26 532,00		
Díl: D96 Přesun sutí a vybouraných hmot				0,00				0,00				0,00				26 798,21			
154	97908111R00	Ochoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,26388	220,00	12 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32000	220,00	5 350,40		
155	97908112R00	Ochoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	393,84715	16,39	6 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,24000	16,39	2 872,77		
156	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	56,26388	320,00	18 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32000	320,00	7 782,40		
157	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých	t	168,79164	35,00	5 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96000	34,00	2 480,64		
158	97990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	56,26388	350,00	19 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32000	350,00	8 512,00		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				0,00				0,00				0,00				10 944,00			
73	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu	t	68,94578	450,00	31 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32000	450,00	10 944,00		

116 107,03

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 009 OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a

Zadavatel Statutární město Ostrava IČO: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o. IČO: 25626411
Meziříčská 2304 DIČ: CZ20626411
756 61 Rožnov pod Radhoštěm


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			108 999,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	108 999,00 CZK
Základní DPH	21 %	22 889,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 131 888,79 CZK

v _____ dne 30. května 2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 001	REVITALIZACE					
	Vícepráce	0,00	108 999,00	22 889,79	131 888,79	
	Celkem za stavbu	0,00	108 999,00	22 889,79	131 888,79	

soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	009	OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a
O:	SO 001	REVITALIZACE -
R:	05_05-19	zateplení vč. stavebních úprav - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena ve smlouvě o dílo			Cena ceník 100%			Cena 87/81%			Cena VCP							
				množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem					
Díl: OST	Ostatní			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		108 999,00
591/920-1	Grafická úprava povrchu SMARTSOFT - viz příloha		ks	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	1,00000	108 999,00			108 999,00

LA s.r.o.
Ladislav



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **009 OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a**

Zadavatel **Statutární město Ostrava** IČO: **00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: **CZ00845451**
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.** IČO: **26826411**
Meziříčská 2304 DIČ: **CZ26826411**
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 070,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 070,21 CZK
Základní DPH	21 %	3 584,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **20 654,95 CZK**

V _____ dne 12.06.2022


Za zhotovitele


Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 001	REVITALIZACE					
	Vícepráce	0,00	17 070,21	3 584,74	20 654,95	
Celkem za stavbu		0,00	17 070,21	3 584,74	20 654,95	

soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 009	OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a
Q: SO 001	REVITALIZACE -
R: 05_05-19	zateplení vč. stavebních úprav - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena ve smlouvě o dílo				Cena ceník 100%				Cena 87,81%				Cena VCP	
				množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00					0,00						12 328,54
751	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo keramických II do 25 mm plochy přes 1 m ²	ks	0,00000	0,00	0,00	110,55000	127,00	14 039,85	110,55000	111,52	12 328,54	110,55000	111,52	12 328,54		12 328,54
Díl: D96		Přesun sutí a vybouraných hmot				0,00					0,00						4 741,67
154	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,26388	330,00	12 378,05	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	7,29600	1 605,12
155	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	393,84715	16,70	6 183,40	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	51,07200	801,83
156	97908211R00	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	56,26388	300,00	18 004,44	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	7,29600	2 384,72
157	97908212R00	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 1 km	t	168,79164	34,00	5 738,92	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	21,88000	743,92
158	979980001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	56,26388	360,00	19 692,36	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	7,29600	2 553,80



070,21

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 009 OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a

Zadavatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o. IČO: 25007011
 Masnářská 2504 DIČ: CZ025007011
 750 61 Rožnov pod Radhoštěm

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 395,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 395,05 CZK
Základní DPH	21 %	4 492,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **25 888,01 CZK**


v _____ dne **12.06.2022**



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 001	REVITALIZACE					
	Vícepráce	0,00	21 395,05	4 492,96	25 888,01	
Celkem za stavbu		0,00	21 395,05	4 492,96	25 888,01	

soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	009	OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a
O:	SO 001	REVITALIZACE -
R:	05_05-19	zateplení vř. stavebních úprav - nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena ve smlouvě o dílo			Cena ceník 100%			Cena 87,81%			Cena VCP				
				množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem		
Díl: 712		Povlakové krytiny			0,00			0,00		0,00				0,00		21 395,05	
58	712341559RV1	Povlakové krytiny sřech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka stělná tlaměna	m2	982,53115	278,00	264 896,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	64,08000	275,00	17 824,75
60	712351111RT5	Povlakové krytiny sřech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	920,27473	185 (N)	170 250,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,38000	185,00	3 770,30
															21 395,05		



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 009 OSTRAVA_HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a

Zadavatel Statutární město Ostrava IČO: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: JVAgro Morava a.s. IČO: 2522511
Meziříčská 2304 DIČ: CZ2522511
756 61 Ražnov pod Radechovicemi

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 822,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 822,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 112,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 17 934,62 CZK

v _____ dne 30.května 2022



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 001	REVITALIZACE					
	Vícepráce	0,00	14 822,00	3 112,62	17 934,62	
Celkem za stavbu		0,00	14 822,00	3 112,62	17 934,62	

soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	009	OSTRAVA HRABŮVKA MŠ A. GAVLASE 12a
O:	SO 001	REVITALIZACE -
R:	05_05-19	zateplení vč. stavebních úprav - nový stav

P-č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena ve smlouvě o dílo			Cena ceník 100%			Cena 87/81%			Cena VCP						
				množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem	množství	cena / MJ	Celkem				
Díl:	OST	Ostatní				0,00					0,00								
	592/920-2	Dodávka a montáž průpožárních rozvedčebových dveří	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00000	4,00	0,00	0,00	0,00000	6,00	0,00	0,00	1,00000	11 322,00	11 322,00		
	593/920-3	Opláštění VZT	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	1,00000	3 500,00	3 500,00		
						0,00					0,00					14 822,00	14 822,00		

