

## DODATEK č. 1

### k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě

„Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas – poliklinika Horníkova v Brně Líšni“  
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**PŘÍKAZCE:**

se sídlem: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené: 1. místostarostkou MČ Brno-Líšeň, Ing. arch. Ivou Kremitovskou  
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú. [REDAKCE]  
IČO: 44 99 27 85  
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci  
a zasílání faktur:

Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech technických je za příkazce oprávněn jednat investiční technik, Ing Petr Kovanda,  
[REDAKCE]

(dále jen příkazce)

a

**Příkazník:**

se sídlem: ELEKTROBOSS s.r.o.  
Václavská 117a, 619 00 Brno  
zastoupený Ing. Bronislav Horák,  
IČ: 07673493  
DIČ: CZ 07673493  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
účet číslo [REDAKCE]  
Registrace OR/ŽO: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 109487

Výkon činnosti TDS zajišťuje Ing. Bronislav Horák, [horak@elektroboss.cz](mailto:horak@elektroboss.cz), +420 720 144 544

(dále jen příkazník)

## 2. PREAMBULE

- 2.1. Dne 04. 10. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě „Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas – poliklinika Horníkova v Brně Líšni“ uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento dodatek se uzavírá, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené příkazní smlouvy.

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Na základě prodloužení smlouvy o dílo se zhotovitelem firmou ELSAFE s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ 29256372 a v souladu s čl. 4.4. se termín realizace plnění příkazní smlouvy prodlužuje do konce 7/2022.

## 4. ÚPLATA

- 4.1. Na základě prodloužení termínu realizace díla se dle článku 5.5. se měsíční platby prodlužují do konce 10/2022. Fakturace bude vyúčtována pouze za měsíce, kdy jsou zhotovitel bude provádět práce.
- 4.2. Měsíční cena **bez DPH činí 20 000,- Kč** (24 200,- Kč s DPH).

## 5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
- 5.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si jednu ponechá příkazník a tři příkazce.
- 5.3. Tento doplněk nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí příkazce.


Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tato smlouva je uzavřena v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

V Brně dne ..... - 1. 06. 2022



příkazce



- 1. 06. 2022

V Brně dne .....

ELEKT  
Vide  
Dolní He  
IČ: 076734  
www

