

Dodatek č. 1

uzavřený v souladu se smlouvou „Smlouva o dílo č. 125“ ze dne 21. 11. 2016

I. Smluvní strany

Objednatel:

SAKO Brno, a.s.

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně

zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Weigner, ředitel divize Spalovna

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Bucek s.r.o.

Táborská 191/125, 615 00 Brno

Zastoupen: Mgr. Jakub Bucek, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Bucek, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jakub Bucek, jednatel společnosti

IČ: 28266111

DIČ: CZ28266111

Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 43-958270287/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl, vložka 57221

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se upravuje níže uvedený článek smlouvy „Smlouva o dílo č. 125“ ze dne 21. 11. 2016 takto:

Článek IV. Doba plnění, odst. 1) tedy nově zní:

1) Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ zahájení prací | po podpisu smlouvy |
| ▪ předvedení analytických prací a sběr dat | do 15. 03. 2017 |
| ▪ zpracování základních studií (rozptylová, hluková studie, atd.) | do 12. 04. 2017 |
| ▪ zpracování konceptu Dokumentace EIA a jeho projednání | do 24. 05. 2017 |
| ▪ zpracování připomínek, odevzdání díla ke schválení | do 30. 06. 2017 |

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy „Smlouva o dílo č. 125“ ze dne 21. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 4. dubna 2017

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Kratochvíl
ředitel společnosti

Mgr. Jakub Bucek
jednatel společnosti