

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-051

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
 IČO: 60162694.
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
 Číslo účtu: 404881/0710,
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
 vedoucí oddělení provozu Brno,
 odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
 s nemovitým majetkem,
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
 České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
 pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
 ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS., tel. [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Ing. Ivo Kouřil, tel. [REDACTED]
 Mgr. Jana Dufková, tel. [REDACTED]
 fax [REDACTED]
 Petr Diviš, tel. [REDACTED]
 Hanuš Honzl, tel. [REDACTED]
 koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavvk,
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84,
 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. MM Grande s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 77783,

Sídlo: Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno,
 IČO: 29321671,
 DIČ: CZ29321671
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
 Číslo účtu: 2108573504/2700,
 Zastoupená: Kamilem Maršálkem, jednatelem,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
 ve věcech technických: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: qkmaqste.
 Adresa pro doručování: MM Grande s.r.o., Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0624 – Oprava veřejného osvětlení, výměna rozvodů elektro, výměna a porevizní oprava kabelových rozvodů NN a RIS kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/22/V00002504, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav veřejného osvětlení, výměny rozvodů elektro, výměny a porevizní opravy kabelových rozvodů NN a RIS v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice, s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 – Oprava veřejného osvětlení, výměna rozvodů elektro, výměna a porevizní oprava kabelových rozvodů NN a RIS kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Oprava veřejného osvětlení, výměna rozvodů elektro, výměna a porevizní oprava kabelových rozvodů NN a RIS kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 – Oprava veřejného osvětlení, výměna rozvodů elektro, výměna a porevizní oprava kabelových rozvodů NN a RIS kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/22/V00002504.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku

- smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případně další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vysvlela až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.620.000,00 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetisíc korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 340.200,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1.960.200,00 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Pořebou provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případně vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** 25. července 2022.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. **Termín zahájení plnění: 25. července 2022.**
- 4.3. **Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 14. října 2022.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení. Zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailem zprávu. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisu o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dočasně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: Po – Čt 6:45 – 15:45 hod., Pá 6:45 – 13:15 hod., soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je areál kasáren Jiřího z Poděbrad Bučovice, CI: 06-05-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává pan Ing. Jiří Hošek.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu stavenišť/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranici staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací výtčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením.

- Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostoroch včetně přístupových komunikací.
- 5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesehlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy

souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s plainou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpозději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpозději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převzetí řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn

záznam do stavebního deníku.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany.
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo

nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatelů. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 3.000.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů

od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přijímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence světeckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o slupění).
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivitu nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečností bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy,

- je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - neodstranění objednatel zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným písemem objednatele,
 - změna poddávatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy.
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb.,

- o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a neodpovídat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 5

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Bmo
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Kamil Maršálek
jednatel MM Grande s.r.o.

Martin
Řehoř

Digitálně podepsal
Martin Řehoř
Datum: 2022.06.29
22:28:36 +02'00'

Položkový rozpočet

Oprava veřejného osvětlení, výměna rozvodů elektro, výměna a porevzní oprava kabelových rozvodů NN a RIS kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
obj. č. 403 kabelový rozvod NN					
1	demontáž stávající HDS na budově č.20 odpojení	ks	1,00		
2	demontáž odpojení z RIS kabel AYKY 4x16	m	15,00		
3	demontáž odpojení kabel CYKY 4x2,5	m	5,00		
4	dodávka, montáž, připojení, označení konců, správné sfázování kabel AYKY 4x16, připojení ve stávající skříni RIS b.č.20 směr b.č. 37, připojení v nové skříni RIS, uložení ve výkopu v zemi	m	60,00		
5	dodávka, montáž, připojení stávajících kabelů do nové skříně	ks	2,00		
6	dodávka, montáž, ochranné trubky ohebné KÓPOFLEX 40 na kabel	m	4,00		
7	dodávka, montáž, připojení, označení zemnicího pásku mezi RIS skříně, uložení ve společném výkopu pro kabel, zásyyp pískem.	m	60,00		
8	demontáž, odpojení stávající skříně RIS na b.č. 37, uložení ve zdívu	ks	1,00		
9	dodávka, montáž, připojení, označení nové plastové skříně RIS vestavné, PPS 3x160A AHVO Elplast Rokycany uložení do zdiva, zámek půlměsíc, včetně otvírací klíčky	ks	1,00		
10	dodávka montáž nožových pojistek 63 A	ks	3,00		
11	provedení výkopu zeminy v šířce 0,50 m do hloubky do 0,90 m v rostlé zemině (dl. 29,0* 0,50*0,9 m)	m³	13,05		
12	řezání stávajícího betonu do hl. 20 cm	m	34,00		
13	demontáž betonu (17,5*0,8*0,2m)	m³	1,75		
14	provedení výkopu zeminy v šířce 0,50 m do hloubky do 0,70 m (dl. 17,5* 0,50*0,7 m)	m³	6,13		
15	dodání a pokládka pískového lože pro kabel včetně zasypu (8 cm pod el. kabelem a 8 cm nad ním)	m³	3,70		
16	dodání a pokládka výstražné červené folie do výkopu	m	46,00		
17	provedení zpětného zasypu zeminou, postupné butnění po vrstvách, provedení výběru kamenů	m³	9,83		
18	dodávka a provedení srovnání zeminy(ornice) pro osev trávy, uhrabání, zavážení a výsev travního semene na výšku 20 cm (29,0*0,20*0,5m)	m²	2,90		
19	dodání a provedení vysokopevnostního betonu do tl 20 cm C50/60 (17,5*0,5*0,2m)	m³	1,75		
20	dodání a provedení zapráveří větrákové přílikykabelem RIS	m2	0,50		
21	demontáž odpojení stávající skříně RIS na b.č. 17, rozměr 130x150cm uložení ve zdívu, poznačení obvodů a kabelů	ks	1,00		
22	dodávka, montáž, připojení, označení nové plastové skříně PS1 160A HH vestavné Elplast Rokycany, uložení do zdiva, zámek půlměsíc, včetně otvírací klíčky Na propojení obvodu veřejného osvětlení	ks	1,00		
23	dodávka montáž nožových pojistek 16 A	ks	3,00		
24	dodávka, montáž, připojení, poznačení plastové rozpojovací skříně RIS příliřového systému SR1 30x160A, včetně zakrytovaného kabelového soklu a základu pilíře (dlú na uložení do zrně) Skřín bude samostatně stojící u zdi budovy, zámek půlměsíc, včetně otvírací klíčky	ks	1,00		
25	dodávka, montáž, připojení stávajících kabelů do nové skříně	ks	10,00		
26	dodávka montáž nožových pojistek 100 A	ks	12,00		
27	dodávka montáž nožových pojistek 125 A	ks	3,00		
28	dodávka montáž nožových pojistek 160 A	ks	3,00		
29	dodávka montáž nožových pojistek 63 A	ks	9,00		
30	demontáž odpojení, vytažení vedného stávajícího kabelu na obou koncích AYKY 4x50	m	30,00		
31	dodávka, montáž, připojení, označení konců, správné sfázování kabel AYKY 4x50 připojení ve stávající skříni RIS b.č.16 směr b.č. 17, připojení v nové skříni RIS uložení ve výkopu v zemi	m	30,00		
32	dodávka, montáž, ochranné trubky ohebné KÓPOFLEX na kabel	m	12,00		
33	provedení výkopu zeminy v šířce 0,50 m do hloubky do 0,90 m v rostlé zemině (dl. 27,0* 0,50*0,9 m)	m³	12,15		
34	dodání a pokládka pískového lože pro kabel včetně zasypu (8 cm pod el. kabelem a 8 cm nad ním)	m³	2,16		
35	Dodání a pokládka výstražné červené folie do výkopu	m	27,00		
36	provedení zpětného zasypu zeminou, postupné natanění po vrstvách, provedení výběru kamenů	m³	7,29		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
37	dodávka a provedení srovnání zeminy(ornice) pro osev trávy, uhrabání, zaválení a vysev travního semene na výšku 20 cm (27,0*0,20*0,5m)	m ³	2,70		
38	dodání a zazdění otvoru po vybourané RIS, cihla plná patená,	m ³	0,50		
39	dodání a provedení venkovní hruba a jemné omítky	m ²	3,00		
40	dodání a provedení betonových základových patek pro osazení RIS	m ³	0,20		
41	zafixování keramického obkladu, vysekání zdiva, zpětné zapravení zdiva, venkovní omítky, dodání a položení ker. obkladu soklu u RIS (b.č. 18)	m ²	0,50		
42	dodání a provedení nátěru RIS, barva šedá, včetně označení dle ČSN	m ²	0,36		
43	demontáž, odpojení stávající skříň RIS ná b.č. 6, uložení ve zdivu, poznačení obvodů a kabelů	ks	1,00		
44	dodávka, montáž, připojení, označení nové plastové skříňe PPS Bar160A AVHO vestavně Elplast Rokycany, uložení do zdiva, zámek půlměsíc, včetně otvírací kliky.	ks	1,00		
45	dodávka, montáž, připojení stávajících kabelů do nové skříňe	ks	3,00		
46	dodávka montáž nožových pojistek 63 A	ks	3,00		
47	dodávka montáž nožových pojistek 80 A	ks	3,00		
48	vybourání cihelného zdiva (zvětšení otvoru) na rozměr 90*100 cm pro osazení nové RIS; zapravení, oprava venkovních omítek, fasádní barvy, doplnění soklového obkladu	kpl	1,00		
49	demontáž, dodání, montáž, připojení kabel AYKY 4x10, uložení - zasekání do zdiva včetně zapravení, z RIS do hlavního rozvaděče budovy	m	43,00		
50	demontáž, vybourání stávající rozvaděčové skříňe 80x80 cm, odpojení, vyhledání a popis obvodů.	ks	2,00		
51	dodání, montáž nové rozvaděčové skříňe ČCEP 60x60, včetně sasi s výstrojí, dvířky a sůlíčkou do venkovního prostředí natěr 1x základ 2x vrchní nátěr komaxit šedá. Typový špek, liniové schéma, Zasekání do zdiva, zapravení, krytí	ks	1,00		
52	dodání, montáž jističe před proudový chránič - hlavní jistič LSN 25A/3 fáz, na DIN lištu	ks	1,00		
53	dodání, montáž jističe za proudový chránič - jistění 3 fáz. Zásuvky v rozvaděči LSN 20A/3 fáz, na DIN lištu	ks	1,00		
54	dodání, montáž jističů pro světelné vývody LSN 10A/1 fáz, na DIN lištu	ks	7,00		
55	dodání, montáž jističů pro zásuvkové vývody LSN 16A/1 fáz, na DIN lištu	ks	2,00		
56	dodání, montáž proudového chrániče FI 25A/30,00A na DIN lištu, pro zásuvkové ohřevy	ks	1,00		
57	dodání, montáž zásuvky vestavně 16A/230V do rozvaděče	ks	1,00		
58	dodání, montáž zásuvky vestavně 32A/400V s kolík do rozvaděče	ks	1,00		
59	demontáž stávajícího osvětlení na fasádě, včetně zapravení	ks	1,00		
60	demontáž, stávající zásuvky na fasádě, včetně zapravení	ks	1,00		
61	dodání, montáž, výdrátování rozvaděče, popis jističů, popis svorek	kpl	1,00		
62	dodání, montáž připojení stávajících okruhů na nové šasi rozvaděče, přeznačení vodičů	kpl	1,00		
63	dodání, montáž, samolepicích bezpečnostních tabulek 3kombinace, na dvířka	ks	1,00		
64	dodání, montáž revize elektro dle platných ČSN	ks	2,00		
65	demontáž stávající zděné konstrukce rozvaděče 2,25*0,80*0,26m od základové části a to včetně oplechování stříšky, odvoz šutí	m ²	0,50		
66	dodání a montáž izolace proti vodě z modříků asfaltového pásu 1,2*0,9m	m ²	1,08		
67	dodání a montáž zdiva z beton. tvarovek(např. KB Blok, DITON) barva šedá/písková, povrch šupnaný/mazky na spáru včetně zaspárování a vyplnění betonovou směsí a rozměrech 2,3*0,9m a tl. 300mm s tvorem na él. rozvaděč 600*600mm včetně betonové stříšky ve směru od fasády	m ²	0,55		
68	dodání a montáž plechové stříšky na vyzděnou konstrukci rozvaděče rozm.450*900mm včetně vodotěsného zatěsnění proti zatečení silikonovým tmelem	m ²	0,40		
69	zpravení venkovního povrchu fasády po bouracích pracích venkovní omítkou	m ²	2,00		
70	Demontáž betonové skruže u b.č. 20	ks	1,00		
71	Odřezání trubek 2m pr. do 40mm	m	2,00		
72	Výcíslení šachty na výšku dvou skruží -(napadané dřevo, listí apod.)	m	2,00		
73	Zasyp inertním materiálem	m ³	1,50		
74	Dodání a dosypání zeminy - hlína, osev	m ³	0,50		
75	dodání, montáž revize elektro dle platných ČSN kabelové vedení, skříňe RIS	ks	2,00		
76	přívodní vycílení ovodnovacího zlábu od zeminy	m	31,00		
obj. č. 423 venkovní osvětlení					
77	vykop rýhy v zemině 2 š.0,9m hloubka 0,9m	bm	207,30		
78	provedení zapískování výkopu š.0,9m tl. vralvy 16cm, včetně dodávky pisku frakce 0-4	bm	207,30		
79	dodání a pokládka výstražné folie - červená elektro	bm	207,30		
80	zpětný zához výkopu š.0,9m, hutnění po vrstvách, provedení výběru kamenů	bm	207,30		
81	dodávka a provedení srovnání zeminy (ornice) pro osev trávy, uhrabání, zaválení a vysev travního semene na výšku 20cm (207,8x0,2x0,5)	m ³	20,73		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Zděním krytu					
82	rozebrání zámkové dlažby/dlažby 30x30x3 kladené do dně tl. 6 cm pruh š.1,2m	m2	20,04		
83	odebrání kladecí vrstvy kameniva tl. 10cm	m2	20,04		
84	odebrání podkladní zhutněné vrstvy kameniva tl. vrstvy 20cm	m2	20,04		
85	výkop rýhy v zemině 2 š.0,5 hl. 0,5m	bm	16,70		
86	provedení zapískování výkopu š.0,5m tl. vrstvy 16cm včetně odávky písku frakce 0-4	bm	16,70		
87	dodání a pokládka výstražné folie - červená elektro	bm	16,70		
88	zpětný zához výkopu š.0,5m, hutnění po vrstvách, provedení výběru kamenů	bm	16,70		
89	dodání a montáž podkladní vrstvy kameniva vč. zhutnění tl. vrstvy 20cm	m2	20,04		
90	dodání a montáž kladecí vrstvy kameniva frakce 4-8 tl. vrstva 10cm	m2	20,04		
91	zpětná pokládka zámkové dlažby, dlažby 30x30x3 do drě - dodávka a montáž křemičitého písku pro zasparování	m2	20,04		
Průřezání spár v žvlběném krytu					
92	průřezání spár v žvlběném krytu	bm	91,40		
93	vybourání vrstvy živiceho povrchu do tl. 7cm	m2	22,85		
94	vybourání podkladní betonové vrstvy do tl.20cm	m2	22,85		
95	výkop v zemině š.0,5m hl. do 60cm	bm	45,70		
96	provedení zapískování výkopu š.0,5m tl. vrstvy 16cm včetně odávky písků frakce 0-4	bm	45,70		
97	dodání a pokládka výstražné folie - červená elektro	bm	45,70		
98	zpětný zához výkopu š.0,5m, hutnění po vrstvách, provedení výběru kamenů	bm	45,70		
99	dodání a betonáž podkladní betonové vrstvy tl. 20cm z betonu B20/25	m2	19,86		
100	dodání a pokládka živiceho povrchu tl. 5-7cm včetně penetrace a zalití spár	m2	19,85		
101	dodání a nasytění z kameniva dřevěného kůrčiny, frakce 16/32, tl. vrstvy 20cm	m2	8,00		
Průřezání spár v betonovém krytu hl. do 20 cm					
102	průřezání spár v betonovém krytu hl. do 20 cm	bm	10,00		
103	vybourání betonového nájezdu tl. vrstvy 20cm	m2	2,50		
104	výkop v zemině š.0,5 hl. 0,5m	bm	5,00		
105	provedení zapískování výkopu tl. vrstvy 16cm včetně odávky písků frakce 0-4	bm	5,00		
106	dodání a pokládka výstražné folie - červená elektro	bm	5,00		
107	zpětný zához výkopu š.0,5m, hutnění po vrstvách, provedení výběru kamenů	bm	5,00		
108	dodávka a provedení zhutněné vrstvy kameniva frakce 0/32 tl. 20cm	m2	2,00		
109	dodávka a provedení vrstvy drábkobetonu s povrchovou úpravou kartáčováním z betonu B20/25 tloušťka vrstvy 20cm	m3	0,50		
Demontáž stávajícího stožáru výška 5m					
110	demontáž stávajícího stožáru výška 5m	ks	11,00		
111	demontáž betonové patky prům 50 cm hl. 0,8	ks	11,00		
112	provedení výkopu pro patku 0,5x0,5x0,8 m v zemině	ks	10,00		
113	dodání a betonáž základové patky 0,5x0,5 hloubka 0,7m betonem B20	ks	10,00		
114	dodávka a montáž trubky KG 125 do betonové patky délka 0,7m	ks	10,00		
115	dodávka, montáž, připojení stožár sadový bezpaticový 5 m nad terénem, 2- stupňový, žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 1090-2:2019 – Termoplastický povlak od spodní hrany po dolní okraj dřevěk. (D1 130 mm / D2 60 mm), včetně zaklinování a opískování v patce	ks	10,00		
Opískování stožárů silniční					
116	demontáž stávajícího výložníku	ks	2,00		
117	demontáž stávajícího stožáru délka 10m	ks	2,00		
118	vybourání stávající betonové patky 0,5x0,5x1m, dodání a zahoz zeminou, hutnění	ks	2,00		
119	výkop v rostelem terénu pro základovou patku 0,6x0,6 hloubka do 2m	ks	1,00		
120	dodání a betonáž základové patky 0,6x0,6x2 m betonem B20	ks	1,00		
121	dodávka a montáž trubky KG 150 do základové patky délka 2m	ks	1,00		
122	dodávka, montáž, připojení stožár silniční bezpaticový 9.9 m nad terénem, 3- stupňový, žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 1090-2:2019, včetně zaklinování a opískování v patce + Termoplastický povlak od spodní hrany po dolní okraj dřevěk. (D1 168mm / D2 133 mm / D3 89 mm)	ks	1,00		
123	dodávka, montáž výložníku výška 1800 mm, vyložení 2.000 mm, žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 1090-2:2019 Na stožár ukončený D 89, výška 1,8 m / vyložení 2,0 m / pr 60 mm	ks	1,00		
Kabeláž					
124	dodávka, montáž, připojení, pokládka kabelu AYKY 4x16 mezi stožáry sadové a silniční u nástupišť, do pískového lože	bm	345,00		
125	dodávka, montáž, pokládka zemnicího pasku FeZn 30/4	m	290,00		
126	dodávka, montáž, připojení zemnicí kulatiny FeZn 10 ke stožáru	m	22,00		
127	dodávka, montáž, připojení svorka pásek - kulatina	ks	22,00		
128	dodání a provedení antikorozi nátěr spoje	m	22,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
129	dodání a montáž směrováče buzínka ZLL na kůlounu	m	11,00		
130	demontáž stávajících výložníků v 3,5m	m	10,00		
111	dodávka montáž výložník stěnový, výška 1,5 m, vyložení 1m, žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 1090-2:2019 VS 1 - 1000	ks	10,00		
	svítidla				
132	demontáž stávajících svítidel sadových v 5m	ks	27,00		
133	dodávka, montáž, připojení LED svítidlo EASY S ECO 44-24-27-ME, 44 W, 2700 K (výrobce Luxar), životnost čipu osram více než 100 000 hod	ks	62,00		
134	demontáž, dodávka, montáž, připojení, přichycení stožarova výzbroj IP54, pojistka, smyčkování	ks	27,00		
135	dodávka, montáž, redukce 42/60 pro LED svítidlo, žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 1090-2:2019 AK SR 42 - 60	ks	27,00		
136	demontáž stávajících svítidel silničních v 12m	ks	35,00		
137	demontáž, dodávka, montáž, připojení, přichycení, stožarova výzbroj IP54 pojistka, smyčkování	ks	32,00		
138	dodávka, montáž redukce 76/80, žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461, ČSN EN 1090-2:2019 SR 76/80MM	ks	1,00		
139	demontáž, dodání, montáž, připojení kabel CYKY 3x1,5 do stožáru a výložníků, zajištění profil zapadnutí ve stožáru	m	650,00		
140	demontáž, dodání, montáž, očíslovaného hlnukového šličku na tělo stožáru montáž provede nýtováním	ks	50,00		
141	demontáž, odstranění, obroušení, nesoudržného nátěru stávajících stožárů	m2	245,00		
142	dodání, montáž, nátěru stožáru, 1x základní barva, 2x povrchová krycí barva, stříbrná	m2	245,00		
	OSO 43,44,45				
143	demontáž, odpojení na obou koncích stávající skříň rozvodu veřejného osvětlení, včetně konstrukce	ks	1,00		
144	demontáž, odpojení, stávajících světél na výložníku, včetně konstrukce	ks	2,00		
145	dodávka, montáž konstrukce s nátěrem na přichycení 8modulové rozvodnice	kpl	1,00		
146	dodávka, montáž 8 modulové rozvodnice s dvířky, IP65, napojení na přívod zásuvkové skříňě	ks	1,00		
147	dodávka, montáž, kabel CYKY 3x2,5, uchycení na konstrukci v trubce kopoflex	m	1,50		
148	dodání, montáž vypínače LSN 20A/1 fáz, na DIN lištu	ks	1,00		
149	dodání, montáž proudový chránič s jističem 10/TN/B/0,03/B pro světelný obvod, na DIN lištu	ks	1,00		
150	dodání, montáž proudový chránič s jističem 4/TN/B/0,03/B pro ovládací, na DIN lištu	ks	1,00		
151	dodání, montáž, zapojení analogového soumrakového stmívače s číselníkem SOU-1	ks	1,00		
152	dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů, popis svarek	kpl	1,00		
153	dodání, montáž OBO krabice IP54	ks	3,00		
154	dodání, montáž, trubka pevná prům 20, PVC, včetně spojek, pro rozvod osvětlení, uchycení pomocí přichytek na oc. Konstrukci	m	97,00		
155	dodání, montáž, kabel CYKY 3x1,5 uchycení do trubky pevně	m	105,00		
156	demontáž stávajících svítidel halogenových v 6m	ks	3,00		
157	dodávka, montáž, připojení LED svítidlo 45W Portland Floodlight, 840, D1, montáž na konstrukci přístřešku, napojení přes OBO krabici IP54, 4000 K, (výrobce Luxar), životnost čipu osram více než 100 000 hod	ks	3,00		
	ESO 43,44,45				
158	demontáž, odpojení, stávajících světél na výložníku, včetně konstrukce	ks	1,00		
159	demontáž stávající 4 modulové rozvodnice	ks	3,00		
160	dodávka, montáž 8 modulové rozvodnice s dvířky, IP65, napojení na přívod zásuvkové skříňě	ks	3,00		
161	dodávka, montáž, kabel CYKY 3x2,5, uchycení na konstrukci v trubce kopoflex	m	8,00		
162	dodání, montáž vypínače LSN 20A/1 fáz, na DIN lištu	ks	3,00		
163	dodání, montáž proudový chránič s jističem 10/TN/B/0,03/B pro světelný obvod, na DIN lištu	ks	3,00		
164	dodání, montáž proudový chránič s jističem 4/TN/B/0,03/B pro ovládací, na DIN lištu	ks	3,00		
165	dodání, montáž, zapojení analogového soumrakového stmívače s číselníkem SOU-1	ks	3,00		
166	dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis jističů, popis svarek	kpl	3,00		
167	dodání, montáž OBO krabice IP54	ks	18,00		
168	dodání, montáž, trubka pevná prům 20, PVC, včetně spojek, pro rozvod osvětlení, uchycení pomocí přichytek na oc. Konstrukci	m	15,00		
169	dodání, montáž, kabel CYKY 3x1,5 uchycení do trubky pevně	m	15,00		
170	demontáž stávajících svítidel halogenových v 5m	ks	18,00		
171	dodávka, montáž, připojení LED svítidlo 45W Portland Floodlight, 840, D1, montáž na konstrukci přístřešku, napojení přes OBO krabici IP54, 4000 K, (výrobce Luxar), životnost čipu osram více než 100 000 hod	ks	18,00		
172	dodání, montáž revize elektro dle platných ČSN, sloupky, vedení rozvaděč	kpl	2,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
173	montážní plošina MP14, jeřáb	kpl	1,00		
174	vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením výkopových prací na staveništi	kpl	1,00		
175	naložení a odvoz demoniovných svídel ekologická likvidace	kpl	1,00		
176	odvoz sutí a všech odpadů vybouraných hmot (zvrstve, betony) na skládku se složením vč. popelku (skládkovne i včetně přebytečné zeminy a dřevěné hmoty	kpl	1,00		
177	dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nyty, limely, spojovací prvky apod.)	soub	1,00		
178	rozřezání kovového odpadu na max. délku 2m, naložení, odvoz a složení ve stavebním dvore PS 0624 Vyškov do 25km	kpl	1,00		
179	přesun hmot po staveništi	kpl	1,00		
180	zařízení staveniště, mobilní toalety, kontejner na uložení materiálu, nářadí, rozváděč	kpl	1,00		
181	vyklizení staveniště po dokončení prací, uklíd dotčených prostor	kpl	1,00		

Podmínky k zadání:

U specificky označeného zboží (výrobku) se připoustí obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.

Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.


Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.

Cena celkem bez DPH				1 520 000,00 Kč
DPH 21% činí				340 200,00 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH				1 860 200,00 Kč

Plná moc – podpisové právo

Název zmocnitele: **MM Grande s.r.o.**
IČ: 29321671
DIČ: CZ29321671
sídl: Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno
jedináči: Kamil Maršálek, jednateř

kontaktní osoba:
telefon:
email:



Na základě uzavřené smlouvy, já Kamil Maršálek, jednateř MM Grande s.r.o., uděluji tímto za společnost MM Grande s.r.o., plnou moc – společnosti FastBuilder Soft, s.r.o., sídlem: U Trati 414/23, 696 04 Svatobořice-Mistřín – Svatobořice, IČ:05824184, email: [redacted] jednáči prostřednictvím jednateř: Martina Řehoře, ke všem podpisům potřebných v dokumentacích pro účast ve výběrových řízeních na stavební zakázky, jako jsou např. krycí listy, čestná prohlášení, položkové rozpočty, referenční zakázky, přílohy, závazné návrhy smluv o dílo, podpisům smluv se subdodavateři k prokázání kvalifikace apod. Zároveň pak plnou moc k potřebným jednáním se zadavateři veřejných zakázek, jako například k vysvětlení podané nabídky, doplnění požadovaných dokumentů apod.

Potvrzuji, že veškeré informace a podepsané dokumenty, přílohy, čestná prohlášení a závazné návrhy smluv o dílo potřebné k účasti ve veřejných zakázkách jsou vždy pravdivé a aktuální.

Zároveň se zavazuji neprodleně informovat p. Martina Řehoře při jakékoli změně mající vliv na výše uvedené listiny.

Plná moc se vztahuje i k zastupování – účasti na aktu otevírání obálek.

Plná moc se vztahuje i na potřebné zastupování v oblasti jednání se zadavateři v průběhu výběrového řízení, jako např. podání vysvětlení nabídky, její doplnění a pod.


Plná moc se vztahuje i k zastupování v oblasti podávání zakázek elektronickou cestou a to jak z profilu firmy MM Grande s.r.o., tak z profilu firmy FastBuilder Soft, s.r.o., jakožto externího administrátořa

Plná moc nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Plná moc se vztahuje i na podpisy realizačních smluv po výběru nejvhodnější nabídky zadavateřem.


Strany níže svým podpisem stvrzuji, že s plnou mocí souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

Plnou moc vystavil:



Kamil Maršálek, jednateř MM Grande s.r.o. - zmocnitel

Plnou moc přijal:



Martin Řehoř, jednateř FastBuilder Soft, s.r.o. - zmocněnec

Datum: 22.4.2022

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **606195_001915**, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MIROSLAVA TIEFENBACHEROVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kyjov 1**

Česká pošta, s.p. dne **22.04.2022**



147980409-185571-220422090340