

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020003v1
Stavba: Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky a.s.

IČ: 42196454
DIČ: CZ42196454

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			133 194,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 133 194,47	Výše daně 27 970,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	161 165,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23. 6.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020003v1

Stavba: Pívný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VÍCEPRÁCE

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 194,47	161 165,31
SO 01V	Pívný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem, vícepráce	133 194,47	161 165,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01V - Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem, vícepráce

KSO:

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky a.s.

IČ: 42196454

DIČ: CZ42196454

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 194,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 194,47	21,00%	27 970,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

161 165,31

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopenlkem - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 01V - Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopenlkem, vícepráce

Místo: Bystřice pod.Lopenlkem

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 194,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV					133 194,47
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

1	K	320100001SU	Vlok do pálenice - bet. prefabrikát, dodávka a montáž	soub	1,000	25 900,00	25 900,00
---	---	-------------	---	------	-------	-----------	-----------

D	1	Zemní práce					50 045,13
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

81	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	36,085	381,20	13 755,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv			0.5*69,57			34,785	
vv			0.5*2,60			1,300	
vv			Součet			36,085	

21	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	10,843	575,00	6 234,73
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv			0.25*69,57+16.0*3.66-65,76			10,193	
vv			0.25*2,60			0,650	
vv			Součet			10,843	

82	K	124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	18,043	1 162,30	20 971,38
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

vv			0.25*69,57			17,393	
vv			0.25*2,60			0,650	
vv			Součet			18,043	

83	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,845	933,78	3 590,38
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vv			skupina 4 - 50 % celkového objemu				
vv			0.5*(1.0*5.08+0.5*5.22)			3,845	

84	K	132451251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	1,923	1 300,20	2 500,28
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv			skupina 5 - 25 % celkového objemu				
vv			0.25*(1.0*5.08+0.5*5.22)			1,923	

85	K	132551251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	1,923	1 556,30	2 992,76
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv			skupina 6 - 25 % celkového objemu				
vv			0.25*(1.0*5.08+0.5*5.22)			1,923	

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					9 606,44
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	----------

43	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,260	6 250,00	7 875,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv			0,5*2,52 " monolit. Bet.pas C30/37-XC3, XF2			1,260	
----	--	--	---	--	--	-------	--

48	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,067	23 670,00	1 585,89
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

vv			Stupeň . svařovaná KARI síť KZ 100, průměr 10 mm				
vv			(0,5*10,87)*0,01234 "			0,067	

86	M	13010810	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50	t	0,005	29 110,00	145,55
----	---	----------	---	---	-------	-----------	--------

vv			1*0,005			0,005	
----	--	--	---------	--	--	-------	--

D	4	Vodorovné konstrukce					36 259,38
---	---	----------------------	--	--	--	--	-----------

55	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	35,375	1 025,00	36 259,38
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

vv			60.33+16.0*2.77-71,78			32,870	
vv			1.0*1.03+0.5*2.95			2,505	
vv			Součet			35,375	

D	998	Přesun hmot					11 383,52
---	-----	-------------	--	--	--	--	-----------

72	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	68,991	165,00	11 383,52
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020003m1
Stavba: Pívný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem -MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky a.s.

IČ: 42196454
DIČ: CZ42196454

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-106 683,07
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -106 683,07 0,00		Výše daně -22 403,44 0,00
Cena s DPH	v	CZK		-129 086,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23. 6. 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020003m1

Stavba: Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem -MÉNĚPRÁCE

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-106 683,07	-129 086,51
SO 01M	Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem, méněpráce	-106 683,07	-129 086,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem -MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01M - Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem, méněpráce

KSO:

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky a.s.

IČ: 42196454

DIČ: CZ42196454

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-106 683,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-106 683,07	21,00%	-22 403,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-129 086,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.6.2022

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.6.2022

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem -MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 01M - Pivný potok, k.ú. Bystřice p. Lopeníkem, méněpráce

Místo: Bystřice pod.Lopeníkem

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-106 683,07
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-106 683,07
D		1	Zemní práce				-32 280,82
19	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	-69,060	445,00	-30 731,70
	vv		-69,06 " pod stupněm - viz výkaz výměr "		-69,060		
20	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-35,810	32,00	-1 145,92
	vv		-69,06*0,5		-34,530		
	vv		-2,56*0,5		-1,280		
	vv		Součet		-35,810		
32	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-67,200	6,00	-403,20
	vv		-(41,6+16,0*1,6) " viz výkaz výměr- tok		-67,200		
D		4	Vodorovné konstrukce				-60 521,13
55	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	-54,600	1 025,00	-55 965,00
	vv		-(33,8+16*1,3) " založení rovnaniny , viz výkaz výměr - tok		-54,600		
56	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	-4,445	1 025,00	-4 556,13
	vv		-((1,0*4,97)+(0,6*5,01)) +3,03" viz výkaz výměr - práh		-4,445		
D		998	Přesun hmot				-13 881,12
71	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	-84,128	165,00	-13 881,12

Harmonogram Pivný potok

Objekt	říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září															
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35												
Fakturace	298 792,21 Kč				272 226,04 Kč				0,00 Kč				0,00 Kč				0,00 Kč				0,00 Kč				276 846,92 Kč				0,00 Kč				0,00 Kč				0,00 Kč				0,00 Kč				620 371,72 Kč															
Kamenný stupeň	obklad řídkovým zdlivem																																																											
Vývar	zášyp za zdmi																																																											
	rovnanina s betonem																																																											
Kamenný práh																																																												
Rovnanina z LK	spodní úsek																																																											
	horní úsek																																																											
Odburání vrchu pilot	u pálenice																																																											
	vzdálená strana od pálenice																																																											
Zrušení obtoku																																																												
Ter. úpravy																																																												
Montáž pergoly																																																												
Práce dle DOD č.2																																																												
Práce dle DOD č.4	změna založení kamenné rovaniny																																																											
Předávací dokumentace																																																												
VRN																																																												
Předání díla																																																												

