



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/0220/ORM ze dne 05.04.2022

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel: PROMO PLANET, s.r.o.
Sídlo: Cornovova 904/52, 618 00 Brno
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 27718409
DIČ: CZ27718409
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
č. smlouvy: 2022/0220/ORM
(dále jen *Zhotovitel*)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo objednatele č. 2022/0220/ORM ze dne 05.04.2022 na stavbu „Obnova značení a doplňkové služby NS Kyjov - Bohuslavice“, a to následovně:

Čl. 3. Účel a předmět smlouvy odst. 3 se doplňuje tak, že za dosavadní znění uvedeného odstavce se vkládá následující:

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro provedení díla a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich provedení. Přípočty jsou zohledněny v nabídce víceprací v projektu, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. 6. Cena díla odst. 6.2. se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2022/0220/ORM ze dne 05.04.2022

Cena bez DPH	250.930,- Kč
--------------	--------------

Cena prací upravená dle víceprací ve znění tohoto Dodatku č. 1:

Cena navýšená dle dodatku č. 1 bez DPH	19.375,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	270.305,- Kč

DPH 21%	56.764,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	327.069,- Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlasené nabídky víceprací, která tvoří přílohu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022/0220ORM ze dne 05.04.2022 zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 103. zasedání ze dne 20.06.2022

Přílohy: č. 1 – Nabídka víceprací v projektu

V Kyjově dne 30.06.2022

V Brně dne 29.06.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za věcnou správnost:
Za soulad s právním řá
Datum: 27.06.2022



promo planet

Nabídka víceprací v projektu obnovy NS Kyjov-Bohuslavice

pro

Město KYJOV

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov

IČO: 00285030

Na základě potřeb obnovy 9 informačních cedulí v rámci projektu NS Kyjov-Bohuslavice budou realizovány tyto práce:

Inovace obsahu a grafiky informační panelů NS Kyjov -Bohuslavice

Aktivita	ks/hod	cena	celkem
Grafické a DTP práce (9 ks)	40,5	350	14175
Přepis dat	4	150	600
Práce fotografa - (1/2 den)	1	2500	2500
Fotobanka, mapové podklady, retuše	6	350	2100

Celkem práce v Kč bez DPH	19 375
---------------------------	--------

Nabídka zahrnuje veškeré práce včetně korektur.

Veškeré elektronické podklady včetně zdrojových dat budou předány městu Kyjov.

V Brně 13. 4. 2022 /