

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0094

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel**
- | | |
|-------------------|--|
| se sídlem: | město Orlová |
| zastoupen: | Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně |
| IČO: | Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města |
| DIČ: | 00297577 |
| bankovní spojení: | CZ00297577 |
| číslo účtu: | ČSOB a.s. |
| datová schránka: | 103957163/0300 |
| | ID: r7qbskc |
| kontaktní osoba: | Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku |
| tel., email: | a hospodářské správy |
| | +420 596 581 319, +420 724 368 217 |
| | milan.bill@muor.cz |
| technický dozor: | Martina Giecková, referent odboru správy |
| tel., email: | majetku a hospodářské správy |
| | +420 596 581 300, +420 724 368 218 |
| | martina.gieckova@muor.cz |

dále jen objednatel

a

- 2. Zhotovitel**
- | | |
|--------------------------------|--|
| se sídlem: | Tip-Ex s.r.o. |
| zastoupen: | Baarova 374, 252 30 Řevnice |
| IČO: | Ing. Jiřím Matouškem, jednatelem |
| DIČ: | 07549563 |
| bankovní spojení: | CZ07549563 |
| číslo účtu: | Fio Banka a.s. |
| | 2801589264/2010 |
| zastoupen ve věcech smluvních: | Ing. Jiří Matoušek |
| | tel. : |
| | email  |

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako smluvní strany

Dodatek se uzavírá z důvodu skutečností zjištěných při realizaci. Jedná se o méněpráce a nutné vícepráce, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností specifikovaných v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. – „Cena za dílo“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0094 takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena za zhotovení předmětu díla	1.970.431,- Kč	413.791,- Kč	2.384.222,- Kč
Vícepráce dle přílohy č. 1	251.178,- Kč	52.747,- Kč	303.925,- Kč
Méněpráce dle přílohy č. 1	-285.743,- Kč	-60.006,-	-345.749,- Kč
Cena celkem	1.935.866,- Kč	406.532,- Kč	2.342.398,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0094 zůstávají beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 2666/75 ze dne 29.06.2022.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č.1 – položkový rozpočet víceprací/méně prací.

V Orlové dne:

V Řevnicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města Orlová

.....
Ing. Jiří Matoušek
jednatel společnosti Tip-Ex s.r.o.



Baarova 374
252 30 Řevnice
Tel.: +
E-mail:

Vícepráce/méněpráce

PRO:
Město Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně

TEL.: 66581345
FAX: 596 581 555

ČÍSLO: **NT04765**
DATUM: 22.06.2022
VYŘIZUJE: Ing. Jiří Matoušek
TEL.:
FAX.:
E-MAIL:

Rekonstrukce expanzní nádoby vícepráce, méněpráce



POZICE	ČÍSLO ZBOŽÍ	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
01	#TYP!	Kulový ventil DN50,PN40 elektropohonem 230V a 6ti spínači	1 ks	44 580,00 Kč	44 580,00 Kč
02	#TYP!	Kulový ventil DN80,PN40 elektropohonem 230V a 6ti spínači	1 ks	76 900,00 Kč	76 900,00 Kč
03	#TYP!	Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) 168 x 4,5	2,5 m	1 155,00 Kč	2 887,50 Kč
04	#TYP!	Montáž Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) 168 x 4,5	2,5 m	1 200,00 Kč	3 000,00 Kč
05	#TYP!	Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B DN 150 (přip rozměr 168 x 4,5)	1 ks	798,00 Kč	798,00 Kč
06	#TYP!	Montáž Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B DN 150 (přip rozměr 168 x 4,5)	1 ks	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
07	#TYP!	Dálkové měření teploty pro čpavek	1 ks	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
08	#TYP!	Montáž Dálkové měření teploty pro čpavek	1 ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
09	#TYP!	Místní měření teploty sada včetně teploměru	1 ks	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč
10	#TYP!	Montáž Místní měření teploty sada včetně teploměru	1 ks	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
11	#TYP!	Izolace dodávka a montáž 25mm DN150, včetně ohybu	2,5 m	865,00 Kč	2 162,50 Kč
12	#TYP!	Demontáž akumulární nádoby	1 ks	38 500,00 Kč	38 500,00 Kč

NT04765

Tip-Ex s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302932,
IČO:7549563, DIČ:CZ07549563

Strana 1 z 2

© Soft-4-Sale

Baarova 374
252 30 Řevnice
Tel.: 
E-ma: 

13	#TYP!	Zpětná montáž akumulací nádoby	1 ks	53 500,00 Kč	53 500,00 Kč
14	#TYP!	Nezbytná oprava potrubí DN 80 akumulací nádoby (vratka mezi výměníkem a AKU) v délce cca 1 m, včetně izolace	1 ks	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
15	#TYP!	Repase regulačního ručního ventilu na čpavek DN50/PN25	1 ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
16	#TYP!	Přečerpání NH3 do plochy a okruhu odpařovacího kondenzátoru	1 ks	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
17	#TYP!	Konstrukce pod expanzní nádobu dle výkresu K-3-422 - dodávka	1 ks	-38 500,00 Kč	-38 500,00 Kč
18	#TYP!	Montáž Konstrukce pod expanzní nádobu dle výkresu K-3-422	1 ks	-63 500,00 Kč	-63 500,00 Kč
19	#TYP!	Ekologická likvidace cca 2 300 kg NH3	1 ks	-70 000,00 Kč	-70 000,00 Kč
20	#TYP!	Skladování přebytečného čpavku po dobu montáže cca 1400 kg	1 ks	-25 000,00 Kč	-25 000,00 Kč
21	#TYP!	Stavba	1 ks	-78 743,00 Kč	-78 743,00 Kč
22	#TYP!	Repase stávajících elektroarmatur	2 ks	-5 000,00 Kč	-10 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH:		-34 565,00 Kč
CELKEM DPH 21%		-7 258,50 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:		-41 823,50 Kč

03-06,11.....sání z plochy od stávajícího ventilu DN150 k hranicím díla dle projektu
07-08.....měření na sání z plochy
09-10.....měření teploty za NH3 čerpadly
Poznámka - místo 1 ks přímého ventilu na čpavek DN150 dodán dražší rohový DN150 s tím, že vyšší cena je vykompenzována nedodáním 1 ks kolena 90 DN150, včetně jeho montáže

Ing. Jiří Matoušek
jednatel společnosti

