

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně uzavřených Dodatků č.1, 2, 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatelům Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500

IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palačov**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Palačov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.4 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Přerušení prací

Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu se „Zápisem z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota“ sepsaný mezi Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Nový a Ředitelství silnic a dálnic- správa Zlín, dohodly **pozastavit práce dle smlouvy**

o dílo, a to ode dne podpisu tohoto dodatku do roku 2025. K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele:

1. Tři měsíce před jejich zahájením, a to písemně. Na základě této písemné výzvy objednatele smluvní strany uzavřou nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočítaný rozsah plnění prací a stanoví nové termíny ukončení a předání za účelem dokončení díla.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu pozastavení prací nebudou mezi sebou uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelné vynaložené náklady, sankce, záruky).
3. Zápis z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota ze dne 26.5.2022 je uveden v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

ČI. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 6 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, stavebníka a zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.06.2022

Ve Zlíně 30.06.2022

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci 30.06.2022

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Zápis

z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota

Datum konání: 26. 5. 2022

Místo jednání: kancelář ředitele ŘSD správy Zlín

Přítomni: Ing. Karel Chudárek za ŘSD ředitel správy Zlín
XXX, Pobočka Nový Jičín

Účelem této schůzky bylo seznámení s postupem provádění Komplexních pozemkových úprav v katastru Palačov, Dub a Starojická Lhota. V těchto katastrálních územích na podzim roku 2021 proběhly úvodní jednání, na kterých byli vlastníci (účastníci řízení) seznámeni s postupem probíhajících komplexních pozemkových úprav, dále na tomto jednání se má volil sbor zástupců vlastníků.

V průběhu úvodních jednání vystoupil Předseda představenstva Starojicko a.s., s tím, že by chtěl všem zúčastněným úvodního jednání sdělit své stanovisko ke komplexním pozemkovým úpravám. Sdělil, že dle jeho názoru pozemkové úpravy budou mít negativní dopad na vlastnická práva vlastníků, kdy i volba sboru zástupců vlastníků by nebyla v nejlepším zájmu vlastníků. Jeho projev vyvolal u zúčastněných velkou nevůli a hlasitě projevovali nesouhlas s pozemkovými úpravami. Obdobným způsobem probíhala jednání ve všech třech k.ú.

Na základě těchto skutečností se Pobočka Nový Jičín a ŘSD, Správa Zlín dohodla, že na pozemkových úpravách v k.ú. Palačov, Dub a Starojická Lhota se práce pozastaví a to do roku 2025. Práce na pozemkových úpravách se zahájí před dokončením stavebních prací na stavbě I/35 Lešná – Palačov.

XXX

odborný rada - vedoucí pobočky Nový Jičín
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Nový Jičín
Husova 13, 741 01 Nový Jičín

Ing. Karel Chudárek
ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476
760 01 Zlín