

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 282/MO/2022 uzavřené dne 10. 3. 2022, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„Rantířovská 13, Jihlava – Výměna oken v provozních částech prádeln a čistíren“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou
náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.**, Resslerova 1046, 588 13 Polná
Zastoupený Ing. Miroslavem Culkem, jednatelem
Zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně
Oddíl: C Vložka: 5525
IČO: 463 45 426
DIČ: CZ46345426
Bankovní spojení: KB Jihlava
Číslo účtu: 502747681/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele:



Smluvní strany dohody na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 282/MO/2022.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Na základě požadavku nájemce bude provedena změna, která spočívá ve výměně motorového pohonu umožňující větší rozsah otevření okenních výplní. Soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 41 030,00 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla dle SOD bez DPH: 1 744 357,00 Kč

Vícepráce	+	41 030,00 Kč
<hr/>		
Cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH		41 030,00 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 785 387,00 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 282/MO/2022 uzavřené dne 10. 3. 2022 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 22. 6. 2022

V Polné dne: 27. 6. 2022

.....
Ing.arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky

.....
Ing. Miroslav Culka
jednatel DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.