

**Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění**

**Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky**

Název části		termín plnění poř. délka trvání
<b>Fáze I - Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211 - projeková příprava</b>		
	Schůzka pracovní skupiny Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
<b>A. Projektová dokumentace - SO-01 - Zateplení obvodového pláště budovy</b>		
a	energetický posudek objektu	do 6 týdnů od podpisu smlouvy
b	průkaz energetické náročnosti budovy	do 3 týdnů od podpisu smlouvy
c	energetický štítek obálky budovy	do 3 týdnů od podpisu smlouvy
d	návrh na zavedení energetického menegementu	do 16. týdnů (nejpozději do 15.08.2017)
e	projektová dokumentace k provedení stavby	do 16. týdnů (nejpozději do 15.08.2017)
f	předpokládaný harmonogram výstavby	do 16. týdnů (nejpozději do 15.08.2017)
g	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 16. týdnů (nejpozději do 15.08.2017)
<b>B. Projektová dokumentace - SO-02 - Statické zajištění objektu</b>		
a	projektová dokumentace k provedení stavby	do 16. týdnů (nejpozději do 15.08.2017)
b	předpokládaný harmonogram výstavby	do 16. týdnů (nejpozději do 15.08.2017)
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 16. týdnů (nejpozději do 15.08.2017)
<b>Fáze II - inženýrská činnost</b>		
A	do odevzdání žádosti o dotaci	do 20 týdnů (nejpozději do 15.09.2017)
B	po podání žádosti o dotaci do předání pravomocného stavebního povolení	do 28 týdnů (nejpozději do 17.11.2017)

<b>Fáze III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>		
A	Zateplení obvodového pláště budovy (SO-01)	na výzvu objednatele (předpoklad 03/2018)
B	Statické zajištění objektu (SO-02)	na výzvu objednatele (předpoklad 03/2018)
<b>Fáze IV - výkon autorského dozoru projektu</b>		
A	Zateplení obvodového pláště budovy (SO-01)	na výzvu objednatele (realizace 2018-2020)
B	Statické zajištění objektu (SO-02)	na výzvu objednatele (realizace 2018-2020)
<b>Fáze V - energetický posudek k realizaci energeticky úsporným opatřením projektu</b>		
	Zateplení obvodového pláště budovy (SO-01)	do 3 týdnů od výzvy objednatele (v roce 2021)

Předpokladaný termín vyhlášení výzvy OPŽP oblast podpory 5.1- Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie je termín předpokládaného podání žádostí je září 2017.

V Turnově ..... dne 26.04.2017.....

Ing.Jindřich Lechovský, v.r.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí