

Harmonogram

„Změna otopné soustavy v čp. 1603 a 1604 v Příkré ul. v Žatci s napojením na ŽT, a.s. - 2. vyhlášení“

		červenec							srpen							září							říjen																						
č. pol.	popis	01.07.2022																15.09.2022														31.10.2022													
	Demontáž plynových topidel vč. rozvodů	█																																											
	Montáž předávací stanice vč. rozvodů								█																																				
	Montáž ležatých rozvodů V 1.PP vč. vyvedení topných větví								█																																				
	Montáž stupaček vč. radiátorů 1. větev								█																																				
	Montáž stupaček vč. radiátorů 2. větev								█																																				
	Montáž stupaček vč. radiátorů 3. větev												█																																
	Montáž stupaček vč. radiátorů 4. větev												█																																
	Montáž stupaček vč. radiátorů 5. větev															█																													
	Montáž stupaček vč. radiátorů 6. větev															█																													
	Montáž stupaček vč. radiátorů 7. větev																			█																									
	Montáž stupaček vč. radiátorů 8. větev																							█																					
	MaR																											█																	
	Dokončovací práce																															█													
	Uvedení do provozu, topná zkouška																															█													



**INTERMONT
OPATRNÝ**

Intermont, Opatrný, s.r.o.
Mostecká 1973, Jirkov, PSČ 431 15
IČ: 49900854, DIČ: CZ49900854
www.intermont-opatrný.cz
intermont@intermont-opatrný.cz

Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018

**„Změna otopné soustavy v č.p. 1603 a 1604 v Příkré ulici v Žatci s
napojením na ŽT, a.s. - 2. vyhlášení“**

Prohlašujeme tímto, že:

jako uchazeč budeme zakázku realizovat bez účasti poddodavatelů

.....
Daniel Opatrný, jednatel společnosti
V Jirkově dne 31.05.2022

.....
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CPOT220588
Stavba: Žatec_1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 149 556,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **3 149 556,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 149 556,00	661 406,76
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 810 962,76
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CPOT220588

Stavba: Žatec_1

Místo: Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 149 556,00	3 810 962,76
ZTI 1603		400 214,62	484 259,69
UT 1603		769 771,25	931 423,21
UT. 1604		1 533 269,83	1 855 256,49
ZTI. 1604		446 300,30	540 023,36
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 149 556,00	3 810 962,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

ZTI - 1603

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	400 214,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	400 214,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	400 214,62	21,00%	84 045,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	484 259,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

ZTI - 1603

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

400 214,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 080,50

97 - Prorážení otvorů

14 146,56

722 - Vnitřní vodovod

213 742,57

723 - Vnitřní plynovod

15 710,87

725 - Zařizovací předměty

27 255,76

726 - Ostatní

89 278,36

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

400 214,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

ZTI - 1603

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

400 214,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	5,000		
2	K	310237261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	40,000		

D 97 Prorážení otvorů

3	K	972012311R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	12,000		
4	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	16,000		
5	K	972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	4,000		
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,000		
7	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,000		
8	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,000		
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,000		

D 722 Vnitřní vodovod

10	K	722172331R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 20x2,3 mm, vč. zed. výpom.	m	55,000		
11	K	722172332R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 25x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	113,000		
12	K	722172333R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 32x3,6mm, vč. zed. výpom.	m	75,000		
13	K	722172334R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 40x4,5 mm, vč. zed. výpom.	m	8,000		
14	K	722172335R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 50x5,6 mm, vč. zed. výpom.	m	10,000		
15	K	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	55,000		
16	K	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	112,000		
17	K	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	76,000		
18	K	722181214RV9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	8,000		
19	K	722181214RW8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	10,000		
20	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,000		
21	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	261,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	261,000		
23	K	722235652R00	Ventil vod.zpětný DN 20	kus	16,000		
24	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 20	kus	20,000		
25	K	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 25	kus	4,000		
26	K	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1/2"	kus	16,000		
27	K	722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5	kus	16,000		
28	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	8,000		
29	K	55102022R	Ventil cirkulační termostatický (28 l/min)	kus	4,000		
D 723 Vnitřní plynovod							
30	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	211,000		
31	K	723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	1,000		
32	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	16,000		
33	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	16,000		
34	K	723190902R00	Zazátkování plynovodního potrubí	m	16,000		
D 725 Zařizovací předměty							
35	K	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	40,000		
36	K	725514802R00	Demontáž ohřivače plynového 16 litrů	soubor	16,000		
D 726 Ostatní							
37	K	R	Revizní dvířka do ZDIVA protipožární RFS 300x300x25 mm GKF US EI45	kus	16,000		
38	K	R.1	Komínová záslepka z oc.plechu, žáruvzdorný nátěr	kus	16,000		
39	K	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	128,000		
40	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	128,000		
41	K	784011222R00	Zakrytí podlah	m2	128,000		
42	K	784011221R00	Zakrytí předmětů	m2	128,000		
43	K	R.2	Požární ucpávky včetně osazení	kus	4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

UT - 1603

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

769 771,25

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

769 771,25

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

769 771,25

21,00%

161 651,96

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

931 423,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

UT - 1603

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

769 771,25

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

769 771,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

UT - 1603

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

769 771,25

1	K	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	5,000		
2	K	972012311R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	12,000		
3	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	48,000		
4	K	972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	4,000		
5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,000		
6	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,000		
7	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,000		
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,000		
9	K	713421111R00	Izolace potrubí z minerální vaty s hlíkovou folií 28/30	m	112,000		
10	K	713421112R00	Izolace potrubí z minerální vaty s hlíkovou folií 35,42/30	m	39,000		
11	K	14148411R	Trubka 15,0x1,2 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	412,000		
12	K	14148412R	Trubka 18,0x1,2 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	31,000		
13	K	14148413R	Trubka 22,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	55,000		
14	K	14148414R	Trubka 28,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	112,000		
15	K	14148415R	Trubka 35,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	3,000		
16	K	14148416R	Trubka 42,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	36,000		
17	K	31950511R	Koleno 90° d15 MxF, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	480,000		
18	K	31950525R	Koleno 90° d28 FxF, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	26,000		
19	K	31950555R	T-kus jednoznačný 90° d15 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	70,000		
20	K	31950556R	T-kus 90° d15x18x15 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	8,000		
21	K	31950557R	T-kus 90° d22x15x22 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	14,000		
22	K	31950558R	T-kus 90° d28x15x28 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	10,000		
23	K	31950561R	T-kus 90° d35x28x35 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	2,000		
24	K	31950562R	T-kus 90° d42x28x42 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	4,000		
25	K	31950529R	Redukce d42x35, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	649,000		
27	K	734263211R00	Šroubení regulační dvourub.rohové,EK, + přechod 15x3/4	kus	62,000		
28	K	551200160R	Hlavice termostatická kapalinová	kus	62,000		
29	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	8,000		
30	K	734224814R00	Ventil vyvažovací,přímý,doporuč. Ivar CIM787 DN 32	kus	4,000		
31	K	734233215R00	Kohout kulový,vnitř.-vnitř.z. DN 25, s jímkou	kus	4,000		
32	K	735157560R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 400	kus	2,000		
33	K	735157561R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 500	kus	8,000		
34	K	735157564R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800	kus	14,000		
35	K	735157566R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	7,000		
36	K	735157568R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	5,000		
37	K	735157666R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000	kus	3,000		
38	K	735157668R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	8,000		
39	K	735157682R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 600	kus	16,000		
40	K	735159230R00	Montáž těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	62,000		
41	K	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	62,000		
42	K	R	Požární ucpávky včetně osazení	kus	16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

UT. - 1604

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 533 269,83
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 533 269,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 533 269,83	21,00%	321 986,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 855 256,49
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

UT. - 1604

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 533 269,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 461,55

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

255,84

96 - Bourání konstrukcí

536,63

97 - Prorážení otvorů

23 516,78

713 - Izolace tepelné

80 334,75

732 - Strojovny

537 363,29

733 - Rozvod potrubí

387 505,84

734 - Armatury

48 667,40

735 - Otopná tělesa

266 836,59

736 - Ostatní

183 791,16

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 533 269,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

UT. - 1604

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 533 269,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	K	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	5,000		
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
2	K	632451421R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.10-20 mm	m2	1,000		
D 96 Bourání konstrukcí							
3	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,150		
D 97 Prorážení otvorů							
4	K	972012311R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	12,000		
5	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	48,000		
6	K	972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	4,000		
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,000		
8	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,000		
9	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	2,000		
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,000		
D 713 Izolace tepelné							
11	K	713421111R00	Izolace potrubí z minerální vaty s hlíkovou folií 28/30	m	105,000		
12	K	713421112R00	Izolace potrubí z minerální vaty s hlíkovou folií 42/30	m	10,000		
13	K	713421113R00	Izolace potrubí z minerální vaty s hlíkovou folií 54/30	m	36,000		
14	K	713421114R00	Izolace potrubí z minerální vaty s hlíkovou folií 76/40	m	10,000		
D 732 Strojovny							
15	K	732239101R00	Montáž bytové předavací stanice	kus	1,000		
16	K	732229411R00	Výměníková stanice	soubor	1,000	5	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 733			Rozvod potrubí				387 505,84
17	K	14148411R	Trubka 15,0x1,2 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	414,000		
18	K	14148412R	Trubka 18,0x1,2 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	31,000		
19	K	14148413R	Trubka 22,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	55,000		
20	K	14148414R	Trubka 28,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	105,000		
21	K	14148416R	Trubka 42,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	10,000		
22	K	14148417R	Trubka 54,0x1,5 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	36,000		
23	K	14148418R	Trubka 76,1x2,0 mm uhlík. ocel, pozinkováno vně	m	10,000		
24	K	31950517R	Koleno 90° d54 MxF, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	4,000		
25	K	31950525R	Koleno 90° d28 FxF, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	22,000		
26	K	31950511R	Koleno 90° d15 MxF, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	480,000		
27	K	31950555R	T-kus jednoznačný 90° d15 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	70,000		
28	K	31950556R	T-kus 90° d15x18x15 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	10,000		
29	K	31950557R	T-kus 90° d22x15x22 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	16,000		
30	K	31950558R	T-kus 90° d28x15x28 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	10,000		
31	K	31950561R	T-kus 90° d54x28x54 mm, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	6,000		
32	K	31950562R	T-kus 90° d76x28x76 mm, BIG SIZE, uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	2,000		
33	K	31950529R	Redukce d76x54, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	2,000		
34	K	31950528R	Redukce d54x42, uhlíková ocel pozinkovaná	kus	2,000		
35	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	605,000		
D 734			Armatury				
36	K	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové, EK, + přechod 15x3/4	kus	62,000		
37	K	551200160R	Hlavice termostatická kapalinová	kus	62,000		
38	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	8,000		
39	K	734224814R00	Ventil vyvažovací.přímý,doporuč. Ivar CIM787 DN 32	kus	4,000		
40	K	734233215R00	Kohout kulový,vnitř.-vnitř.z. DN 25, s jímkou	kus	4,000		
D 735			Otopná tělesa				
41	K	735157560R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 400	kus	10,000		
42	K	735157564R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 800	kus	14,000		
43	K	735157566R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	7,000		
44	K	735157568R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	5,000		
45	K	735157666R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000	kus	3,000		
46	K	735157668R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	8,000		
47	K	735157682R00	Otopná těl.např.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 600	kus	16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	735159230R00	Montáž těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	62,000		
49	K	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	62,000		
D		736	Ostatní				
50	K	R	Meření a regulace pro KPS	kus	1,000		
51	K	R.1	Elektro	kus	1,000		
52	K	R.2	Požární ucpávky včetně osazení	kus	16,000		
53	K	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	48,000		
54	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	48,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

ZTI. - 1604

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	446 300,30
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	446 300,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	446 300,30	21,00%	93 723,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	540 023,36
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

ZTI. - 1604

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	446 300,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 847,74
97 - Prorážení otvorů	14 146,58
722 - Vnitřní vodovod	255 983,84
723 - Vnitřní plynovod	16 102,10
725 - Zařizovací předměty	28 229,18
726 - Ostatní	89 990,86
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	446 300,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žatec_1

Objekt:

ZTI. - 1604

Místo:

Datum: 25. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

446 300,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	5,000		
2	K	310237261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	42,000		

D 97 Prorážení otvorů

3	K	972012311R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	12,000		
4	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	16,000		
5	K	972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	4,000		
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,000		
7	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,000		
8	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,000		
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,000		

D 722 Vnitřní vodovod

10	K	722172331R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 20x2,3 mm, vč. zed. výpom.	m	55,000		
11	K	722172332R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 25x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	103,000		
12	K	722172333R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 32x3,6 mm, vč. zed. výpom.	m	83,000		
13	K	722172334R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 40x4,5 mm, vč. zed. výpom.	m	2,000		
14	K	722172335R00	Potrubí z PP-RCT, teplá, D 50x5,6 mm, vč. zed. výpom.	m	26,000		
15	K	722172315R00	Potrubí z PP-RCT, studená, D 50x5,6 mm, vč.zed.výpom.	m	15,000		
16	K	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	55,000		
17	K	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	103,000		
18	K	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	83,000		
19	K	722181214RV9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	2,000		
20	K	722181214RW8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	26,000		
21	K	722181212RW8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,000		
23	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	285,000		
24	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	285,000		
25	K	722235652R00	Ventil vod.zpětný DN 20	kus	16,000		
26	K	722235655R00	Ventil vod.zpětný DN 40	kus	1,000		
27	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	20,000		
28	K	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	4,000		
29	K	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 40	kus	1,000		
30	K	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1/2"	kus	16,000		
31	K	722264112R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm,Qn 1,5	kus	16,000		
32	K	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1"	kus	1,000		
33	K	722265114R00	Vodoměr domovní DN25x260mm, Qn 3,5	kus	1,000		
34	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	8,000		
35	K	55102022R	Ventil cirkulační termostatický (28 l/min)	kus	4,000		
D	723	Vnitřní plynovod					
36	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	220,000		
37	K	723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	1,000		
38	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	16,000		
39	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	16,000		
40	K	723190902R00	Zazátkování plynovodního potrubí	m	16,000		
D	725	Zařizovací předměty					
41	K	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	42,000		
42	K	725514802R00	Demontáž ohřivače plynového 16 litrů	soubor	16,000		
D	726	Ostatní					
43	K	R	Revizní dvířka do ZDIVA protipožární RFS 300x300x25 mm GKF US EI45	kus	16,000		
44	K	R.1	Komínová záslepka z oc.plechu, žáruvzdorný nátěr	kus	16,000		
45	K	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	128,000		
46	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	128,000		
47	K	784011222R00	Zakrytí podlah	m2	128,000		
48	K	784011221R00	Zakrytí předmětů	m2	128,000		
49	K	R.2	Požární ucpávky včetně osazení	kus	4,000		
50	K	R.3	Větrací mřížka do dveří	kus	1,000		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00