

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělov ze dne 18.9.2015
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Fakturační adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
IČ:	Ing. Mladou Augustinovou,
DIČ:	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
ID DS:	01312774
Bankovní spojení:	CZ01312774 - není plátcem DPH
Číslo účtu:	z49per3
	x x x x x x x x x
	x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků	x x x x x x x x x
dále jen „zhotovitel“	

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18.9.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Bělov (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel navrhl přípisem ze dne 9.9.2016 úpravu termínu pro předání části díla - dílčího fakturačního celku 3.1.2., a to z důvodu náročnosti měření v oblasti mezi jižní částí vnitřního obvodu a katastrální hranicí u Širokého potoka a staveb v jižní části k.ú. Bělov na pravém břehu řeky Moravy – jedná se o území s bujnou letní vegetací a trvalými porosty v blízkosti vodotečí. Na kontrolním dni dne 3.8.2016 bylo zástupci KP Zlín sděleno, že v k.ú. Bělov probíhá digitalizace GP a ZPMZ s tím, že podklady budou zhotoviteli poskytnuty pro zpracování podkladů k šetření hranic pozemků. Tyto podklady však byly předány zhotoviteli s prodlením.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na posunu termínů u dílčích fakturačních celků 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1. 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. Změny termínů dílčích fakturačních celků jsou uvedeny v bodě I. a současně v příloze tohoto dodatku – Položkovém výkazu činností – KoPÚ v k.ú. Bělov.

I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
 - 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Termín plnění: 15.11.2016
 - 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Termín plnění: 15.3.2017
 - 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín plnění: 15.5.2017
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín plnění: 15.11.2017
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření -sonda do hl. 3m
 - 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín plnění: 15.11.2017

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění: 15.6.2018

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18.9.2015 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 9.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov