

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 24/B/22

## Smluvní strany

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33  
sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00  
zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace  
IČ : 00377015  
DIČ : CZ00377015  
bankovní spojení : .....  
č. účtu : .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek  
Ján Sýkora, provozní technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“ )

a

**Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 10464  
sídlo : Domažlická 210/39, Plzeň 318 00  
zastoupená : Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti  
IČ : 25225898  
DIČ : CZ25225898  
bankovní spojení : .....  
č. účtu : .....

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní : Michal Kašpírek  
realizační :  
stavbyvedoucí : Michal Kašpírek  
mistr na stavbě : Michal Kašpírek

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“ )

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„**Voliéra pro plameňáky v areálu Zoo Plzeň**“

I.  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. **Specifikace díla** a čl. III. **Cena díla** takto:

## Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

## Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 64.828,- Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí: 3.036.876,76 Kč bez DPH**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: změnový list č. 1 s vyčíslenými vícepracemi.

V Plzni dne: 28.6.2022

V Plzni dne: 28.6.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace

.....  
Michal Kašpírek  
jednatel společnosti  
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.