



DODATEK Č. 1 4/22/0122

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/22/0005

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: QM-4C s.r.o.

Jeronýmova 62/24

460 07 Liberec 7

IČO: 09686380, DIČ: CZ 09686380

Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 46185

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 20. 1. 2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0005.

Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR/DSP) v rámci akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy Hlávkova-úsek Věkova-Na Pískovně“.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

Odůvodnění: Podklad k inženýrské činnosti-projektová dokumentace byla předána investorem dne 31. 1. 2022. Žádosti byly rozeslány DO a účastníkům řízení. Vrací se stanoviska DO a vyjádření účastníků řízení. Z důvodu nesouladu PD s ÚP se musela přepracovat PD. Upravená dokumentace byla předána 2. 6. 2022. Znovu se musí rozeslat žádosti k upravené dokumentaci. Dokumentaci bylo nutné také přejmenovat na „Modernizace komunikace Hlávková, Liberec.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. V, odst. 5.4 smlouvy, který nově zní takto:

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP do 30.11.2022.

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne: 01-07-2022

V Liberci dne: 01-07-2022

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku

.....
Aleš Bednář
jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.