



DODATEK č. 2  
Smlouvy o dílo  
na akci

„Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy“

**1. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žitkova 57/1882, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
Tel:	+420 564602419; +420 56460205
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Jemnická Stavba, a.s.</b>
se sídlem:	U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
zastoupený:	Jaroslavem Tříletým
zástupce pro věci smluvní:	Josef Bastl, Jaroslav Tříletý
zástupce pro věci technické:	Karel Svoboda
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Marek Lovicar
tel./fax:	602 780 466
IČO:	25569554
DIČ:	CZ25569554
bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.
číslo účtu:	6687140217/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně oddíl B, vložka 3034

**2. Předmět dodatku**

Předmětem toho dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ID: 147620 ze dne 24. 08. 2021 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.09.2021 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu čl. 4.3. a čl. 4.4. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**1) Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: **5 771 853,01 Kč**

slavy: pětmiilionúsedmsetsedmdesátjednatísicosmsetpadesáttri korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH:	5.759.317,19 Kč
Cena víceprací a méněprací:	
Cena víceprací bez DPH	155 508,22 Kč
Cena méněprací bez DPH	-142 972,40 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	12 535,82 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 5 771 853,01 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce C Z-C PA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace C Z-CPA 41.00.40.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina.
- 3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy: ZL 1 -6

V Jemnici dne .....-4. 07. 2022

za zhotovitele:



Jemnická Stavba, a.s.  
U Černého mostu 773  
675 31 Jemnice  
Tel.: 56845074-6, fax: 568450731  
DIČ: CZ26969554, IČO: 25669554

.....  
**Jaroslav Třilský**  
Místopředseda představenstva

V Jihlavě, dne .....28. 06. 2022

za objednatele:




**Kraj Vysočina**  
Žilavská 1882/57, 585 01 Jihlava

.....  
**Mgr. Karel Janoušek**  
člen rady kraje

ZL	Rekapitulace		27.6.2022
Stavba: Objekt:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy		
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 24.8.2021			
Popis změny: Změna rozsahu dodávky a odpočet neprovedených prací			
Rozpis ceny (bez DPH)			<b>Celkem</b>
odpočty			-142 972,40
připočty			155 508,22
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>12 535,82 CZK</b>

Dopad do termínu dokončení st	NE	Přílohy ZL	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
-------------------------------	----	------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.

v	<u>Pelhřimově</u>	dne	<u>23.6.2022</u>
	 Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice IČO: CZ25569554, DIČ: CZ25569554		
Za zhotovitele	Ing. Marek Lovicar	Za objednatele	Ing. Jan Kalina
			KRAJSKÝ ÚŘAD Úřad majetkový Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Za TDI	Ing. Michal Rataj		

**SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

		MĚNĚPRÁCE	VICEPRÁCE	
ZL č. 1	I.A - Zařízení pro vytápění	-83 866,10	0,00	-83 866,10 Kč
ZL č. 2	I.B - Zařízení ZTI	-44 022,00	0,00	-44 022,00 Kč
ZL č. 3	II.01 - Architektonicko stavební práce	-2 503,85	12 821,94	10 318,09 Kč
ZL č. 4	II.00 - Bourací práce	-4 827,20	0,00	-4 827,20 Kč
ZL č. 5	II.A - Zařízení pro vytápění	0,00	53 665,88	53 665,88 Kč
ZL č. 6	I.A - Zařízení pro vytápění	-7 653,25	89 020,40	81 367,15 Kč
		-142 972,40	155 508,22	12 535,82 Kč



Jemnická Stavba, a.s.  
 U Černého mostu 773  
 675 31, Jemnice  
 Tel.: 5684507746, fax: 568450731  
 DIČ: CZ25506364, IČO: 25669564

*Handwritten signature*  
 TD1

Kraj Vysočina  
 KRAJSKÝ ÚŘAD  
 Odbor majestvový  
 Žitkova 1887/67, 580 01 Jihlava




*Handwritten signature*

*Faint, illegible text at the bottom of the page.*

ZL č. 1	<b>I.A - Zařízení pro vytápění</b>		23.6.2022
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy		
Část:	I.A-Zařízení pro vytápění		
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.8.2021			
Popis změny: Odpočet neprovedených prací			
<b>Rozpis ceny (bez DPH)</b>			<b>Celkem</b>
odpočty:			-83 966,10
připočty:			
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>-83 966,10 CZK</b>
			li méněnáklad

Dopad do termínu dokončení st.: NE	Přílohy ZL.: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
------------------------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. Podpis vyjadřuje **souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku usmlouvy o dílo.**

v	<b>Pelhřimově</b>	dne	<b>23.6.2022</b>
 Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554 Za zhotovitele Ing. Marek Lovičal		 Za objednatele - Ing. Jan Kalina Kraj Vysočina KRAJSKÝ GRAD Úřad majitelů Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	
 Za TDI - Ing. Michal Rátaj			

# ZMĚNOVÝ LIST č.1



Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy

Objekt:

SO-01 - Výměník

Soupis:

L - ETAPA

Úroveň 3:

LA - Zařízení pro vytápění staveb



Jemnická Stavba a.s.  
U Černého mostu 773  
675 31 Jemnice  
Tel: 568450774-5 fax: 568450731  
DIČ: CZ77509954 IČO: 25208554

Místo:

Nemocnice Pelhřimov

Datum:

23.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Dodavatel:

Jemnická Stavba, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	713		Izolace tepelné					
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-38,000	109,25	-4 151,50	CS ÚRS 2021 01
	pp		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
	W		12+2+24			38,000		
9	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	-12,000	318,55	-3 822,60	CS ÚRS 2021 01
	pp		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
10	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	-2,000	341,55	-683,10	CS ÚRS 2021 01
	pp		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	-24,000	376,05	-9 025,20	CS ÚRS 2021 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm					
12	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	-74,000	212,75	-15 743,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a chybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
VV			4+70		74,000			
13	M	63154607	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm	m	-4,000	468,05	-1 872,20	CS ÚRS 2021 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm					
14	M	63154034	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm	m	-70,000	437,00	-30 590,00	CS ÚRS 2021 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm					
15	M	63154001	páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m	m	-112,000	11,50	-1 288,00	CS ÚRS 2021 01
PP			páska samolepicí hliníková š 50mm dl 50m					
VV			38+74		112,000			
16	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,248	2 875,00	-713,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny					
PP			Rozdělovače a sběrače trubkové hrdlá rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100					
20	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	-1,000	57,50	-57,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž štítků orientačních					
21	K	73221936R1	Montáž akumulční nádrže teplé vody o objemu 1930l včetně izolace	soubor	-1,000	9 027,50	-9 027,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Montáž akumulční nádrže teplé vody o objemu 1930l včetně izolace					
86	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	-38,000	56,35	-2 141,30	CS ÚRS 2021 01
PP			Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	783617635	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-74,000	65,55	-4 850,70	CS ÚRS 2021 01

pp  
 pp  
 Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný

**Součet bez DPH**

**-83 966,10**



-1-




Jarnická Stavba, s.r.o.  
 U Černého mostu 773  
 675 31 Jarníče  
 tel: 568450774-5, fax 568450731  
 DIČ: CZ568450774



ZL č. 2	I.B - Zařízení ZTI		23.6.2022
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy		
Část:	I.B-Zařízení ZTI		
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 24.8.2021			
Popis změny: Odpočet neprovedených prací			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-44 022,00
připočty			
jiné			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>-44 022,00 CZK</b>
			menší

Dopad do termínu dokončení st:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
--------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.

v	Pelhřimov	dne	23.6.2022
	 Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554 Za zhotovitele - Ing. Marek Lavička		 Za objednatele - Ing. Jan Kalina
	 Za TDI - Ing. Michal Rataj		Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor majetkový Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy

Objekt:

SO-01 - Výměník

Soupis:

I - ETAPA

Úroveň 3:

LB - Zařízení zdravotně technických instalací

**Jemnická  
STAVBA**  
s.r.o.



Jemnická Stavba, s.r.o.  
U Černého mostu 773  
675 31 Jemnice  
Tel.: 568456774-5, fax: 568456793  
DIČ: CZ25569554 IČO: 25569554

Místo:

Nemocnice Pelhřimov

Datum:

23.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Dodavatel:

Jemnická Stavba, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D PSV


Práce a dodávky PSV

D 713

izolace tepelné

1	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	-79,000	212,75	-16 807,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednotností D přes 50 do 100 mm					
	VV		2+3+32+20+22			79,000		
2	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	-2,000	256,45	-512,90	CS ÚRS 2021 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm					
3	M	63154011	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/20mm	m	-3,000	270,25	-810,75	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PP			pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm						
4	M	63154019	pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	-32,000	327,75	-10 488,00	CS URS 2021 01	
PP			pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm						
5	M	63154537	pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm	m	-20,000	356,50	-7 130,00	CS URS 2021 01	
PP			pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm						
6	M	63154577	pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	-22,000	376,05	-8 273,10	CS URS 2021 01	
PP			pouzdřo izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm						
<b>Součet bez DPH</b>							<b>-44 022,00</b>		





  
 Jernnická Stavěná, s.r.o.  
 U Cermánova n. 773  
 675 31 Jerníčko  
 Tel. 56845074-6 fax 568450731  
 DIČ: CZ568450731



ZL č. 3	<b>II.01 -Architektonicko stavební práce</b>		23.6.2022
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy		
Část:	II.01-Architektonicko stavební práce		
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba,a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.8.2021			
Popis změny. Odpočet neprovedených prací,změna rozsahu provedených prací			
<b>Rozpis ceny (bez DPH)</b>			<b>Celkem</b>
odpočty:			-2 503,85
připočty:			12 821,94
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>10 318,09 CZK</b>
			li viconáklad

Dopad do termínu dokončení st. NE Přílohy ZL: rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.

v	<b>Pelhřimov</b>	dne	<b>23.6.2022</b>
	 Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice		
	Za zhotovitele - Ing. Marek Loviška		Za objednatele - Ing. Jan Kalina
			Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor majetkový Žižkova 1882/57, 585 01 Jihlava
	Za TDI - Ing. Michal Rataj		

## ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy

Objekt:

SO-01 - Výměník

Soupis:

II. - ETAPA

Úroveň 3:

II.01-Architektonicko stavební část

Místo:

Nemocnice Pelhřimov

Datum:

23.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Dodavatel:

Jemnická Stavba, a.s.

Zpracovatel:

**Jemnická  
STAVBA**



Jemnická Stavba, a.s.  
U Černého mostu 773  
675 31 Jemnice  
Tel: 568450774-5 fax: 568450711  
DIČ: CZ568450774

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,929	4 850,00	4 505,65	CS ÚRS 2021 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
8	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	0,929	470,00	436,63	CS ÚRS 2021 01
PP			Příplatek k cenám betonových mezanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3					
9	K	632451484	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	-5,300	112,00	-593,60	CS ÚRS 2021 01
PP			Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	-9,400	35,00	-328,00	CS ÚRS 2021 01

PP

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm

D 777

Podlahy lité

41	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy fabionem na stěnu nebo sokl	m	-12,650	125,00	-1 581,25	CS ÚRS 2021 01
23	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	6,670	12,40	82,71	CS ÚRS 2021 01
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	10,435	112,00	1 168,72	CS ÚRS 2021 01
26	M	62853004	pás asfaltový netkaněný mocnikovaný 300 x 4,0 mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo	m2	10,435	94,20	982,98	CS ÚRS 2021 01
27	M	62836110	pás asfaltový netkaněný mocnikovaný 2 x 4,0 mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textílií, se spalitelnou PE fólií nebo jiným způsobem nanesené fólie	m2	10,435	138,50	1 445,25	CS ÚRS 2021 01
1		245512302	stěrková hydroizolace	kg	28,000	90,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
2		59764203	dlažba taurus 300x300x9	m2	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 01

Součet bez DPH

10 318,09






Jemnická Stavba, z.s.  
U Černého mostu 775  
675 31 Jemnice  
Tel: 568450774-5, fax: 568450734  
IČ: 072544454 IČO: 25020552

ZL č. 4	II.00 - Bourací práce		23.6.2022
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy		
Část:	II.00-Bourací práce		
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.8.2021			
Popis změny: Odpočet neprovedených prací			
Rozpis ceny (bez DPH)			Celkem
odpočty:			-4 827,20
připočty:			
jiné			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>-4 827,20 CZK</b>
			u méněnáklad

Dopad do termínu dokončení st. **NE** Přílohy ZL: **rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.

v	<b>Pelhřimově</b>	dne	<b>23.6.2022</b>
	 Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice		
	Za zhotovitele Ing. Marek Lovicari		Za objednatele - Ing. Jan Kalina
			Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor majetkové Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
	Za TDI - Ing. Michal Rataj		

## ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy



Objekt:

SO-01 - Výměník

Soupis:

II. - ETAPA

Úroveň 3:

II.00- Bourací práce

Místo:

Nemocnice Pelhřimov

Datum:

23.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Dodavatel:

Jemnická Stavba, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-43,100	112,00	-4 827,20	CS ÚRS 2021 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
W		č101						
W		37,9			37,900			
W		č102						
W		5,2			5,200			
W		Součet			43,100			
PP			<b>Součet bez DPH</b>				<b>-4 827,20</b>	




Jemnická Stavba, a.s.  
U Černého mostu 773  
675 31 Jemnice  
Tel.: 568450774-5, fax: 568450731  
DIČ: CZ25559554, IČO: 25569054



ZL č. 5	II.A -Zařízení pro vytápění		23.6.2022
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní úžkové budovy		
Objekt:	II.A-Zařízení pro vytápění		
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.8.2021			
Popis změny:	Změna rozsahu dodávky		
<b>Rozpis ceny (bez DPH)</b>			<b>Celkem</b>
odpočty:			
přípočty:			53 665,88
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>53 665,88 CZK</b>
			ii. vícenásob

Dopad do termínu dokončení st:	NE	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)
--------------------------------	----	-------------	---------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. **Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatků smlouvy o dílo.**

v	 Pelhřimov Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice Tel: 568450724, fax: 568450731	dne	23.6.2022
	Za zhotovitele Ing. Marek Lovičar		Za objednatele - Ing. Jan Kalina
	Za TDI - Ing. Michal Rataj		Kraj Vysočina KRAJSKÝ GRAD Odbor majátkový Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

## ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov- Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy

Objekt:

SO-01 - Výměník

Soupis:

II. - ETAPA

Úroveň 3:

II.A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Nemocnice Pelhřimov

Datum:

23.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Dodavatel

Jemnická Stavba,a.s.

Zpracovatel:

**Jemnická  
STAVBA**



Jemnická Stavba, a.s.  
U Černého mostu 773  
675 31 Jemnice  
Tel: 568450774, fax: 568450731  
DIČ CZ25569454 IČO 25569554

-1-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D 734		Ústřední vytápění - armatury						
201	K	734100813	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150	kus	2,000	589,00	1 178,00	CS ÚRS 2021 01
202	K	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 01
203	K	734111421	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 125 PN 16	soubor	2,000	19 548,00	39 096,00	CS ÚRS 2021 01
204	K	734173421	Spoj přírubový DN 125, PN 16	soubor	2,000	2 595,00	5 190,00	CS ÚRS 2021 01
129	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	2,000	28,75	57,50	CS ÚRS 2021 01
133	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	40,25	80,50	CS ÚRS 2021 01
205	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	336,00	672,00	CS ÚRS 2021 01
D 741		Elektroinstalace - silnoproud						
152	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření vikem	m	1,500	258,75	388,13	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	34575004	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm	m	1,500	402,50	603,75	CS ÚRS 2021 01
			<b>Součet bez DPH</b>				<b>53 665,88</b>	



Jernická Stavba, s.s.  
 U Černého mostu 773  
 675 31 Jerníčka  
 Tel: 568450774-5 fax 568450731  
 IČ: 027650954 DIČ: CZ027650954




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ZL č. 6	<b>II.B -Zařízení ZTI</b>		23.6.2022
Stavba:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy		
Část:	II.B-Zařízení ZTI		
Objednatel:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 67531 Jemnice	IČO: 25569554 DIČ: CZ25569554	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.3.2021			
Popis změny: Změna rozsahu dodávky a odpočet neprovedených prací			
<b>Rozpis ceny (bez DPH)</b>			<b>Celkem</b>
odpočty:			-7 653,25
připočty:			89 020,40
jiné:			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH</b>			<b>81 367,15 CZK</b>
			<input type="checkbox"/> vícenáklad

Dopad do termínu dokončení st.:  NE  Přílohy ZL:  rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (NE)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokumentovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku usmlouvy o dílo.

v	<b>Pelhřimově</b>	dne	23.6.2022
	 Jemnická Stavba, a.s. U Černého mostu 773 675 31 Jemnice tel. 568450745, fax 568450731 IČO: 25569554, DIČ: CZ25569554		
	Za zhotovitele Ing. Marek Lovičar		Za objednatele - Ing. Jan Kalina
			
	Za TDI - Ing. Michal Rataj		Kraj Vysočina KRAJSKÝ GRAD Číslov majákové Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

# ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba:

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy

Objekt:

SO-01 - Výměník

Soupis:

II. - ETAPA

Úroveň 3:

II.B - Zařízení zdravotně technických instalací



Jemnická Stavba, a.s.  
U Černého mořtu 773  
675 31 Jemnice  
Tel.: 56845077 a.s. - fax 568449731  
DIČ CZ74560182 Jem. stavba, a.s.

Místo:

Nemocnice Pelhřimov

Datum:

23.06.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:


Dodavatel:

Jemnická Stavba, a.s.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání					
12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	30 250,00	1 210,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI vč.					
W			1*0.04		0,040			
D 998			Přesun hmot					
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,496	138,50	345,70	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklotekamínátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D 721			Zdravotníka - vnitřní kanalizace					
37	K	721111101	Potrubi kanalizační kameninové hrdlové svodně s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 100	m	-3,000	1 362,75	-4 088,25	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z keramických trub hrdlových s integrovaným spojením svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 100					
117	K	721174005R	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 - SN10	m	3,000	571,00	1 713,00	
PP			Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
43	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	-1,000	917,70	-917,70	CS ÚRS 2021 01
PP			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110					
44	M	5555R	Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm	kus	-1,000	2 129,80	-2 129,80	
PP			Podlahové vpust DN110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm					
118	K	721212127R	Odtokový sprchový žlab 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	5 129,80	5 129,80	
49	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	-0,045	5 750,00	-258,75	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
50	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,045	5 750,00	-258,75	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
119	K	0205R	Tvarovky a pomocný materiál při výměně ventilů a doplnění vypouštěcích kohoutů na potrubí v míst. "MEDI PLYNY" s možností mechanického rozpojení	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	


**Jemnická Stavba, s.r.o.**  
 U Černého mostu 773  
 675 31 Jemnice  
 Tel.: 568450774-5, fax: 568450731  
 IČ: CZ25569554, IČO: 25569554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Tvarovky a pomocný materiál při výměně ventilů a doplnění vypouštěcích kohoutků na potrubí v míst. "MEDI PLYNY" T kus mosaz 2" x 2 T kus mosaz 1x1/2x1 x 5 T kus mosaz 1/2 x 2 T kus mosaz 5/4 x 4 Koleno mosaz 5/4 0.92 x 1 Koleno mosaz 2 0.92 x 2 vsuvka mosaz 1/2 x 2 vsuvka mosaz 1 x 5 vsuvka mosaz 5/4 x 4 vsuvka mosaz 2 x 3 redukce mosaz 1x1/2 x 3 redukce mosaz 5/4x1/2 x 4 redukce mosaz 2x1 x 3 T kus lisovací nerez d 54 x 2 dítko d 42x 2 přechodka d 42x5/4 x 2 dítko d 54x2 x 2 dítko d 42m x 2 Nirosan Press šroubení d 42x5/4" x 1 dítko d 54x2 x 1					
60	K	722160227R	Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním d 54x1,5 mm /D+M/	m	2,000	1 155,75	2 311,50	
			Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění s lisovacími spojkami z ušlechtilé oceli 1.4401 a trubkami z ušlechtilé oceli 1.4401 a 1.4521. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky oš 064,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zářeznosti spoje. Trubky jsou pro ochranu vybavené zářezkami. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalaci vodorovných a svislých potrubí na omítku a pod omítku.  vč. tvarovek, spojovacího materiálu, kotvení, montáže					
116	K	722160229R	Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním d 35 mm /D+M/	m	6,000	812,00	4 872,00	
62	K	722160177R	Příplatek k potrubí vodovodnímu nerezového za členitý rozvod D 42x1,5 mm	m	8,000	258,75	2 070,00	
71	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	3,000	1 693,95	5 081,85	CS ÚRS 2021 01
			Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 80					


 Jemnická Stavba, a.s.  
 U Černého mostu 773  
 675 31 Jemnice  
 Tel.: 568450774-5, fax: 568450731  
 DIČ: CZ25669554, IČO: 25669554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	4222121R	přírubové ventily se šikrým sedlem DN 80	kus	1,000	16 997,00	16 997,00	
PP			přírubový přechod podle DIN EN 1092-1, těleso ventilu a vchodní díl ventilu z čerpaného nebo křemíkového bronzu podle DIN 50830-6 / DIN EN 1882, sedlo ventilu a tělísková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový přechod, indikace polohy otevírání/zavření, ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátky G	kus	2,000	6 251,40	12 502,80	
PP			přírubový přechod nerezový / lisovaný spoj DN80 2x uzavírací ventily DN80 2x nepojení na tělískový ventilek (2x2)	kus	2,000	859,00	1 718,00	
113	M	42210101R	kofo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	2,000	143,75	2 875,00	
PP			kofo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	15,000	143,75	2 156,25	CS ÚRS 2021 01
75	K	722224115	Kohout plyní nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	15,000	143,75	2 156,25	CS ÚRS 2021 01
PP			Armatury s jedním závitem kohoutky plyní a vypouštěcí PN 10 G 1/2"		15,000			
WV			14+1					
115	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	927,00	927,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohoutky PN 42 do 185 °C, přímé vnitřní závit G 6/4"					
114	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Armatury se dvěma závity kulové kohoutky PN 42 do 185 °C, přímé vnitřní závit G 2"					
96	K	998722101	Přesun hmot tomázní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,114	2 875,00	327,75	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod, starovaný z hmotností přesunovaného materiálu vodotěsná úpravní vzdušnost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
97	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tomázní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,114	2 875,00	327,75	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod starovaný z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			<b>Součet bez DPH</b>				<b>81 367,15</b>	


  
 U Černého mlýna 773  
 IČ: 675 31 Jseňovice  
 TEL: 59450774-5, fax: 59450773  
 E-MAIL: CZ2559554, KČ: 2559554