

Čj: MULA 16930/2022
Sp. znak: 56.18 S 5
Počet listů : 3
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:

adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupení:

kontaktní osoba:

telefon:

bank.spojení:

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,
Lanškroun

00279102

CZ699003828

Mgr. Radim Vetchý, starosta města

Jaromír Sobek, referent odboru investic a majetku

465 385 234, 734 314 547

Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100

ZHOTOVITEL DÍLA:

adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupení:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

ELNERMONT s.r.o.

Černovír 368,779 00 Olomouc

02231042

CZ02231042

Bohuslav Niesner, jednatel

+420 703 146 544

niesner@elnermont.cz

RB a.s.; č.ú: 337337899/5500

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MULA 8369/2022 uzavřené dne
23. 03. 2022 podle ust, § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

I.

Úvodní ustanovení

Dne 23. 3. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, čj. MULA 8369/2022, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun - Albrechtice“ (dále jen „smlouva“).

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle **čl. II. Předmět smlouvy, odst. 4)** o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém rozpočtu) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále v souvislosti ze změnou předmětu plnění sjednávají změnu smlouvy v **čl. V. Cena za dílo odst. 1)**, když celkovou cenu za dílo ve výši 1 776 120,47 Kč bez DPH v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku navyšují o částku 72 030,- Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 1 848 150,47 Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 (změnový rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. V. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. V. odst. 1) smlouvy se tedy ruší a nahrazuje se novým zněním:

1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění.

Cena díla bez DPH: 1 848 150,47 Kč

DPH (21%): 388 111,60 Kč

Cena včetně DPH: 2 236 262,07 Kč

(slovy: dvě miliony dvěstě třicet šest tisíc dvě set šedesát dva korun českých, sedm haléřů).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.03. 2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá

platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Rozpočet víceprací a méněprací

V Lanškrouně dne

objednatel

V Olomouci dne.....

zhotovitel

.....

Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý

starosta

.....

ELNERMONT, s.r.o.

Bohuslav Niesner

jednatel