

## **Dodatek č.1**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### **ČÁST A**

#### **Obecná ustanovení**

##### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel : 595 135 911  
Fax : 596 133 729  
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Karviná,  
číslo účtu 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy:

- 1) – obchodně investiční náměstek
- 2) – středisko Frýdek-Místek
- 3) – středisko Frýdek-Místek
- 4) – pracovník ředitelství

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

##### **Zhotovitel:**

**Ing. Ida Macháčková**  
Se sídlem:  
Tel : +420  
Fax :  
Zastoupen : Ing. Ida Macháčková  
IČO : 646 38 162  
DIČ : CZ  
Zapsán v obch. rejstříku :  
Bankovní spojení : , č.ú.  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy: Ing. Ida Macháčková

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

V rámci zpracování projektové dokumentace byla zjištěna nutnost prodloužení úseku stavby a to do prostoru křižovatky se silnicí III/4734 včetně vyřešení autobusové dopravy. Tato skutečnost vyvolala nutnost provedení doměření stavby a prodloužení doby zpracování projektové dokumentace.

Předmětem dodatku č.1 je změna v oddíle v oddíle **IV. Doba a místo plnění**, odst. 1 b). v oddíle **VII. Cena díla**, odst. 1, v oddíle **XIV. Doba a místo plnění**, odst. 1 a v oddíle **XXI. Závěrečná ujednání**, odst.7 Smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

#### **IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
- b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do **20 týdnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku ke smlouvě,

#### **VII. Cena díla**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis, IS) (čl. III, odst. 3 smlouvy)			
	Průzkumy			
	<b>1. část celkem</b>	<b>167 000</b>	<b>35 070</b>	<b>202 070</b>
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a oznámení ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	180 000	37 800	217 800
	<b>2. část celkem</b>	<b>180 000</b>	<b>37 800</b>	<b>217 800</b>
	Změna rozsahu projekčních prací (zaměření+projekční práce	39 500	8 295	47 795
<b>Cena celkem</b>		<b>386 500</b>	<b>81 165</b>	<b>467 665</b>

#### **XIV.**

##### **Doba a místo plnění**

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání územního rozhodnutí do **35 týdnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku ke smlouvě,

#### **XXI.**

##### **Závěrečná ujednání**

7. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

---

Ing. Tomáš Böh  
ředitel organizace

---

Ing. Ida Macháčková