

Dodatek č.2

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : 595 135 911
Fax : 596 133 729
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

- 1) – obchodně investiční náměstek
- 2) – středisko Frýdek-Místek
- 3) – středisko Frýdek-Místek
- 4) – pracovník ředitelství

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Ing. Ida Macháčková
Se sídlem:
Tel : +420
Fax :
Zastoupen : Ing. Ida Macháčková
IČO : 646 38 162
DIČ : CZ
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení : , č.ú.
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy: Ing. Ida Macháčková

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- V rámci závěrečného jednání projektové dokumentace byl vznesen požadavek obou obcí – Václavovic i Kaňovic na vybudování zpevněné místní komunikace IV. třídy v souběhu s nově navrženou trasou silnice II/473 a to v celém jejím projektovaném úseku. Tento požadavek byl podmíněn konečným souhlasem obou obcí s výše uvedenou stavbou. Bylo nutno upravit směrové řešení trasy II/473, upravit odvodnění, doplnit veřejné osvětlení, aktualizovat zábory.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do **5 týdnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku ke smlouvě,
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


| Části díla | | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
|------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. část | Zaměření, průzkumy (čl. III odst. 2 bod 3. smlouvy) | 167 000,- | 35 070,- | 202 070,- |
| 2. část | Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a oznámení ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) | 180 000,- | 37 800,- | 217 000,- |
| Dodatek č.1 | Změna rozsahu projekčních prací | 39 500 | 8 295,- | 47 795 |
| Dodatek č.2 | Změna rozsahu projekčních prací | 90 000,- | 18 900,- | 108 900 |
| Cena celkem | | 476 500,- | 100 065,- | 576 565,- |

**XIV.
Doba a místo plnění**

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
- žádost o vydání územního rozhodnutí do **24 týdnů** ode dne odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR

**XV.
Úplata**

3. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

| Části inženýrské činnosti | | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
|---------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|
| UR | Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí | 60 000,- | 12 600,- | 72 600,- |
| Dodatek č.2 | Opětovné projednání upraveného záměru | 30 000,- | 6 300 | 36 600 |
| | Správní poplatky – refakturace bez DPH | |  | |
| Cena celkem | | 90 000,- | 18 900,- | 108 900,- |

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž po podpisu obdrží každá strana po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

Ing. Ida Macháčková