

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Rekonstrukce ČS Holešov - II. etapa“

*Evidenční číslo Objednatele: INV2100005*

*Evidenční číslo zhotovitele: 166/844/2021*

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

## **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat: xxx, předseda představenstva

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva

- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek  
xxx, vedoucí technického oddělení

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

## **Rovina, a.s.**

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva

- ve věcech technických: xxx

- ve věcech stavby: xxx

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 64508510

DIČ: CZ64508510

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1908

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

Po dohodě objednatel se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 166/844/2022, kterým se upravuje termín dokončení díla a cena za dílo z důvodu změn rozsahu prací a dodávek dle specifikace uvedené v příloze č.7 a 8. Tímto dodatkem se mění čl. VI. Termín plnění a čl. VII. Cena díla a to následovně:

**VI.**  
**Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30. 11. 2022.

**VII.**  
**Cena díla**

Celková cena díla dle SOD (původní cena) bez DPH	12 610 835,-Kč
Cena za vícepráce a méně práce bez DPH	- 552 555,-Kč
Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) bez DPH	12 058 280,-Kč
DPH z celkové ceny	<u>2 532 238,-Kč</u>
<b>Celková cena za dílo dle dodatku č.1 (nová cena) vč. DPH</b>	<b>14 590 518,-Kč</b>

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.7 - Rekapitulace ceny  
Příloha č.8 - Položkový rozpočet více a méně práce

V Kroměříži dne:

V Hulíně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
XXX  
předseda představenstva

.....  
XXX  
předseda představenstva