



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2021/MaI/000232/SML

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	MVEX stavby s.r.o.
se sídlem	Selská 50, 739 25 Sviadnov
zastoupený	Ing. Tomáš Vítek
IČ	03997286
DIČ	CZ03997286
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	115-3807950297/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě C 620 50	
Spojení (telefon, email)	jednatel společnosti - 602 764 853, vitek@mvex.cz;

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem předkládaného dodatku u stavebního díla „Chodník Lubno – III. etapa“ je:
 - rozdělení položek v Položkovém rozpočtu stavby na uznatelné a neuznatelné;
 - úprava množství u původních položek č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 88, 89 a doplnění položek N45 a N46 ve stavebním objektu „SO 111.3.2 – MK pěší – výstavba – Uznatelné“ tak, aby množství uvedené u těchto položek v položkovém rozpočtu odpovídalo upravené projektové dokumentaci a skutečností zjištěným při vytyčování stavby. Těmito úpravami dochází ke snížení celkové ceny díla o 51 064,09 Kč bez DPH.

2. Na základě uvedeného, se ruší znění bodu II. 1 původní smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním novým, a to následovně:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	9 442 935,91 Kč
DPH 21%	1 983 016,54 Kč
Cena díla celkem s DPH:	11 425 952,45 Kč

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 06. 06. 2022 usnesením č. 91/10.17.

Frýdlant nad Ostravicí dne: 6.6.2022

Sviadnov dne: 06.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Tomáš Vítek
jednatel

Přílohy: 1. Položkový rozpočet